

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Ref. No. (1) | Description des services | Mode de passation du marché (2) | GENERALITES | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | EXECUTION | | |
|-------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparation des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestation* (9) | Date d'ouverture des manifestat* (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des propositions* (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCCP (21) | Date Négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature de contrat (24) | Delai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RURE (26) |
| 1 | Frais d'études techniques immobilisés: bornage d'un terrain | DC | 5 468 000 | non | oui | | | | | 04/01/2024 | 08/01/2024 | | 11/01/2024 | 18/01/2024 | 22/01/2024 | 26/01/2024 | | 29/01/2024 | 01/02/2024 | 05/02/2024 | 12/02/2024 | | 12/02/2024 | 1 mois | BIE |
| 2 | Contrôle et suivi des travaux de réhabilitations | DRP | 28 169 000 | non | oui | | | | | 04/01/2024 | 08/01/2024 | | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 | 10/02/2024 | | 13/02/2024 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 27/02/2024 | | 27/02/2024 | 8 mois | BIE |
| COÛT TOTAL | | | 33 637 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



07 DEC 2023

La Proat

 Ali Essoué