

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 10/11/2023
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIIRE (26)	
1	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de l'ancienne aérogare de transit à TSAIGE	AMII	126 422 730	Oui	Non	07/12/2023	14/12/2023	17/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	24/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	-	15/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	29/03/2024	-	02/04/2024	26 MOIS	BIE	
2	Contrôle et surveillance des travaux de construction du bloc administratif de l'ANAC	AMII	212 517 780	Oui	Non	14/12/2023	21/12/2023	24/12/2023	08/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	-	09/04/2024	38 MOIS	BIE	
3	Contrôle et surveillance des travaux construction du siège de l'ASAIGE	AMII	303 950 390	Oui	Non	21/12/2023	28/12/2023	31/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	09/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	-	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	-	16/04/2024	38 MOIS	BIE	
COÛT TOTAL			642 890 850																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



22 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/11/2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)	
1	Renforcement des services météorologiques : Contrôle et surveillance des travaux de construction du bâtiment Météo Média, de la clôture en grille de tuyaux galva de l'Agence nationale de la météorologie et de réhabilitation des blocs techniques et administratifs de l'Agence nationale de la météorologie à Lomé	DRP	30 500 000	Non	Oui					29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	20/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	12/03/2024	16/03/2024	19/03/2024	-	23/03/2024	8 MOIS	BIE	
	COÛT TOTAL		30 500 000																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



22 DEC 2023