



13 JAN 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 31/12/2024

Revision 1:

Revision 2:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Marchés 2024 encours																
1	Maintenance et entretien des installations du bâtiment	DRP	45 000 000	Non	Oui	31/10/24	12/11/24		28/11/24	13/12/24	09/01/25	14/01/25		21/01/25	12 mois	ARCEP
2	Entretien des bureaux	DRP	30 000 000	Non	Oui	31/10/24	14/11/24		20/11/24	06/12/24	14/01/25	20/01/25		27/01/25	2 mois	ARCEP
3	Assurance du bâtiment de l'ARCEP	DRP	15 000 000	Non	Oui	24/10/24	13/11/24		04/12/24	27/12/24	17/01/25	21/01/25		28/01/25	12 mois	ARCEP
4	Construction du bâtiment de la station fixe de gestion et de contrôle de fréquences	AOO	385 000 000	Oui	Non	09/07/24	16/07/24		24/07/24	30/08/24	25/09/24	28/10/24		28/02/25	3 mois	ARCEP
5	Modernisation de la plateforme de gestion du ccTLD national	AOO	200 000 000	Oui	Non	25/11/24	03/12/24		10/12/24	24/01/25	07/02/25	14/02/25		21/02/25	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2024 EN COURS			475 000 000													
Marchés 2025																
1	Acquisition de matériels roulants	AOO	150 000 000	Oui	Non	17/02/25	24/02/25		27/02/25	31/03/25	14/04/25	21/04/25		28/04/25	2 mois	ARCEP
2	Acquisitions d'ordinateurs et accessoires (PC, imprimantes, scanners, et autres)	AOO	170 200 000	Oui	Non	07/04/25	14/04/25		17/04/25	19/05/25	02/06/25	09/06/25		16/06/25	2 mois	ARCEP
3	Déploiement de liaison mortes entre le siège de l'ARCEP et ceux des opérateurs (Togocom, MAT, Djable)	AOO	189 000 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25		13/02/25	17/03/25	31/03/25	07/04/25		14/04/25	2 mois	ARCEP
4	Maintenance des plateformes et équipements (BSS, Crowdsourcing)	AOO	135 000 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25		13/02/25	17/03/25	31/03/25	07/04/25		14/04/25	2 mois	ARCEP
5	Acquisition et intégration d'un outil de contrôle de la tarification et de la facturation des services mobiles	AOO	150 000 000	Oui	Non	21/04/25	28/04/25		02/05/25	03/06/25	17/06/25	24/06/25		01/07/25	2 mois	ARCEP
6	Acquisition et intégration d'un outil de contrôle et de gestion des terminaux mobiles importés (EIR) et de leur accès sur les réseaux opérateurs	AOO	300 000 000	Oui	Non	21/04/25	28/04/25		02/05/25	03/06/25	17/06/25	24/06/25		01/07/25	2 mois	ARCEP
7	Acquisition d'une solution de GED (Gestion Electronique des Documents) pour dématérialisation des processus métiers de l'ARCEP	AOO	100 000 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25		13/02/25	17/03/25	31/03/25	07/04/25		14/04/25	2 mois	ARCEP
8	Mise en place d'une cartographie radioélectrique (RADIO MAP)	AOO	346 500 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25		13/02/25	17/03/25	31/03/25	07/04/25		14/04/25	2 mois	ARCEP
9	Acquisition de vingt-cinq (25) nouvelles stations fixes de contrôle RNI	AOO	175 000 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25		13/02/25	17/03/25	31/03/25	07/04/25		14/04/25	2 mois	ARCEP
10	Maintenance matériel QoS	DRP	65 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	12 mois	ARCEP
11	Acquisition d'un logiciel de gestion de la commande publique	DRP	40 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
12	Desserte en energie des sites de PURS	DRP	50 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
13	Solution de gestion de flotte des véhicules	DRP	20 000 000	Non	Oui	07/04/25	11/04/25		14/04/25	29/04/25	13/05/25	19/05/25		26/05/25	2 mois	ARCEP
14	Solution de gestion moderne des immobilisations	DRP	30 000 000	Non	Oui	07/04/25	11/04/25		14/04/25	29/04/25	13/05/25	19/05/25		26/05/25	2 mois	ARCEP
15	Installations de barrières automatiques levantes	DRP	17 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
16	Acquisition et installation de climatiseurs	DRP	16 800 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
17	Matériels de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
18	Fournitures, consommables et petits matériels	DRP	60 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP


19	Entretien et réparation du bâtiment	DRP	45 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
20	Mobilier de bureau	DRP	32 250 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
21	Mise en place d'une cartographie des infrastructures réseaux (FTTH et mobile)	DRP	50 000 000	Non	Oui	07/04/25	11/04/25		14/04/25	30/04/25	14/05/25	19/05/25		27/05/25	2 mois	ARCEP
22	Upgrade de l'outil Tarrif Tracker	DRP	60 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	25/03/25	08/04/25	14/04/25		22/04/25	2 mois	ARCEP
23	Solution de supervision réseaux et applications	DRP	35 000 000	Non	Oui	07/07/25	11/07/25		14/07/25	29/07/25	12/08/25	18/08/25		25/08/25	2 mois	ARCEP
24	Logiciel de gestion centralisée de projets	DRP	40 000 000	Non	Oui	07/07/25	11/07/25		14/07/25	29/07/25	12/08/25	18/08/25		25/08/25	2 mois	ARCEP
25	Logiciel Learning Management System (LMS)	DRP	40 000 000	Non	Oui	07/07/25	11/07/25		14/07/25	29/07/25	12/08/25	18/08/25		25/08/25	2 mois	ARCEP
26	Construction d'une liaison backup point à point sans fil très haut débit entre l'ARCEP et Lomé Data Center (Projet PCIT)	DRP	30 000 000	Non	Oui	07/07/25	11/07/25		14/07/25	29/07/25	12/08/25	18/08/25		25/08/25	2 mois	ARCEP
27	Acquisition d'un atelier d'énergie (Onduleur + Baies de batteries de grande capacité) pour la salle serveurs (01)	DRP	28 000 000	Non	Oui	07/07/25	11/07/25		14/07/25	29/07/25	12/08/25	18/08/25		25/08/25	2 mois	ARCEP
28	Interfaçage du système de gestion (SGAS Spectraweb, E-services) et du système ERP (Sage X3) de l'ARCEP	DRP	70 000 000	Non	Oui	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	11/03/25	17/03/25		24/03/25	2 mois	ARCEP
29	Maintenance de la station fixe de contrôle du spectre	DRP	55 000 000	Non	Oui	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	11/03/25	17/03/25		24/03/25	2 mois	ARCEP
30	Construction du pylône de la station fixe de Kara	DRP	70 000 000	Non	Oui	14/07/25	18/07/25		21/07/25	05/08/25	19/08/25	25/08/25		01/09/25	2 mois	ARCEP
31	Maintenance des stations mobiles de contrôle des fréquences	DRP	50 000 000	Non	Oui	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	11/03/25	17/03/25		24/03/25	12 mois	ARCEP
32	Maintenance des équipements RNI	DRP	15 000 000	Non	Oui	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	11/03/25	17/03/25		24/03/25	12 mois	ARCEP
33	Applicatif de gestion de l'audit interne (Référentiel ISA)	DC	5 000 000	Non	Oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25		11/04/25	2 mois	ARCEP
34	Acquisition d'un nouveau système de pointage	DC	10 000 000	Non	Oui	05/05/25	09/05/25		12/05/25	19/05/25	02/06/25	06/06/25		16/06/25	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2025			2 669 750 000													
COÛT TOTAL			3 144 750 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'ARCEP)
RE : Ressources externe



13 JAN 2025

Le Directeur Général,



Michel Yaovi GALLEY