



AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Autorité de Réglementation du Secteur de l'Électricité (ARSE)
Rue des Hydrocarbures - Tokoin
01 BP : 3489, Lomé - Courriel : arse@arse.tg - Website : www.arse.tg
Tél. : +228 22.22.20.78 -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2025

I.1 - FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Petits matériels et outillages	DC	2 000 000	non	oui	19/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	1/2 mois	FP
2	Produits d'entretien	DC	2 500 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1/2 mois	FP
3	Fournitures informatiques	DRP	11 000 000	non	oui	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	10/03/2025	-	17/03/2025	1/2 mois	FP
4	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1/2 mois	FP
5	Achat de logiciels informatiques	DC	8 185 000	non	oui	25/03/2025	31/03/2025	-	03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	-	06/05/2025	1/2 mois	FP
6	Fourniture et installation d'une solution de téléphonie IP (VoIP)	DRP	27 000 000	non	oui	19/05/2025	23/05/2025	09/06/2025	12/06/2025	27/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	01 mois	PTF
7	Travaux de renforcement de la structure existante du bâtiment de l'ARSE	DRP	40 000 000	non	oui	18/03/2025	24/03/2025	-	27/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	-	06/05/2025	02 mois	FP
8	Divers travaux d'aménagement	DC	8 000 000	non	oui	28/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1/2 mois	FP
9	Matériels informatiques	DRP	15 300 000	non	oui	19/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	-	08/04/2025	1 mois	FP
10	Matériels de bureau	DC	5 000 000	non	oui	25/02/2025	03/03/2025	-	06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	1/4 mois	FP
11	Matériel roulant	DRP	15 000 000	non	oui	27/02/2025	03/03/2025	-	06/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	1 mois	FP
COÛT TOTAL			135 985 000													

AOO : Appel d'offres ouvert
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêts
DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

FP : Fonds propres (Budget de l'ARSE)
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



21 JAN 2025

Lomé, le 21 JAN 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

[Signature]
AVEGNON Koffigan Séran

