

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés de :

JANVIER A DECEMBRE 2025



10 JAN 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP	18 500 000	Non	Oui	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	8 mois	FP
2	FOURNITURES DE BUREAU	DC	6 500 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	8 mois	FP
3	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	10 000 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	11 mois	FP
4	ETRENNES	DRP	25 000 000	Non	Oui	08/08/2025	12/08/2025		18/08/2025	02/09/2025	16/09/2025	22/09/2025		29/09/2025	2 mois	FP
5	MAINTENANCE INFORMATIQUE	DC	9 000 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	FP
6	ANTIVIRUS	DC	900 000	Non	Oui	07/07/2025	11/07/2025		14/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	08/08/2025		18/08/2025	2 mois	FP
7	LICENCES DE CONNEXION A DISTANCE	DC	800 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	8 mois	FP
8	PAVAGE PARKING BLITTA	AOO	360 000 000	Oui	Non	10/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	22/04/2025	06/05/2025	13/05/2025		20/05/2025	8 mois	FP
9	REFECTION WC - AGRANDISSEMENT GUERITES BLITTA	DC	5 500 000	Non	Oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	4 mois	FP
10	TRAVAUX AMENAGEMENT CANIVEAUX - BLITTA	DC	7 000 000	Non	Oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	4 mois	FP
11	CONSTRUCTION MUR COTE SUD	DC	2 800 000	Non	Oui	30/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	14/07/2025	28/07/2025	01/08/2025		08/08/2025	4 mois	FP
12	FOURNITURE ET INSTALLATION PORTES TOILETTES PARKING ANEHO	DC	960 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	FP
13	AMENAGEMENT AUBERGE - REFECTION WC DOUCHES & GUERITES - KPEWA	DC	9 500 000	Non	Oui	28/07/2025	01/08/2025		04/08/2025	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025		05/09/2025	3 mois	FP
14	TRAVAUX DES POINTS A TEMPS - PARKING KPEWA	DC	5 000 000	Non	Oui	28/07/2025	01/08/2025		04/08/2025	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025		05/09/2025	3 mois	FP
15	RETABLISSEMENT ECLAIRAGE DU PARKING (lampes solaires) KPEWA	DC	4 000 000	Non	Oui	28/07/2025	01/08/2025		04/08/2025	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025		05/09/2025	3 mois	FP
16	ECLAIRAGE SOLAIRE DES AIRES DE DEGAGEMENT	DRP	70 000 000	Non	Oui	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025		05/05/2025	8 mois	FP
17	CONSTRUCTION HANGAR POUR CAMION - DJEREHOUE & HEDZRANAWOE	AOO	130 000 000	Oui	Non	17/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	8 mois	FP
18	AMENAGEMENT RAMPE D'ACCES HEDZRANAWOE	DC	1 000 000	Non	Oui	22/04/2025	28/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	2 mois	FP
19	RELEVEMENT CLÔTURE HEDZRANAWOE	DC	7 000 000	Non	Oui	22/04/2025	28/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	2 mois	FP
20	AMENAGEMENT DES AIRES DE DEGAGEMENT	DRP	78 000 000	Non	Oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	16/06/2025		23/06/2025	10 mois	FP
21	CAMION D'ASSISTANCE	AOO	300 000 000	Oui	Non	24/03/2025	31/03/2025		03/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	12 mois	FP
22	CONSTRUCTION PARKING TIMBOU	AOO	200 000 000	Oui	Non	14/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	26/05/2025	10/06/2025	17/06/2025		24/06/2025	9 mois	FP
23	AMENAGEMENT DEVANTURE SIEGE	DC	10 000 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	6 mois	FP

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
24	FOURNITURE ET INSTALLATIONS DES CLIMATISEURS	DC	5 800 000	Non	Oui	31/01/2025	04/02/2025		07/02/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	1 mois	FP
25	MATERIEL DE BUREAU	DC	3 825 000	Non	Oui	31/01/2025	04/02/2025		07/02/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	1 mois	FP
26	MOBILIER DE BUREAU	DC	9 750 000	Non	Oui	31/01/2025	04/02/2025		07/02/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	2 mois	FP
27	MATERIEL INFORMATIQUE	DRP	17 650 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	6 mois	FP
28	AUTRES MATERIELS (VIDEOPHONE DG 1 000 000/ DEP 200.000), SERRURE DE SECURITE (300.000), CAMERA (400.000), APPAREIL DE SONORISATION (1 000.000), APPAREIL PHOTO (350.000), VENTILATEURS (550.000), COMBINET TELEPHONIQUE (50.000))	DC	3 850 000	Non	Oui	01/08/2025	05/08/2025		08/08/2025	18/08/2025	01/09/2025	05/09/2025		12/09/2025	1 mois	FP
29	MATERIEL INDUSTRIEL (2 MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL)	DC	6 000 000	Non	Oui	14/07/2025	18/07/2025		21/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	15/08/2025		22/08/2025	1 mois	FP
COÛT TOTAL/ FOURNITURES - TRAVAUX			1 308 335 000													



10 JAN 2025