

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original: 07 janvier 2025

Révision 1:

Révision 2 : .....

Révision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2025 au 31/12/2025



10 JAN 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES  |  |                                 |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |   |                               |  |                                | EVALUATION DES OFFRES |  |                                | EXECUTION  |                        |                                  |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)                              | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1            | Produits d'entretien   | DC                              | 100 000   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1/2 mois               | BA                               |
| 2            | Fournitures de bureaux   | DC                              | 378 150   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1/2 mois               | BA                               |
| 3            | Fourniture informatique  | DC                              | 235 500   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1/2 mois               | BA                               |
| 4            | Habillement  | DC                              | 250 000   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1 mois                 | BA                               |
| 5            | Fourniture de voirie   | DC                              | 150 000   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 2 mois                 | BA                               |
| 6            | Entretien de bâtiment  | DC                              | 300 000   | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 3 mois                 | BA                               |
| 7            | Entretien et réparation de matériel de bureau                          | DC                              | 50 000  | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1 mois                 | BA                               |
| 8            | Entretien de véhicule (achat des pièces de rechange de moto, tricycle) | DC                              | 1 000 000                                       | non                        | oui                       | 10/02/2025                         | 14/02/2025                                  |                               | 17/02/2025                             | 24/02/2025                     | 10/03/2025            | 14/03/2025                             |                                | 21/03/2025                                       | 1 mois                 | BA                               |
| 9            | Entretien et maintenance de matériels informatiques                    | DC                              | 202 000   | non                        | oui                       | 17/02/2025                         | 21/02/2025                                  |                               | 24/02/2025                             | 03/03/2025                     | 17/03/2025            | 21/03/2025                             |                                | 28/03/2025                                       | 1 mois                 | BA                               |
| 10           | Catalogues et imprimés   | DC                              | 1 800 000                                       | non                        | oui                       | 17/02/2025                         | 21/02/2025                                  |                               | 24/02/2025                             | 03/03/2025                     | 17/03/2025            | 21/03/2025                             |                                | 28/03/2025                                       | 1 mois                 | BA                               |

| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)   | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fjn évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 11           | commande de cinq ventilateurs plafonniers et d'un climatiseur pour les bureaux de la mairie et celui du bureau du citoyen           | DC                              | 500 389   | non                        | oui                       | 17/02/2025                         | 21/02/2025                                  |                               | 24/02/2025                             | 03/03/2025                     | 17/03/2025          | 21/03/2025                             |                                | 28/03/2025                                       | 2 mois                 | BA                               |
| 12           | Commande d'un projecteur de diapositives, d'un ordinateur portable et accessoires de rallonge pour la commune de Doufelgou 1        | DC                              | 1 000 000                                       | non                        | oui                       | 24/02/2025                         | 28/02/2025                                  |                               | 03/03/2025                             | 10/03/2025                     | 24/03/2025          | 28/03/2025                             |                                | 04/04/2025                                       | 2 mois                 | BA                               |
| 13           | Acquisition de huit (8) baches, vingt quatre (24) tuyaux en fer et quarante (40) coudes pour location pour apatame de circonstances | DC                              | 4 073 344                                       | non                        | oui                       | 24/02/2025                         | 28/02/2025                                  |                               | 03/03/2025                             | 10/03/2025                     | 24/03/2025          | 28/03/2025                             |                                | 04/04/2025                                       | 2 mois                 | BA                               |
| 14           | Electrification de la maison des jeunes à Douga-Eni   | DC                              | 1 400 000                                       | non                        | oui                       | 24/02/2025                         | 28/02/2025                                  |                               | 03/03/2025                             | 10/03/2025                     | 24/03/2025          | 28/03/2025                             |                                | 04/04/2025                                       | 3 mois                 | BA                               |
| 15           | Amenagement de drainage des eaux pluviales de la cour du centre des rencontres des populations du canton de siou                    | DC                              | 1 000 000                                       | non                        | oui                       | 03/03/2025                         | 07/03/2025                                  |                               | 10/03/2025                             | 17/03/2025                     | 31/03/2025          | 04/04/2025                             |                                | 11/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |
| 16           | Réhabilitation du centre des rencontres des populations du canton de Siou   | DC                              | 8 000 000                                       | non                        | oui                       | 03/03/2025                         | 07/03/2025                                  |                               | 10/03/2025                             | 17/03/2025                     | 31/03/2025          | 04/04/2025                             |                                | 11/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |



10 JAN 2025

| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)  | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 17           | Finition de la maison des rencontres des populations du canton de Niamtougou   | DC                              | 7 000 000                                       | non                        | oui                       | 24/02/2025                         | 28/02/2025                                  |                               | 03/03/2025                             | 10/03/2025                     | 24/03/2025          | 28/03/2025                             |                                | 04/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |
| 18           | Construction de la maison des rencontres des populations du canton de massedena (premiere étape)   | DC                              | 7 000 000                                       | non                        | oui                       | 03/03/2025                         | 07/03/2025                                  |                               | 10/03/2025                             | 17/03/2025                     | 31/03/2025          | 04/04/2025                             |                                | 11/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |
| 19           | amenagement de l'état civil Annexe de Siou avec construction d'une latrine interne et d'une murette avec petite porte basse à l'entrée du bâtiment | DC                              | 800 780   | non                        | oui                       | 03/03/2025                         | 07/03/2025                                  |                               | 10/03/2025                             | 17/03/2025                     | 31/03/2025          | 04/04/2025                             |                                | 11/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |
| 20           | Cloture des façades Est et Nord-Ouest de la maison polyvalente des rencontres de Yaka doté de deux (2) portails d'accès                            | DC                              | 2 150 389                                       | non                        | oui                       | 03/03/2025                         | 07/03/2025                                  |                               | 10/03/2025                             | 17/03/2025                     | 31/03/2025          | 04/04/2025                             |                                | 11/04/2025                                       | 3 mois                 | FACT                             |
|              |  |                                 | 37 390 552                                      |                            |                           |                                    |   |                               |  |                                |                     |  |                                |  |                        |                                  |

AOI : Appel d'Offres International

AOO: Appel d'Offre Ouvert

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BA: Budget autonome



10 JAN 2025

Fait à Niamtougou, le 07 janvier 2025  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

SEYA Méyékan