



PLAN DE PASSATION

Réf	Description	GENERALITES				DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATIONS DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget en FCFA	Examen DNCMP(oui/non)	Examen CCMP(oui/non)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelles de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Acquisition de mobiliers pour les bureaux administratifs.	DC	2 496 290	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1 mois	RESOURCES PROPRES
2	Fabrication et distribution de 400 tables-bancs pour les écoles.	DC	9 000 000	non	oui	19/03/2025	23/03/2025		26/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		27/04/2025	2 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
3	Construction d'un bâtiment administratif à trois bureaux pour le commissariat.	DC	7 462 353	non	oui	21/05/2025	25/05/2025		28/05/2025	04/06/2025	18/06/2025	22/06/2025		29/06/2025	4 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
4	Construction de Deux (02) hangars dans le marché de Yiegou	DRP	12 500 000	non	oui	04/06/2025	08/06/2025		11/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025		21/07/2025	4 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES

Fais à Borgou le
L'ORDONATEUR

DIDJENGOU Tondja



06 JAN 2025