

Date d'approbation du plan de passage de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passage de marchés : de janv de janvier à décembre 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DGR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Achat d'une vidéo projecteur au profit de la commune de kpendjal-ouest1	DC	600 000	Non	oui	27/02/2025	03/03/2025	NA	06/03/2025	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	NA	07/04/2025	2 mois	FACT 2025
2	Construction des hangars dans le marché de Nayéga, Mondo et wagiwal	DRP	47 660 871	Non	oui	27/02/2025	03/03/2025	NA	06/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	NA	14/04/2025	4 mois	FACT 2024 ET 2025
3	Achat de quatre (04) ordinateurs portatifs au profit de la commune	DC	2 000 000	Non	oui	27/02/2025	03/03/2025	NA	06/03/2025	13/03/2025	26/03/2025	31/04/2025	NA	07/04/2025	2 MOIS	FACT 2025
4	Fabrication des table-bancs pour 10 établissements	DRP	18 826 000	Non	oui	27/02/2025	03/03/2025	NA	06/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	NA	14/04/2025	3 mois	FACT 2024
5	Réhabilitation de 13 hangars dans le Marché de Naki-Est	DC	9 500 000	Non	oui	05/03/2025	10/03/2025	NA	14/03/2025	19/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	NA	14/04/2025	2mois	FACT 2023
6	Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes à EPP Biagou	DRP	22 500 000	Non	oui	05/03/2025	10/03/2025	NA	14/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	NA	22/04/2025	4 mois	FACT 2023
7	Assainissement des latrines dans le marchés de ogaro	DC	1 000 000	Non	oui	05/03/2025	10/03/2025	NA	14/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	NA	22/04/2025	2 mois	FACT 2024
8	Réhabilitation de la salle polyvalente à l'école primaire centrale de Naki-Est	DC	1 000 000	Non	oui	05/03/2025	10/03/2025	NA	14/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	NA	22/04/2025	2 mois	FACT 2024
9,00	construction d'un apatam pour le garage des engains à la Mairie de Naki-Est	DC	1 237 973	Non	oui	05/03/2025	27/02/2023	NA	14/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	NA	22/04/2025	2 mois	FACT 2024
COÛT TOTAL			104 324 844													

Contact PRMP: 98026389 (Whatsapp) / 91920111
 E-mail: bsankpedjoa203@gmail.com



10 JAN 2025