

Direction des affaires financières

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TÔNE 4

Plan original 07/01/2025

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation des marchés :

DE JANVIER A DECEMBRE 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REF. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction d'un bâtiment scolaire à 3 salles de classe et d'un bâtiment à 2 salles de classe pour les établissements primaires	DRP	26 571 831	NON	OUI	03-mars-25	07-mars-25		10-mars-25	25-mars-25	08-avr-25	12-avr-25		19-avr-25	3 mois	RI
2	Achat d'une moto pour le service recouvrement	DC	800 000	NON	OUI	05-févr-25	09-févr-25		12-févr-25	19-févr-25	05-mars-25	09-mars-25		16-mars-25	1 mois	RI
3	Achat de deux (02) ordinateurs portatifs	DC	650 000	NON	OUI	05-févr-25	09-févr-25		12-févr-25	19-févr-25	05-mars-25	09-mars-25		16-mars-25	1 mois	RI
4	Acquisition des fournitures de bureaux et produits d'entretien pour les services municipaux	DC	2 866 000	NON	OUI	20-janv-25	24-janv-25		27-janv-25	03-févr-25	17-févr-25	21-févr-25		28-févr-25	1 mois	RI
5	Entretien de materiel de bureau, de materiel informatique et de transport	DC	2 300 000	NON	OUI	04-mars-25	08-mars-25		11-mars-25	18-mars-25	01-avr-25	05-avr-25		12-avr-25	1 mois	RI
6	Travaux de reliure des souches d'état civil et acquisitions des catalogues et imprimés (Tickets de marché, timbres et registres d'état civil)	DC	3 699 604	NON	OUI	24-mars-25	28-mars-25		31-mars-25	07-avr-25	21-avr-25	25-avr-25		02-mai-25	1 mois	RI
COÛT TOTAL			36 887 435													



15 JAN 2025

KORBONGOU, le
P. La PRMP & P.O

Membre CGMaP

SIGNE

BARCOLA M. Bawilousim