



16 JAN 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2025

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
// FONDS PROPRES 2025																
1	Acquisition de produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	1 mois	Fonds propres
2	Acquisition de fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	1 mois	Fonds propres
3	Acquisition de fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	1 mois	Fonds propres
4	Acquisition de fournitures scolaires	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	1 mois	Fonds propres
5	Habillement	DC	1 000 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	1 mois	Fonds propres
6	Fournitures et de petits équipement	DC	5 000 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	1 mois	Fonds propres
7	Acquisition de fournitures de voirie	DC	6 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	1 mois	Fonds propres
8	Entretien de terrain et de cimetière	DC	3 000 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	12 mois	Fonds propres
9	Entretien de bâtiments	DC	6 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	1 mois	Fonds propres
10	Entretien et réparation de mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	Fonds propres
11	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	Fonds propres
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	Fonds propres
13	Acquisition de la documentation	DC	5 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	1 mois	Fonds propres
14	Travaux d'aménagement des espaces verts à Monéou	DC	10 000 000	NON	OUI	13/03/2025	17/03/2025	-	20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	-	21/04/2025	3 mois	Fonds propres
15	Travaux de réhabilitation de trois forages en panne à Tsevié	DC	5 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025	-	06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	3 mois	Fonds propres

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
16	Travaux d'électrification des établissements scolaires	DC	10 000 000	NON	OUI	28/02/2025	04/03/2025	-	07/03/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	-	08/04/2025	6 mois	Fonds propres
17	Acquisition de matériels informatique de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	1 mois	Fonds propres
18	Acquisition du matériel et outillage technique	DC	8 848 475	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	3 mois	Fonds propres
19	Travaux d'aménagement intérieur de la mairie annexe d'Avéta	DC	10 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	3 mois	Fonds propres
20	Aménagement du site du CET pour abriter les engin de la Mairie	DC	10 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	-	14/04/2025	3 mois	Fonds propres
21	Mise en place des panneaux de signalisations verticale et horizontale pour réguler la circulation	DC	5 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	-	31/03/2025	3 mois	Fonds propres
22	Travaux d'aménagement de la ZAAP	DC	2 000 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	3 mois	Fonds propres
23	Entretien de véhicules	DRP	15 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	-	21/04/2025	3 mois	Fonds propres
24	Acquisition du matériel et mobilier de bureau (Nouveaux bâtiments administratifs à Tsévié et à Avéta)	DRP	50 001 010	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025	-	18/04/2025	3 mois	Fonds propres
25	Travaux d'ouverture et d'aménagement de 100 km de voies d'accès dans tous les cantons	DRP	50 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025	-	17/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025	-	25/04/2025	3 mois	Fonds propres
26	Travaux de construction de 3 dépotoirs intermédiaires modernes dans les zones urbaines, d'aménagement de sept (07) dépotoirs primaires (terrassement) dans les zones rurales, de réaménagement de cinq (05) anciens CRI et de construction d'ouvrages complémentaires au CET (hangars de séchage)	AOO	87 000 000	OUI	NON	20/02/2025	27/02/2025	-	02/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	-	29/04/2025	6 mois	Fonds propres
27	Travaux d'assainissement et de drainage d'eau dans le nouveau marché de Tsévié	DRP	30 000 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025	-	05/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	-	13/06/2025	3 mois	Fonds propres
28	Sécurisation des réserves administratives	DRP	25 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025	-	27/02/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	3 mois	Fonds propres
29	Acquisition de six (06) tricycles pour l'assainissement	DRP	24 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025	-	13/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	-	21/04/2025	3 mois	Fonds propres
Total1: Fonds propres			389 849 485													



16 JAN 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
III/ FACT NON AFFECTES 2025																
30	Travaux de construction de la clôture pour la sécurisation du site de l'ancien marché de Tsévié	DRP	38 886 990	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025	-	18/04/2025	3 mois	FACT 2025
			Total2 : FACT NON AFFECTES 2025													
III/ FACT AFFECTES 2025																
31	Réalisation d'infrastructure complémentaire dans le nouveau marché de Tsévié (3 hangars, 2 blocs de latrines)	DRP	38 886 990	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025	-	18/04/2025	3 mois	FACT 2025
			Total2 : FACT AFFECTES 2025													
			Total2 : 2025													
III/ FONDS DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES MINIERES (RSE) 2025																
32	Travaux d'extention base tension et d'éclairage public (Lom-Nava, rue de l'abatoire, Rue Passah, Hétsiavi, rue du marché, Kpomé Agomé, Kpomé Akadjamé) dans la commune	DRP	62 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	3 mois	Fonds RSE
33	Travaux de construction des infrastructures complémentaires et équipement du CMS Kpomé (appareils et matériels médicaux et Mobiliers)	DRP	50 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	4 mois	Fonds RSE
			Total3 : Fonds RSE 2024													
			COÛT TOTAL (T1+T2+T3)													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Fait à Tsévié, le 15 janvier 2025

Personne responsable des marchés publics

EDOH Komlan Djifa



16 JAN 2025