



PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX

Plan original: 12/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2025

Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Cabinet du Président																
1	Mobilier de bureau	DC	8 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
2	Matériels de bureau	DC	9 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
3	Matériels micro-informatiques	DC	9 500 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
4	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
5	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	3 mars 25	7 mars 25		10 mars 25	17 mars 25	31 mars 25	4 avr. 25		11 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
6	Impression	DC	9 800 000	non	oui	23 juin 25	27 juin 25		30 juin 25	7 juil. 25	21 juil. 25	25 juil. 25		1 août 25	1 mois	Transfert de l'Etat 2025
	TOTAL 1		55 300 000													



1 8 DEC 2024

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Comité de gestion du fonds spécial d'indemnisation																
7	Mobilier de bureau	DC	8 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
8	Matériels de bureau	DC	9 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
9	Matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
10	Acquisition de véhicule administratif	DRP	40 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	18 mars 25	1 avr. 25	5 avr. 25		12 avr. 25	1 mois	Transfert de l'Etat 2025
11	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	3 mars 25	7 mars 25		10 mars 25	17 mars 25	31 mars 25	4 avr. 25		11 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
12	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	3 mars 25	7 mars 25		10 mars 25	17 mars 25	31 mars 25	4 avr. 25		11 avr. 25	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2025
13	Impression	DC	9 500 000	non	oui	23 juin 25	27 juin 25		30 juin 25	7 juil. 25	21 juil. 25	25 juil. 25		1 août 25	1 mois	Transfert de l'Etat 2025
	TOTAL 2		90 500 000													
Programme de réparations																
14	Construction des ponts 1x1 et 1x2 à Blitta et Kpélé	AOO	170 000 000	oui	non	5 mai 25	12 mai 25		15 mai 25	14 juin 25	28 juin 25	5 juil. 25		12 juil. 25	3 mois	Transfert de l'Etat 2025
15	Construction d'un Centre Médico-psychiatrique à Mango (Oti)	AOO	900 000 000	oui	non	15 août 25	22 août 25		25 août 25	24 sept. 25	8 oct. 25	15 oct. 25		22 oct. 25	12 mois	Transfert de l'Etat 2025
16	Travaux d'électrification photovoltaïque au CMS de NIKI-NIKI préfecture de Blitta	DRP	35 000 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	18 mars 25	1 avr. 25	5 avr. 25		12 avr. 25	6 mois	Transfert de l'Etat 2025
	TOTAL 3		1 105 000 000													
	TOTAL 1+2		1 250 800 000													



1 8 DEC 2024