

Période couverte par le Plan de passation de marchés De janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES								
Ref No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)		
1	Fournitures de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	FP		
2	Fournitures informatiques	DC	7 600 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	FP		
3	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	12 mois	FP		
4	Achat des produits d' entretien	DC	2 000 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	3 mois	FP		
5	Entretien du bâtiment	DC	5 686 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	12 mois	FP		
6	Maintenance des véhicules administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	12 mois	FP		
7	Maintenance (climatiseurs,materiels informatiques et matériel de bureau)	DC	3 000 000	Non	Oui	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	12 mois	FP		
8	Acquisition de matériels micro-informatique)	DC	6 300 000	Non	Oui	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	FP		
9	Acquisition de materiel et mobiliers de bureaux	DC	6 600 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	3 mois	FP		
10	Acquisitions du materiel de sécurité	DC	2 000 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	2mois	FP		
11	Construction d'un parc automobile pour 10 véhicules	DRP	20 000 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	3 Mois	FP		
Total			76 186 000															

25% du total	19 046 500
Total des lignes réservées aux jeunes	19 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	25.33%



21 JAN 2025

Fait à Lomé, le
La PRMP

(Signature)
AYAH Amivi

FP: Fonds Propre
DC: Demande de Cotation
DRP: Demande de Renseignement des Prix