

GLOBAL.

BIENS ET SERVICES
DIRECTIONS

CABINET

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 798 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures Informatique	DC	2 237 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 080 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	280 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
T O T A L			5 595 000													

25% du total	1 398 750
Total des lignes réservées aux jeunes	5 595 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%



3 0 DEC 2024

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi

Budget vert

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	5 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			5 000 000													

25% du total	1 250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Cellule genre

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	8 500 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			8 500 000													

25% du total	2 125 000
Total des lignes réservées aux jeunes	8 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Cellule de communication

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 000 000													

25% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financeme nt RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 400 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	460 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI
6	Autres achat de bien non ventilés ailleurs	DC	3 500 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
TOTAL			12 060 000													

25% du total	3 015 000
Total des lignes réservées aux jeunes	12 060 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



3 0 DEC 2024

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du DTE	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI	
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI	
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI	
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI	
TOTAL			3 300 000														
25% du total			825 000														
Total des lignes réservées aux jeunes			3 300 000														
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			100,000%														

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES POLITIQUES

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP /DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			2 000 000														

25% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le

LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 000 000													

25% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Organe de passation des marchés publics

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	3 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			3 000 000													

25% du total	750 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financemen t RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures Informatique	DC	470 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	450 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
T O T A L			2 920 000													

25% du total	730 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 920 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



30 DEC 2024

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi

Direction des Cultes

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	580 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bâtiments administratifs	DC	250 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
4	Entretien des bureaux	DC	1 100 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	1/2 mois	RI	
5	Entretien et maintenance mobilier du matériel de bureau	DC	970 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	1/2 mois	RI	
TOTAL			4 200 000														

25% du total	1 050 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 200 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	265 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	297 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	12 mois	RI
T O T A L			662 000													

25% du total	165 500
Total des lignes réservées aux jeunes	662 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financemen t RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures Informatique	DC	470 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	450 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	12 mois	RI
T O T A L			2 920 000													

25% du total	730 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 920 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



3 0 DEC 2024

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi

Direction de la Chefferie Traditionnelle

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DR P/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	632 000	Non	Oui	09-janv-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	769 000	Non	Oui	09-janv-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	250 000	Non	Oui	27-janv-25	31-janv.-25	-	3-févr.-25	10-févr.-25	24-févr.-25	28-févr.-25	-	7-mars-25	12 mois	RI
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	212 000	Non	Oui	27-janv-25	31-janv.-25	-	3-févr.-25	10-févr.-25	24-févr.-25	28-févr.-25	-	7-mars-25	12 mois	RI
T O T A L			1 863 000													

25% du total	465 750
Total des lignes réservées aux jeunes	1 863 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES FRONTIERES

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision 2 :

Revision 3 :

Réf. N° (1)	Description des fournitures /travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (5)	Exam en CCMP (6)	Date de préparation n DAO / DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	12 mois	RI
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	12 mois	RI
TOTAL			5 000 000													

25% du total	1 250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution 16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	12 mois	RI	
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	16-janv.-25	20-janv.-25	-	23-janv.-25	30-janv.-25	13-févr.-25	17-févr.-25	-	24-févr.-25	12 mois	RI	
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de foctions	DC	1 600 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI	
	TOTAL		3 150 000														
25% du total			787 500														
Total des lignes réservées aux jeunes			3 150 000														
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			100,000%														

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 300 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	9-janv.-25	13-janv.-25	-	16-janv.-25	23-janv.-25	6-févr.-25	10-févr.-25	-	17-févr.-25	12 mois	RI
8	Frais d'impression	DC	100 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	12 mois	RI
T O T A L			4 900 000													

20% du total	980 000
Total des lignes réservées aux femmes et jeunes entrepreneurs	4 900 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

HORS PIP
DIRECTIONS

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			5 100 000													

20% du total	1 275 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 100 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
 DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
**DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI
 EVALUATION**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision 1 : -----
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 700 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			1 700 000														

20% du total	425 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 700 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES
AFFAIRES POLITIQUES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	7-janv.-25	11-janv.-25	-	14-janv.-25	21-janv.-25	4-févr.-25	8-févr.-25	-	15-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 000 000													

20% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 500 000													

20% du total	375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 600 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			4 600 000														

20% du total	1 150 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			7 100 000													

20% du total	1 775 000
Total des lignes réservées aux jeunes	7 100 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET
DES FRONTIERES**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 1 : -----
Revision 2 :
Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L				1 500 000												

20% du total	375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 900 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 900 000													

20% du total	725 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 900 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de materiel de bureau	DC	3 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			3 000 000													

20% du total	750 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Direction des Affaires Administratives et Financières

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			6 000 000													

20% du total	1 500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	6 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

CABINET

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2025

Revision :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 200 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 200 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Acquisition de véhicules de fonction administratives et politiques	DRP	79 000 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	2 mois	RI
4	Construction, aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs	DRP	15 000 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	2 mois	RI
5	Aménagement et grosses réparation de bâtiments administratifs	DRP	15 000 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	2 mois	RI
T O T A L			117 400 000													

25% du total	29 350 000
Total des lignes réservées aux jeunes	117 400 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

BIENS ET SERVICES
GOUVERNORATS

Gouvernorat des Savanes

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	8 050 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	6 400 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DRP	14 500 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			31 950 000													

25% du total	7 987 500
Total des lignes réservées aux jeunes	31 950 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Gouverneur du DAGL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DC	4 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			9 500 000													

25% du total	2 375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	9 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Gouvernorat des Plateaux

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	8 050 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	6 400 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	3 100 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			29 550 000													

25% du total	7 387 500
Total des lignes réservées aux jeunes	29 550 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Gouvernorat de la Maritime

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	7 550 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	5 900 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	2 800 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			28 250 000													

25% du total	7 062 500
Total des lignes réservées aux jeunes	28 250 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Gouvernorat de la Kara

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation n (DAO/DRP/DC) (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	8 050 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	6 400 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	2 800 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			29 250 000													

25% du total	7 312 500
Total des lignes réservées aux jeunes	29 250 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Gouvernorat de la Centrale

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	7 550 000	Non	Oui	21-janv.-25	25-janv.-25	-	28-janv.-25	4-févr.-25	18-févr.-25	22-févr.-25	-	1-mars-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	5 900 000	Non	Oui	21-janv.-25	25-janv.-25	-	28-janv.-25	4-févr.-25	18-févr.-25	22-févr.-25	-	1-mars-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	Non	Oui	21-janv.-25	25-janv.-25	-	28-janv.-25	4-févr.-25	18-févr.-25	22-févr.-25	-	1-mars-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DRP	10 200 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			25 850 000													

25% du total	6 462 500
Total des lignes réservées aux jeunes	25 850 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

BIENS ET SERVICES PREFECTURES



3 0 DEC 2024

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	65 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	70 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 300 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI	
TOTAL			1 475 000														

25% du total	295 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 475 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Yoto

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	190 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	71 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 200 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 541 000													

25% du total	385 250
Total des lignes réservées aux jeunes	1 541 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le

LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Mò

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Entretien des bureaux	DC	41 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 511 000													

25% du total	377 750
Total des lignes réservées aux jeunes	1 511 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture du Zio

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	142 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Frais de réception	DC	520 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			#REF!													

25% du total	#REF!
Total des lignes réservées aux jeunes	742 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	#REF!

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Wawa

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	90 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	146 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bureaux	DC	160 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI	
4	Frais de réception	DC	340 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			736 000														

25% du total	184 000
Total des lignes réservées aux jeunes	736 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le

LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture de Tône

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget CFA (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	251 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	194 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	140 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
7	Frais de réception	DC	360 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 095 000													

25% du total	273 750
Total des lignes réservées aux jeunes	1 095 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	347 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	141 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 052 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 665 000													

25% du total	666 250
Total des lignes réservées aux jeunes	2 665 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

COUTUMIERE

Préfecture de Tchamba

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	153 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	78 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien de matériel informatique	DC	78 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	78 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Frais de réception	DC	910 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 297 000													

20% du total	259 400
Total des lignes réservées aux jeunes	1 297 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Préfecture de Tandjoaré

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	94 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	850 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
7	Frais de réception	DC	560 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 805 000													

25% du total	451 250
Total des lignes réservées aux jeunes	1 805 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 La PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	307 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	139 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	97 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 719 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 262 000													

25% du total	565 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 262 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de OTI-SUD

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 170 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 510 000													

25% du total	377 500
Total des lignes réservées aux jeunes	1 510 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture de l'Oti

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	73 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 430 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI
7	Frais de receptions	DC	205 000	Non	Oui	14-févr.-25	18-févr.-25	-	21-févr.-25	28-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25	-	25-mars-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 967 000													

25% du total	491 750
Total des lignes réservées aux jeunes	1 967 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



3 0 DEC 2024

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution n 16)	Source de financemen t RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	100 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	1 200 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
TOTAL			2 710 000													

25% du total	542 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 710 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
La PRPM

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref · N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui / Non) (5)	Exa men CCM P (Oui / Non) (6)	Date de préparati on DAO/DRP/ DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitatio n à soumission (10)	Date d'ouvertur e des offres (11)	Fin d'évaluati on (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exéc ution (16)	Source de finance ment RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	170 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 648 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Frais de réception	DC	361 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI	
TOTAL			2 179 000														

25% du total	544 750
Total des lignes réservées aux jeunes	2 179 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture des Lacs

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DPR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
6	Frais de réception	DC	487 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			#REF!													

25% du total	#REF!
Total des lignes réservées aux jeunes	857 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	#REF!

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture de la Kozah

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

R ef. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNC CP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Entretien des bureaux	DC	85 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de logement	DC	160 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Frais de réception	DC	150 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			720 000													

25% du total	180 000
Total des lignes réservées aux jeunes	720 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Kloto

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	97 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 277 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
TOTAL			1 453 000													

25% du total	363 250
Total des lignes réservées aux jeunes	1 453 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture du Golfe

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	320 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DC	498 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			988 000													

25% du total	197 600
Total des lignes réservées aux jeunes	988 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



30 DEC 2024

AYAH Amivi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	129 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	35 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 982 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
6	Frais de réceptions	DC	534 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 760 000													

25% du total	552 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 760 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Préfecture de Danyi

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 770 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mo	RI
2	Frais de réceptions	DC	520 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mo	RI
TOTAL			2 290 000													

25% du total	572 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 290 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Frais de receptions	DC	400 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			696 000													

25% du total	139 200
Total des lignes réservées aux jeunes	696 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	71 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	30 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			1 752 000														

25% du total	438 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 752 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



30 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Bassar

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	66 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	58 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	948 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 268 000													

25% du total	317 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 268 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



30 DEC 2024

AYAH Amivi

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	88 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	361 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	32 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureaux	DC	56 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	32 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	32 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	RI
7	Frais de recptions	DC	546 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			601 000													

20% du total	120 200
Total des lignes réservées aux jeunes	1 147 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	190,849%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture d'Anié

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 709 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Frais de receptions	DC	1 056 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 765 000													

20% du total	553 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 765 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP/ (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	7-févr.-25	11-févr.-25	-	14-févr.-25	21-févr.-25	7-mars-25	11-mars-25	-	18-mars-25	2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	7-févr.-25	11-févr.-25	-	14-févr.-25	21-févr.-25	7-mars-25	11-mars-25	-	18-mars-25	2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	27 000	Non	Oui	17-févr.-25	21-févr.-25	-	24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25	-	28-mars-25	2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	40 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de	DC	2 287 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	3 mois	RI
6	Frais de receptions	DC	460 000	Non	Oui	10-févr.-25	14-févr.-25	-	17-févr.-25	24-févr.-25	10-mars-25	14-mars-25	-	21-mars-25	3 mois	RI
TOTAL			2 934 000													

25% du total	733 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 934 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%

Lomé, Le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture d'AGOE-NYIVE

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	133 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
2	Fournitures informatiques	DC	96 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI	
3	Entretien des bureaux	DC	61 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI	
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 100 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI	
T O T A L			1 390 000														

25% du total	347 500
Total des lignes réservées aux jeunes	1 390 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 LA PRMP

BAKAI Baoubadi



3 0 DEC 2024

Préfecture de Vo

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	128 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	285 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	145 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de réception	DC	470 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 028 000													

25% du total	257 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 028 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de KPENDJAL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 : -----

Revision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	75 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	34 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	67 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	1 700 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
7	Frais de receptions	DC	641 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 667 000													

25% du total	666 750
Total des lignes réservées aux jeunes	2 667 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, Le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de Kpendjal-Ouest

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

Fournitures, Travaux et Services non consultants

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance de véhicule administratif et de fonction	DC	938 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Frais de receptions	DC	236 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 174 000													

25% du total	293 500
Total des lignes réservées aux jeunes	1 174 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, Le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 300 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 300 000													

25% du total	575 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, Le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture de la Kéran

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	249 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	65 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Frais de receptions	DC	897 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 470 000													

25% du total	367 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 367 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	161,020%

Lomé, Le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	156 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	30 000	Non	Oui	6-févr.-25	10-févr.-25	-	13-févr.-25	20-févr.-25	6-mars-25	10-mars-25	-	17-mars-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 773 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Frais de réception	DC	556 000	Non	Oui	21-févr.-25	25-févr.-25	-	28-févr.-25	7-mars-25	21-mars-25	25-mars-25	-	1-avr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 665 000													

20% du total	533 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 665 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, Le
LA PRMP

AYAH Amivi



30 DEC 2024

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objeti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objeti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de finance ment RI / RE (17)
1	fournitures de papiers et articles liers	DC	109 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	fournitures informatiques	DC	77 000	Non	Oui	10-janv.-25	14-janv.-25	-	17-janv.-25	24-janv.-25	7-févr.-25	11-févr.-25	-	18-févr.-25	1/2 mois	RI
3	entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	60 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	2 236 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			2 582 000													

25% du total	645 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 582 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
 LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture de Cinkassé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	124 000	Non	Oui	7-févr.-25	11-févr.-25	-	14-févr.-25	21-févr.-25	7-mars-25	11-mars-25	-	18-mars-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	56 000	Non	Oui	7-févr.-25	11-févr.-25	-	14-févr.-25	21-févr.-25	7-mars-25	11-mars-25	-	18-mars-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	17-févr.-25	21-févr.-25	-	24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25	-	28-mars-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	17-févr.-25	21-févr.-25	-	24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25	-	28-mars-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	65 000	Non	Oui	21-févr.-25	25-févr.-25	-	28-févr.-25	7-mars-25	21-mars-25	25-mars-25	-	1-avr.-25	1/2 mois	RI
6	Frais de receptions	DC	430 000	Non	Oui	21-févr.-25	25-févr.-25	-	28-févr.-25	7-mars-25	21-mars-25	25-mars-25	-	1-avr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			795 000													

25% du total	198 750
Total des lignes réservées aux jeunes	795 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture du Bas-Mono

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	Source de financement RI / RE (17)
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	26 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien des bureaux	DC	20 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	35 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	25 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	RI
7	Frais de receptions	DC	1 000 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			1 176 000													

25% du total	294 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 176 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le

La PRMP



3 0 DEC 2024

AYAH Amivi

Préfecture de l'Avé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui / Non) (5)	Exam en CCM P (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objectif on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objectif on du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financem ent RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	346 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
4	Frais de receptions	DC	260 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
T O T A L			782 000													

25% du total	195 500
Total des lignes réservées aux jeunes	782 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le

La PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Préfecture d'Amou

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	333 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	6-janv.-25	10-janv.-25	-	13-janv.-25	20-janv.-25	3-févr.-25	7-févr.-25	-	14-févr.-25	1/2 mois	RI
3	Frais de réceptions	DC	599 000	Non	Oui	13-janv.-25	17-janv.-25	-	20-janv.-25	27-janv.-25	10-févr.-25	14-févr.-25	-	21-févr.-25	1/2 mois	RI
TOTAL			1 232 000													

25% du total	308 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 232 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 900 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
2	Frais de receptions	DC	1 290 000	Non	Oui	23-janv.-25	27-janv.-25	-	30-janv.-25	6-févr.-25	20-févr.-25	24-févr.-25	-	3-mars-25	1/2 mois	RI
T O T A L			3 190 000													

20% du total	638 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 190 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%

Lomé, le
LA PRMP

AYAH Amivi



3 0 DEC 2024