



PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DU MINISTERE DES DROITS
DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 :-----

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

Rif N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition d'autres mobiliers et matériels de bureau	DRP	16 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			20 000 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 :-----

Révision 2 :-----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

Révision 3 :-----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	2															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 500 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	2 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventiles ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
5	bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
9	Entretien de réseaux informatique	DC	721 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
11	Assurances des véhicules	DC	2 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
12	Autres dépenses de communications	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2025	12/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
13	Frais d'impression	DC	2 500 000	NON	OUI	08/01/2025	12/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	12 mois	BG
TOTAL			38 621 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

SECRETARIAT GENERAL (SG)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 :-----

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Executio n	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	610 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	15jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	15jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15jours	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15jours	BG
8	Assurances des véhicules	DC	65 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	15jours	BG
9	Frais d'impression	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
T TOTAL			7 675 000													



17 DEC 2024



La PRMP

YAM A. Anathère

DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L'HOMME (DGDH)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 :-----

Révision 2 :-----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

1	2	Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	11/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	15jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		20/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	15jours	BG
COÛT TOTAL			400 000													



17 DEC 2024



La PRMP

TALIM A. Anathère

DIRECTION GENERALE DE LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE (DGCD)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original : 06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Méthode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 570 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien véhicule	DC	4 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	30 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			6 100 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DU SUIVI-EVALUATION (DPSSE)

MINISTÈRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA
CITOYENNETÉ ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE

Direction de la Planification, des statistiques et du Suivi-Evaluation

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	mi /AP	Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	350 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15jours	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
	TOTAL		2 250 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original : 06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financemen t
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	624 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
5	Entretien et maintenance mobilier et du matériel du matériel de bureau	DC	1 400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15jours	BG
7	Autres entretiens et maintenances	DC	600 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	15jours	BG
	COÛT TOTAL		5 924 000													



17 DEC 2024



La PRMP

SMOLLA
LIM A. Anathère

DIRECTION DE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME (DPDH)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Method e Passati on du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objecti on du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnell e de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financemen t
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fouritures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
2	Fouritures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMMES (DLPDH)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

plan original :06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Method e Passatio n du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objecti on du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCC P	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnel le de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financemen t
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fouritures de papiers et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
2	Fouritures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		17/02/2025	15jours	BG
COÛT TOTAL			1 250 000													



17 DEC 2024



La PRMP

FALIM A. Anathère

DIRECTION DU RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE (DRD)

MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA CITOYENNETE ET
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Direction du Renforcement Democratique

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	550 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			1 500 000													



17 DEC 2024



La PRMP

TALIM A. Anathère

DIRECTION DE LA PREVENTION DES CONFLITS (DPC)

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

plan original : 06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Méthode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	530 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	600 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	70 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			1 700 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère

DIRECTION DE LA FORMATION CIVIQUE (DFC)

MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA CITOYENNETE ET
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Direction de la Formation Civique

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 :-----

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non ObjECTION du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 090 000	NON	OUI	09/01/2025	02/01/2025		06/01/2025	14/01/2025	28/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
8	Assurances des véhicules	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	630 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement des ordures	DC	75 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			9 095 000													



17 DEC 2024



La PRMP

TALIM A. Anathère

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE (DRIR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :06/12/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics, de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Methode Passation du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Ent et maintenance des bâtiments administratifs	DC	233 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 610 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entr et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Ent et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
7	Autres entretien et maintenances	DC	1 317 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/2 mois	BG
8	Frais de gardiennage	DC	2 266 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			9 726 000													



17 DEC 2024



La PRMP

ALIM A. Anathère