

Date d'approbation du plan de passation de marché : xx Décembre 2024

Plan original 16/12/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : Janvier à Décembre 2025

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement RI/RE (27)		
1	Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'audit externe des fonds de disposition de la KfW, exercices comptable et financier de 2023-2025, (2026 en option) (PAPR 2)	DRP	16 500 000	Non	Oui																				15/01/2025	36 mois	KfW	
2	Recrutement de 3 consultants en génie civil pour les régions Maritime, Centrale et Savanes pour le renforcement de capacités (théorique et pratique) et l'assistance technique permanente au MDPDR dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux de désenclavement et des pistes rurales	AMII	500 800 000	Oui	Non																							
3	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation (i) du bâtiment de la direction des pistes rurales et (ii) des ouvrages connexes de l'immeuble du MDPDR à Lomé (Phase 4) : Réserve JFE	DRP	80 000 000	Non	Oui																							
4	Contrôle et surveillance des travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques et d'entretien courant mécanisé sur les pistes rurales dans les 5 régions du Togo, exercices 2025, 2026 et 2027	AMII	2 058 710 220	Oui	Non	27/01/2025	03/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	01/05/2025	12/05/2025	19/05/2025			22/05/2025	26/05/2025	02/06/2025			05/06/2025	09/06/2025	14 mois	BIE		
5	Programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS) : Prestations d'études d'APS, d'APD, d'EIES et DAO (régions Plateaux et Maritime)	AMII	2 000 000 000	Oui	Non	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	07/04/2025	22/05/2025	02/06/2025	09/06/2025			12/06/2025	16/06/2025	23/06/2025			26/06/2025	30/06/2025	14 mois	BIE, SAFER		
6	Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'audit externe des fonds de l'avance renouvelable de l'AFD des exercices 2024, 2025, 2026 et 2027 (PAPR 2)	DRP	16 500 000	Non	Oui	13/01/2025	20/01/2025	23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	19/04/2025	03/05/2025	10/05/2025			14/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	08/06/2025	28/05/2025	11/06/2025	01/06/2025	36 mois	AFD		
7	Recrutement de consultants (internationaux et nationaux) pour la formation théorique et pratique sur la géotechnique routière et sur la topographie routière ainsi que l'élaboration de guides pratiques simplifiés d'études, d'exécution et de contrôle géotechnique et topographique dédiés spécifiquement aux pistes rurales au profit des ingénieurs et techniciens des PME, des bureaux de contrôle et de l'administration (PAPR Phase 2)	AMII	293 600 000	Oui	Non	10/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	27/06/2025	11/07/2025	18/07/2025	01/08/2025			21/07/2025	25/07/2025	01/08/2025			04/08/2025	08/08/2025	12 mois	AFD	
8	Recrutement d'un consultant pour la mise en place et l'opérationnalisation de la Banque de données pistes rurales (BDPR) dans la région Maritime en tranche ferme et dans les régions Plateaux, Centrale, Kara et Savanes en tranche conditionnelle	AMII	150 000 000	Oui	Non	03/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	08/04/2025	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025			16/06/2025	20/06/2025	27/06/2025			30/06/2025	04/07/2025	12 mois	AFD	
COÛT TOTAL			5 116 110 220																									

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFPB : Sélection fondée sur le "Prix le plus Bas"

SFQT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
DRP : Demande de renseignement de prix

CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



3 0 DEC 2024

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

PIALAGANA Akpa-Esso