

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 04/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) : 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Ref N°	Designation	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo-projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	23 834 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	11/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	1 mois	BG	
2	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	26 400 000	NON	OUI	01/04/2025	07/04/2025	-	10/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	13/05/2025	-	20/05/2025	1 mois	BG	
3	Fournitures informatiques	DRP	28 148 000	NON	OUI	01/04/2025	07/04/2025	-	10/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	13/05/2025	-	20/05/2025	1 mois	BG	
4	Frais d'alimentation	DC	700 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG	
5	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	900 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG	
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	612 000	NON	OUI	14/04/2025	18/04/2025	-	22/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	12/05/2025	-	19/05/2025	1 mois	BG	
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	7 964 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025	-	14/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	-	12/05/2025	8 mois	BG	
8	Entretien des bureaux	DRP	12 296 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	01/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	-	12/05/2025	8 mois	BG	
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	6 414 000	NON	OUI	09/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	24/04/2025	02/05/2025	06/05/2025	-	13/05/2025	8 mois	BG	
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	9 909 000	NON	OUI	09/04/2025	14/04/2025	-	17/04/2025	24/04/2025	02/05/2025	06/05/2025	-	13/05/2025	8 mois	BG	
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	7 100 000	NON	OUI	03/02/2024	07/02/2024	-	10/02/2024	17/02/2024	24/02/2024	28/02/2024	-	06/03/2024	8 mois	BG	
12	Assurances des véhicules	DC	1 500 000	NON	OUI	11/08/2025	18/08/2025	-	21/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	09/09/2025	-	16/09/2025	1 mois	BG	
13	Frais d'impression	DRP	17 357 000	NON	OUI	16/04/2025	22/04/2025	-	25/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	-	06/06/2025	7 mois	BG	
	TOTAL GENERAL		143 134 000														



30 DEC 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

DPM
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : : 27/12/2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (Ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	328 000	NON	OUI	15/1/25	19/1/25	-	22/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
4	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	5 400 000	NON	OUI	9/2/25	13/2/25	-	16/2/25	23/2/25	9/3/25	13/3/25	-	20/3/25	15-jours	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	8 000 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			17 928 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

DOB

Plan original : : 05/12/2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	328 000	NON	OUI	15/1/25	19/1/25	-	22/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	9/2/25	13/2/25	-	16/2/25	23/2/25	9/3/25	13/3/25	-	20/3/25	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			1 078 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DECS

Plan original : : 05/12/2024

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	328 000	NON	OUI	15/1/25	19/1/25	-	22/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
3	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	9/2/25	13/2/25	-	16/2/25	23/2/25	9/3/25	13/3/25	-	20/3/25	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			1 028 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : : 27/12/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (2)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Autres matériels et outillage techniques	DC	3 000 000	NON	OUI	6/1/25	10/1/25	-	13/1/25	20/1/25	3/2/25	7/2/25	-	14/2/25	15-jours	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	6 000 000	NON	OUI	15/1/25	19/1/25	-	22/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
3	Fournitures informatiques	DC	6 100 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	8 778 000	NON	OUI	9/2/25	13/2/25	-	16/2/25	23/2/25	9/3/25	13/3/25	-	20/3/25	15-jours	BG
5	Entretien des bureaux	DC	6 500 000	NON	OUI	15/1/25	19/1/25	-	22/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	15/2/25	19/2/25	-	22/2/25	1/3/25	15/3/25	19/3/25	-	26/3/25	15-jours	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	5 744 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	21/1/25	4/2/25	8/2/25	-	15/2/25	15-jours	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	11 200 000	NON	OUI	7/1/25	11/1/25	-	14/1/25	29/1/25	12/2/25	16/2/25	-	23/2/25	15-jours	BG
9	Assurances des Véhicules	DC	1 020 000	NON	OUI	8/1/25	12/1/25	-	15/1/25	22/1/25	5/2/25	9/2/25	-	16/2/25	15-jours	BG
10	Consommation internet	DC	7 975 000	NON	OUI	9/1/25	13/1/25	-	16/1/25	23/1/25	6/2/25	10/2/25	-	17/2/25	15-jours	BG
11	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	2/2/25	6/2/25	-	9/2/25	16/2/25	2/3/25	6/3/25	-	13/3/25	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			60 817 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

GENERALITES

Ministère/Direction: MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

INSPECTION GENERALE DES FINANCES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: 17/12/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le plan de passation de 01/01/2025 au 31/12/2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

I FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant estimatif au budget (en francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date réception avis de la (CCMP/DNCCP) (8)	Date non Objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DCCMP (13)	Date non Objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle du signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 201 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 357 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel micro-informatique (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modem et onduleurs)	DC	1 500 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	863 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	900 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	Oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 400 000	Non	Oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 694 000	Non	Oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1mois	BG
9	Entretien et maintenances du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	Non	Oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	12 mois	BG
10	Entretien et maintenances du matériel informatique	DC	800 000	Non	Oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	12mois	BG
11	Entretien et maintenances du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 939 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			18 254 000													



30 DEC 2024



30 DEC 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITE					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au Budget (Francs CFA)	Examen DNCMP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparation DAO	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non Objection du	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	6 377 000	Non	oui	06/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	15 jours	BG
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	4 562 000	Non	oui	06/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	15 jours	BG
3	Acquisition demateriel micro- informatiques	DRP	10 870 000	Non	oui	06/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	15 jours	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 759 000	Non	oui	06/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	15 jours	BG
5	Fournitures informatiques	DC	3 786 000	Non	oui	14/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jours	BG
6	Fournitures du matériel topographique	DRP	19 400 000	Non	oui	14/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	04/02/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	15 jours	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 125 000	Non	Oui	10/02/2025	13/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	15 jours	BG
9	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	10/02/2025	13/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	Non	Oui	17/02/2025	20/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	11/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	15 jours	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 200 000	Non	Oui	17/02/2025	20/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	11/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	15 jours	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	24/02/2025	27/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	15 jours	BG
14	Assurances de véhicules	DC	550 000	Non	Oui	24/02/2025	27/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	15 jours	BG
15	Frais d'impression	DC	1 000 000	Non	Oui	24/02/2025	27/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	15 jours	BG
16	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	18 500 000	Non	Oui	21/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	11/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	15 jours	BG
TOTAL			77 229 000													

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Demande de Cotation

BG : Budget Général

Dates d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2025

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Acquisition de materiel de bureau	DC	9 500 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	1/2 mois	BG
2	Autres materiels de transport	DC	2 500 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	1 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	6 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	1 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 400 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel de transport et ser.	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
9	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	8 889 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BG
TOTAL			30 889 000													

LE DIRECTEUR



30 DEC 2024

Abdel-Fatah AMADOU

Dates d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2025

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Acquisition du matériel micro-informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2025	15/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2 mois	BG
2	Acquisition du mobilier de bureau	DC	588 000	NON	OUI	10/01/2025	15/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	15/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	16/01/2025	22/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	-	28/02/2025	1 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 270 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	-	28/02/2025	1 mois	BG
6	Fournitures de produits médicaux pharma et vétérinaires	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	15/02/2025	-	20/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025	-	25/03/2025	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	1 659 000	NON	OUI	24/02/2025	04/03/2025	-	07/03/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	-	08/04/2025	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	23/02/2025	27/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel de transport et ser.	DC	2 000 000	NON	OUI	23/02/2025	27/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1 mois	BG
11	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 200 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	-	24/02/2025	1 mois	BG
TOTAL 1			16 717 000													

LE DIRECTEUR



30 DEC 2024

Direction du Matériel et du Transit Administratif

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 21/11/2023

Revision 1 -----

Revision 2 -----

Revision 3 -----

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) :

Janvier à Décembre 2024

I FOURNITURES ,TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITE					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au Budget (Francs CFA)	Examen DNCCP Oul/Non	Examen CCMP Oul/Non	Date de Préparation DAO/DRP/DC	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Aquisition de mobilier de bureau	DC	2 804 000	Non	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	1/2 mois	BG	
2	Aquisition de matériel micro-informatique (ordinateur, imprimante,scanners,vidéo projecteur, modem et onduleurs)	DC	3 000 000	Non	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	1/2 mois	BG	
3	Fourniture de papiers et articles liés	DC	1 160 000	Non	OUI	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1/2 mois	BG	
4	Fourniture Informatiques	DC	900 000	Non	OUI	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1/2 mois	BG	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs (achats divers)	DC	500 000	Non	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	01 mois	BG	
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratif à usage de bureau	DC	7 201 000	Non	OUI	29/04/2025	03/05/2025		06/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	31/05/2025		07/06/2025	1 mois	BG	
7	Entretien des bureaux	DC	3 748 000	Non	OUI	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	12 mois	BG	
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	OUI	01/02/2025	05/02/2025		08/02/2025	15/02/2025	01/03/2025	05/03/2025		12/03/2025	12 mois	BG	
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	210 000	Non	OUI	01/02/2025	05/02/2025		08/02/2025	15/02/2025	01/03/2025	05/03/2025		12/03/2025	12 mois	BG	
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	OUI	07/02/2025	11/02/2025		14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	01 mois	BG	
11	Frais d'impression	DC	407 000	Non	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	BG	
TOTAL			21 830 000														

DRP Demande de renseignement de prix

DC Demande de cotation

BG Budget Général



3 0 DEC 2024

Le Directeur du Matériel et du Transit Administratif

Koffi Mawuéna AMEGAVI



Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés : janvier à décembre 2024

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES DE TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures et travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 900 000	non	oui	01/02/2025	05/02/25	-	08/02/25	15/02/25	01/03/25	05/03/25	-	12/03/25	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 067 000	non	oui	03/01/2025	07/01/25	-	10/01/25	17/01/25	31/01/25	04/02/25	-	11/02/25	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 020 000	non	oui	07/01/2025	11/01/25	-	14/01/25	21/01/25	04/02/25	08/02/25	-	15/02/25	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 392 000	non	oui	03/03/2025	07/03/25	-	10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25	-	11/04/25	1 mois	BG
5	Fournitures d'imprimés	DC	5 000 000	non	oui	20/01/2025	24/01/25	-	27/01/25	03/02/25	17/02/25	21/02/25	-	28/02/25	1 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	6 274 000	non	oui	25/02/2025	01/03/25	-	04/03/25	11/03/25	25/03/25	29/03/25	-	05/04/25	1 mois	BG
9	Frais d'alimentation	DC	3 607 000	non	oui	09/01/2025	13/01/25	-	16/01/25	23/01/25	06/02/25	10/02/25	-	17/02/25	1 mois	BG
10	Exploitation de la solde (imprimantes, papier et papier listing, tonners et divers achats pour la solde)	DRP	80 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	28/01/25	11/02/25	15/02/25	-	22/02/25	1 mois	BG
11	Entretien des bureaux	DC	2 511 000	non	oui	07/01/2025	11/01/25	-	14/01/25	21/01/25	04/02/25	08/02/25	-	15/02/25	1 mois	BG
12	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 711 000	non	oui	25/01/2025	29/01/25	-	01/02/25	08/02/25	22/02/25	26/02/25	-	05/03/25	1 mois	BG
13	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 692 000	non	oui	01/02/2025	05/02/25	-	08/02/25	15/02/25	01/03/25	05/03/25	-	12/03/25	1 mois	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	non	oui	03/03/2025	07/03/25	-	10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25	-	11/04/25	1 mois	BG
15	Frais d'impression	DRP	11 177 000	non	oui	15/02/2025	19/02/25	-	22/02/25	09/03/25	23/03/25	27/03/25	-	03/04/25	1 mois	BG
	TOTAL GENERAL		140 649 000													



3 0 DEC 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2025

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)	
ENTRETIEN DU BATIMENT DU CASEF(250millions)																	
2	Pièces de rechange groupes électrogène	DC	10 000 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	1 mois	BG	
4	Fournitures et matériel d'entretien téléphonique	DC	10 000 000	NON	OUI	14/04/2025	18/04/2025	-	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	-	15/05/2025	1 mois	BG	
5	Fournitures et matériel d'entretien électriques	DC	10 000 000	NON	OUI	04/04/2025	08/04/2025	-	11/04/2025	18/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	-	12/05/2025	1mois	BG	
6	Fournitures et matériel d'entretien climatiseurs	DC	10 000 000	NON	OUI	04/03/2025	08/03/2025	-	11/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1mois	BG	
7	Fourniture et outillage de plomberie sanitaire	DC	10 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025	-	18/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	04/04/2025	-	11/04/2025	1 mois	BG	
8	Fourniture et outils de menuiserie	DC	10 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025	-	18/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	04/04/2025	-	11/04/2025	1 mois	BG	
9	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	80 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12mois	BG	
10	Dératisation désinsectisation désinfection du CASEF	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	-	06/03/2025	12 mois	BG	
11	Fourniture et pose des enseignes lumineuse du CASEF	DC	10 000 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025	-	23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	6 mois	BG	
12	Entretien des installations techniques	DRP	60 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025	-	10/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	3 mois	BG	
13	Autres dépenses imprévues	DRP	30 000 000	NON	OUI	25/02/2025	01/03/2025	-	04/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	1 mois	BG	
TOTAL 1			215 000 000														
AMENAGEMENT, GROSSE REPARATION DU BATIMENT ET EQUIPEMENT DES BUREAUX DU CASEF (200 000 000)																	
15	Travaux d'aménagement	DRP	80 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	-	29/03/2025	6 mois	BG	
16	Réparation des ascenseurs du CASEF côté Plan	DRP	70 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	-	29/03/2025	6 mois	BG	
19	Equipement des bureaux en matériels et mobiliers	DRP	50 000 000	NON	OUI	04/02/2025	08/02/2025	-	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	01 mois	BG	
TOTAL 2			200 000 000														
TOTAL GENERAL(1+ 2)			415 000 000														



30 DEC 2024

période couverte par le plan de passation de marché(PPM): janvier 2025 au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf	Description des Fournitures/ travaux	GENERALITE				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant estimatif au Budget(Francs CFA)	Examen DNC CP Oui/ Non	Examen CCMP Oui/ Non	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date n	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	Fourniture de carburant et lubrifiant	AOO	145 000 000	oui	non	15/01/2025	22/01/2025		25/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	12mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	AOO	100 000 000	oui	non	24/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	05/03/2025	19/03/2025	26/03/2025		02/04/2025	12 mois	BG
3	Autres acquisitions de services non ventilés	AOO	150 000 000	oui	non	15/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025		22/05/2025	12 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	484 585 000	oui	non	14/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	12 mois	BG
5	Amenagement et grosses réparation de batimens administratif à usage de bureau	DRP	30 000 000	non	oui	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		03/03/2025	12 mois	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	non	oui	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1 mois	BG
7	Acquisition de materiel de bureau	DC	4 038 000	non	oui	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1 mois	BG
8	Acquisition de materiel micro informatiques	DC	3 500 000	non	oui	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1 mois	BG
9	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 850 000	non	oui	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	BG
10	Fourniture informatique	DC	1 500 000	non	oui	07/02/2025	11/02/2025		14/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11/03/2025	1 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	560 000	non	oui	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	06/05/2025		13/05/2025	1 mois	BG
12	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	2 600 000	non	oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	BG
13	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	490 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1 mois	BG
14	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1 mois	BG
15	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	non	oui	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	06/05/2025		13/05/2025	1 mois	BG
16	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 800 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1 mois	BG
17	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1 mois	BG
18	Autre achats de biens non ventilés	DC	2 500 000	non	oui	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	BG
TOTAL			939 523 000													

AOI: Appel d'Offre International
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle de Marché Publics

AON: Appel d'Offre National
PTF: Partenaire Technique et Financier(Baillleur de Fonds)
Demande de cotation
RI:ressource interne (budget de l'etat)



3 0 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 03/12/2024

Revision 1 : _____

Revision 2 : _____

Revision 3 : _____

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) :

1^{er} Janvier au 31 Décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCMP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparat* DA/D/CR/B/C	Date de Récept* avis de la DNCMP/CCMP	Date non Objet* du PTF	Date d'invitat* à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de récept* avis CCMP/DNCMP	Date non Objet* du PTF	Date Prévision de signature du contrat	Délai d'exécut*	Source de Fcément	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	13/05/2025	17/05/2025		20/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	14/06/2025		21/06/2025	1/2 mois	BG	
2	Alimentation	DC	3 000 000	Non	Oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 374 000	Non	Oui	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	17/05/2025		24/05/2025	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	2 500 000	Non	Oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	1/2 mois	BG	
TOTAL			12 374 000														



30 DEC 2024

SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan origina 28/11/24
Revision 1
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC MP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériels micro informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 135 000	NON	OUI	08/04/25	12/04/25	-	15/04/25	22/04/25	06/05/25	10/05/25	-	17/05/25	1/2 mois	BG
2	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 008 000	NON	OUI	28/01/25	01/02/25	-	04/02/25	11/02/25	25/02/25	01/03/25	-	08/03/25	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	12/03/25	16/03/25	-	19/03/25	26/03/25	09/04/25	13/04/25	-	20/04/25	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	3 000 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	NON	OUI	15/04/25	19/04/25	-	22/04/25	29/04/25	13/05/25	17/05/25	-	24/05/25	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	04/03/25	08/03/25	-	11/03/25	18/03/25	01/04/25	05/04/25	-	12/04/25	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			20 143 000													

DC : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

DIRECTION GENERALE DU
BUDGET ET DES FINANCES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina : 28/11/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25	-	22/01/25	29/01/25	12/02/25	16/02/25	-	23/02/25	1/2 mois	BG
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	21/01/25	25/01/25	-	28/01/25	04/02/25	18/02/25	22/02/25	-	01/03/25	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	7 312 000	NON	OUI	21/01/25	25/01/25	-	28/01/25	04/02/25	18/02/25	22/02/25	-	01/03/25	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 231 000	NON	OUI	28/01/25	01/02/25	-	04/02/25	11/02/25	25/02/25	01/03/25	-	08/03/25	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25	-	22/01/25	29/01/25	12/02/25	16/02/25	-	23/02/25	1/2 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	5 500 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	4 500 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	27/05/25	31/05/25	-	03/06/25	10/06/25	24/06/25	28/06/25	-	05/07/25	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	08/04/25	12/04/25	-	15/04/25	22/04/25	06/05/25	10/05/25	-	17/05/25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			40 543 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



10135750

30 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origina : 28/11/24

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/04/25	12/04/25	-	15/04/25	22/04/25	06/05/25	10/05/25	-	17/05/25	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels informatiques (Imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	08/04/25	12/04/25	-	15/04/25	22/04/25	06/05/25	10/05/25	-	17/05/25	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	8 000 000	NON	OUI	28/01/25	01/02/25	-	04/02/25	11/02/25	25/02/25	01/03/25	-	08/03/25	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25	-	22/01/25	29/01/25	12/02/25	16/02/25	-	23/02/25	1/2 mois	BG
5	Documentation et abonnement	DC	1 000 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
6	Alimentation	DC	8 000 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	45 500 000	NON	OUI	15/04/25	19/04/25	-	22/04/25	07/05/25	21/05/25	25/05/25	-	01/06/25	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	18/02/25	22/02/25	-	25/02/25	04/03/25	18/03/25	22/03/25	-	29/03/25	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	27/05/25	31/05/25	-	03/06/25	10/06/25	24/06/25	28/06/25	-	05/07/25	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	15/04/25	19/04/25	-	22/04/25	29/04/25	13/05/25	17/05/25	-	24/05/25	1/2 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	6 000 000	NON	OUI	21/01/25	25/01/25	-	28/01/25	04/02/25	18/02/25	22/02/25	-	01/03/25	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			97 500 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignements de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



30 DEC 2024

Plan original : _____
Revision 1 : _____
Revision 2 : _____
Revision 3 : _____
Revision 4 : _____

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/non	Examen CCMP/DNC/NOI	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
1	Equipement en matériels et fournitures informatiques et bureautiques: (photocopieurs, en télécopieurs, imprimantes couleur, en vidéo- projecteurs,) et autres	DC	10 000 000	Non	Oui	02/05/2025	06/05/2025		09/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	03/06/2025		10/06/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
2	Acquisition de matériels roulants	DRP	20 000 000	Non	Oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
3	Entretien et réparation des véhicules du CNPE	DC	4 000 000	Non	Oui	19/03/2025	23/03/2025		26/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		27/04/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
4	Acquisition des moyens de communications (radios, télévisions et autres achats de biens non ventilés ailleurs) et frais de communications, de téléphone et d'électricité	DC	500 000		Oui	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
5	Acquisition de climatiseurs et mobilier de bureau et coffres forts	DC	3 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
6	Frais d'entretien et de réparation des matériels informatiques et bureautiques, des photocopieurs, des télécopieurs, des mobiliers de bureau et des climatiseurs etc...	DC	2 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
7	Achats d'équipement et produits sanitaires d'urgence et de désinfectants, contre les maladies infectieuses et pandémiques, contre le COVID 19 et infections non libellés (caches nez, gel hydroalcooliques et autres biens non libellés ailleurs)	DC	3 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
8	Frais d'assurance des véhicules du CNPE et de visites techniques et des paiements des Taxes sur les véhicules à moteurs de O T R (T V M)	DC	2 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures



30 DEC 2024

Plan original : _____
Revision 1 : _____
Revision 2 : _____
Revision 3 : _____
Revision 4 : _____

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECU		
		Métho de de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/ non	Examen CCMP OUI/ NON	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
9	Acquisition de laits, papiers hygiéniques et Assurances urgentes en cas de situations imprévisibles et insurmontables (maladies, catastrophes et autres... aux malades et Démunés divers	DC	1 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
10	Equipement en matériels et mobiliers de bureau par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	1 000 000	Non	Oui	02/08/2025	06/08/2025		09/08/2025	16/08/2025	30/08/2025	03/09/2025		10/09/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
11	Equipement en matériel informatique et bureautique par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	10 000 000	Non	Oui	02/09/2025	06/09/2025		09/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025		11/10/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
12	Travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'équipement des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	02/09/2025	06/09/2025		09/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025		11/10/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures



30 DEC 2024

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Revision 4 :

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECU	
		Métho de de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/ non	Examen CCMP OUI/ non	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
13	Travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'équipement des bureaux par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	1 000 000	Non	Oui	02/09/2025	06/09/2025		09/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025		11/10/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
14	Fournitures de bureau et informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	13/10/2025	17/10/2025		20/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025		21/11/2025	1/2 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
15	Fournitures de bureau et informatiques par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	10 000 000	Non	Oui	13/10/2025	17/10/2025		20/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025		21/11/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
16	Entretien et réparation du matériel informatique et bureautique, des photocopieuses, des télécopieurs, du mobilier de bureau, des climatiseurs etc	DC	3 000 000	Non	Oui	13/10/2025	17/10/2025		20/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025		21/11/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
Organisation des ateliers et retraites pour la réalisation des activités d'études et de recherche par la Direction de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques																
22	Impression et reprographie de document à l'issue des ateliers et retraites	DC	1 500 000	Non	Oui	22/06/2025	26/06/2025		29/06/2025	06/07/2025	13/07/2025	17/07/2025		24/07/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
23	Imprévu: acquisition diverses pour l'organisation des ateliers et retraites	DC	550 000	Non	Oui	22/06/2025	26/06/2025		29/06/2025	06/07/2025	13/07/2025	17/07/2025		24/07/2025	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures
			76 550 000													

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle de Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources Externes

AOI: Appel d'Offre International

AON: Appel d'Offre Ouvert

DCR: Dossier de consultation restreinte

Lomé, le _____

Le Président du CNPE



30 DEC 2024

Kpowbié Tchasso AKAYA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	3/2/25	7/2/25	-	10/2/25	17/2/25	3/3/25	7/3/25	-	14/3/25	15-jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 279 000	NON	OUI	2/4/25	6/4/25	-	9/4/25	16/4/25	30/4/25	4/5/25	-	11/5/25	15-jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	2/4/25	6/4/25	-	9/4/25	16/4/25	30/4/25	4/5/25	-	11/5/25	15-jours	BG
4	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	3/2/25	7/2/25	-	10/2/25	17/2/25	3/3/25	7/3/25	-	14/3/25	15-jours	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 400 000	NON	OUI	2/4/25	6/4/25	-	9/4/25	16/4/25	30/4/25	4/5/25	-	11/5/25	15-jours	BG
6	Fournitures informatiques	DC	4 400 000	NON	OUI	2/4/25	6/4/25	-	9/4/25	16/4/25	30/4/25	4/5/25	-	11/5/25	15-jours	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	3/2/25	7/2/25	-	10/2/25	17/2/25	3/3/25	7/3/25	-	14/3/25	15-jours	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	11 800 000	NON	OUI	3/2/25	7/2/25	-	10/2/25	25/2/25	11/3/25	15/3/25	-	22/3/25	15-jours	BG



30 DEC 2024

N° Ord	Libelles	Méthode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objet de l'objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objet de l'objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
9	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	10/1/25	14/1/25	-	17/1/25	24/1/25	7/2/25	11/2/25	-	18/2/25	15-jours	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 600 000	NON	OUI	10/1/25	14/1/25	-	17/1/25	24/1/25	7/2/25	11/2/25	-	18/2/25	15-jours	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	2/4/25	6/4/25	-	9/4/25	16/4/25	30/4/25	4/5/25	-	11/5/25	15-jours	BG
12	Acquisition d'une solution et interconnexion des divisions régionales de contrôle de la commande publique des plateaux et de la kara avec le niveau central	DRP	60 000 000	NON	OUI	10/1/25	14/1/25	-	17/1/25	1/2/25	15/2/25	19/2/25	-	26/2/25	90-jours	BM
TOTAL GENERAL			98 479 000													

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)

BG : Banque mondiale

Rassidi SOUMAÏLA



3 0 DEC 2024

Dates d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2025

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Fournitures informatiques	DC	2 300 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025	-	12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	1 570 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	405 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 300 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2mois	BG
8	Assurances des véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2mois	BG
9	Autres frais d'assurance	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1/2mois	BG
TOTAL 1			13 375 000													

LE DIRECTEUR



3 0 DEC 2024

LITAABA-KASSOU Baya

GENERALITE

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Permanent pour le suivi des

Politiques de Réformes et des

Programmes Financiers

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de janvier à décembre 2025



3 0 DEC 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

I FOURNITURES et TRAVAUX

Réf.N o. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objtion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financeme nt (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 738 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	3 297 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	Non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	6 500 000	Non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
5	Documentation et abonnement	DC	300 000	Non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	3 565 000	Non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	300 000	Non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	3 500 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	BG

10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 500 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	BG
12	Assurances des véhicules	DC	3 122 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	BG
13	Frais d'impression	DC	1 000 000	Non	Oui	02/03/2025	06/03/2025		09/03/2025	16/03/2025	30/03/2025	03/04/2025		10/04/2025	1 mois	BG
COÛT TOTAL			30 822 000													

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission du Contrôle des Marchés Publics

BG: Budget Général

DRP: Demande de renseignement de prix

CR: Consultation restreinte

BE: Bon d'Engagement

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt



30 DEC 2024

Révision 1 :

Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques

Période couverte par le plan de passation : Janvier à Décembre 2025

Réf N° (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Méthode de passation de marché (3)	Montant Estimatif au Budget (4)	Examen DNCCP (oui/non) (6)	Examen CCMP (oui/non) (5)	DOSSIER D'APPEL D'OFFRE					EVALUATION			Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement (17)
						Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)			
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	824 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	-	17/03/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	non	oui	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	non	oui	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de	DC	1 000 000	non	oui	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	12 mois	BG
7	Frais d'alimentation	DC	900 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	400 000	non	oui	09/04/2025	13/04/2025	-	16/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025	-	18/05/2025	1 mois	BG
9	Assurance des véhicule	DC	108 000	non	oui	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	176 000	non	oui	09/05/2025	13/05/2025	-	16/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	10/06/2025	-	17/06/2025	1 mois	BG
12	Acquisition du matériel micro-informatiques	DC	5 839 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	BG
TOTAL			12 547 000													



30 DEC 2024