

**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
ET TRANSFORMATION DIGITALE**

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU
MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE**

JANVIER 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01/01/2025
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCC (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobiliers de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	N/A	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025	N/A	01/03/2025	1mois	BG
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	5 725 000	NON	OUI	14/01/2025	18/01/2025	N/A	21/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	N/A	04/03/2025	1mois	BG
3	Fourniture de petits matériels et produits d'entretien et charroi	DC	1 800 000	NON	OUI	15/01/2025	22/01/2025	N/A	25/01/2025	01/02/2025	16/02/2025	20/02/2025	N/A	27/02/2025	1mois	BG
4	Aquisition de fournitures informatiques	DC	4 252 000	NON	OUI	16/01/2025	21/01/2025	N/A	26/01/2025	02/02/2025	17/02/2025	23/02/2025	N/A	02/03/2025	1mois	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/2025	N/A	24/01/2025	08/02/2025	22/02/2025	28/02/2025	N/A	07/03/2025	1mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	N/A	10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	17/03/2025	N/A	24/03/2025	1mois	BG
7	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	04/02/2025	08/02/2025	N/A	11/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	18/03/2025	N/A	25/03/2025	1mois	BG
8	Entretien et maintenance de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025	N/A	12/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	19/03/2025	N/A	26/03/2025	1mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	N/A	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	20/03/2025	N/A	27/03/2025	1mois	BG
10	Assurance des véhicules	DC	2 134 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/2025	N/A	14/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	21/03/2025	N/A	28/03/2025	1mois	BG
11	Entretien et maintenance de bâtiments administratifs à usage technique	DC	900 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	N/A	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	N/A	21/03/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			35 811 000													

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle de la commande publique

PRMP : Personne responsable des marchés publics

PTF : Partenaire technique et financier

DRP : Demande de renseignement de prix

AON : Appel d'Offres National

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

DC : Demande de Cotation

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



3 0 DEC 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

PROJET DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 27 décembre 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition d'un support professionnel sur l'exploitation de la messagerie gouvernementale	AOO	243 000 000	OUI	NON	17/01/2025	24/01/2025	N/A	28/01/2025	28/02/2025	14/03/2025	21/03/2025	N/A	29/03/2025	12 mois	BG
2	Acquisition d'équipements informatiques pour la mise en place des projets de paiement	AOO	183 640 000	OUI	NON	27/01/2025	03/02/2025	N/A	07/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	N/A	08/04/2025	03 mois	ARCEP
3	Sélection d'une firme pour l'hébergement et connectivité des plateformes dédiées aux paiements	DRP	28 800 000	NON	OUI	27/01/2025	03/02/2025	N/A	07/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	15/03/2025	N/A	23/03/2025	12 mois	ARCEP
4	Acquisition de licence	DRP	37 000 000	NON	OUI	15/01/2025	22/01/2025	N/A	26/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	N/A	11/03/2025	12 mois	ARCEP
TOTAL			492 440 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 AON : Appel d'Offres National
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes
 DC : Demande de Cotation



30 DEC 2024

Approuve le

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE

PROJET DEVELOPPEMENT D'UN HUB D'INNOVATION
DIGITALE (TECH HUB)

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 27 décembre 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 1er janvier au 31 décembre 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels informatiques et de bureau pour le personnel du Djanta Tech	DRP	48 000 000	NON	OUI	18/01/2025	21/01/2025	N/A	24/01/2025	08/02/2025	22/02/2025	28/02/2025	N/A	07/03/2025	03 mois	BG
2	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Djanta Tech Hub	DC	6 000 000	NON	OUI	08/02/2025	13/02/2025	N/A	16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025	N/A	20/03/2025	01 mois	BG
3	Sélection d'un prestataire de services pour l'entretien des locaux du Djanta Tech Hub	DC	6 000 000	NON	OUI	10/01/2025	13/01/2025	N/A	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	20/02/2025	N/A	27/02/2025	12 mois	BG
4	Acquisition de produits d'entretien au profit du Djanta Tech Hub	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	N/A	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	N/A	17/02/2025	01 mois	BG
5	Acquisition d'équipements pour le data lab du Ministère	AOO	321 991 188	OUI	NON	06/01/2025	13/01/2025	N/A	21/01/2025	21/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	N/A	21/03/2025	06 mois	BG
TOTAL			323 491 188													

AON : Appel d'Offres National
AOI Appel d'Offres International
AOO Appel d'Offres Ouvert
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes
DC : Demande de Cotation
BG : Budget Général de l'Etat



30 DEC 2024

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2024
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Extension et câblage interne des administrations publiques connectées au Backbone national	AOO	945 000 000	OUI	NON	18/11/2024	25/11/2024	N/A	29/11/2024	13/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	N/A	10/02/2025	4 mois	BG
2	Acquisition de pièces de rechanges et consommables pour la mise en exploitation de l'infrastructure Lomé Data Centre	AOO	276 000 000	OUI	NON	30/08/2024	06/09/2024	N/A	09/09/2024	10/10/2024	24/10/2024	21/01/2025	N/A	28/01/2025	4 mois	BG
3	Mise en exploitation de l'infrastructure Lomé Data Centre - Maintenance des équipements	AOO	160 303 960	OUI	NON	21/01/2025	28/01/2025	N/A	02/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	N/A	01/04/2025	4 mois	BG
4	Travaux de déploiement de fibre optique	AOO	256 000 000	OUI	NON	01/07/2025	08/07/2025	N/A	11/07/2025	12/08/2025	26/08/2025	02/09/2025	N/A	09/09/2025	4 mois	BG
COÛT TOTAL			1 637 303 960													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Be)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
AOIR : Appel d'Offres International Restreinte
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



30 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2024
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de la bande passante internationale	AOI	850 000 000	OUI	NON	20/02/2025	27/02/2025	N/A	03/03/2025	17/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	N/A	15/05/2025	4 mois	BG
COÛT TOTAL			850 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Be)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
AOIR : Appel d'Offres International Restreinte
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



30 DEC 2024

AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)-2025

Plan de passation de marchés :

Date d'approbation du plan de marchés :

Date de révision 1 du plan de marchés :

Date de révision 2 du plan de marchés :

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier à Décembre 2025

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE :

Plan original :
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHE (PPM) : Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Acquisition 3 000 000 de carte PETG	AOO	222 000 000	Oui	Non	20/02/2025	27/02/2025		02/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	60 jours	Transfert 2025
2	Acquisition papiers thermiques	DRP	15 000 000	Non	Oui	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		16/05/2025	45 jours	Transfert 2025
3	Acquisition d'une (01) voiture berline	DRP	12 500 000	Non	Oui	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		16/05/2025	45 jours	Transfert 2025
4	Acquisition de vingt (20) motos	DRP	14 000 000	Non	Oui	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		16/05/2025	45 jours	Transfert 2025
5	Fournitures de bureau	DC	2 400 000	Non	Oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jours	Transfert 2025
6	Consommables informatiques	DC	2 400 000	Non	Oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jours	Transfert 2025
TOTAL			268 300 000													

Messanvi ETIM

La Personne Responsable des Marchés Publics



30 DEC 2024

PROGRAMME D'ASSISTANCE SOCIALE TRANSFORMATRICE POUR LA RESILIENCE - 7368-TG (ASTRE)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)-2025

Plan de passation de marchés : 2025
Date d'approbation du plan de marchés :
Date de révision 1 du plan de marchés :
Date de révision 2 du plan de marchés :

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier à Décembre 2025

STRE

PROJET : ASTRE-NOVISSI

Révision 1 :

STRUCTURE DE COORDINATION : ANID

Révision 2 :

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSAGE DE MARCHÉ (PPM) : Janvier à Décembre 2025

Révision 3 :

DATE D'APPROBATION DU PPM :

PPM ASTRE-NOVISSI: Travaux, Fournitures et Services

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	prévu / Réalisé	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Acquisition de papier thermique pour les récépissés d'enregistrement	DC	10 000 000	Non	Oui	Prévu	Etape déjà réalisé en 2024						07/01/2025	-	14/01/2025	1 Mois	PforR 2025
						Réalisé											
2	Acquisition d'onduleur pour l'autonomie énergétique pour les serveurs et équipements informatiques du RSPM	DRP	40 000 000	Non	Oui	Prévu	Etape déjà réalisé en 2024						07/01/2025	-	14/01/2025	1 Mois	PforR 2025
						Réalisé											
3	Acquisition de licences pour l'opérationnalisation du RSPM	DRP	50 000 000	Non	Oui	Prévu	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	11/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 Mois	PforR 2025
						Réalisé											
4	Acquisition de serveurs et autres équipements pour la gestion des données des bénéficiaires	AOO	100 000 000	Oui	Non	Prévu	Etape déjà réalisé en 2024						-	30/01/2025	1 Mois	PforR 2025	
						Réalisé											
5	Mise en place du réseau sécurisé inter administration (RSIA)	AOO	937 490 000	Oui	Non	Prévu	20/02/2025	27/02/2025	-	03/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	-	30/04/2025	11 Mois	PforR 2025
						Réalisé											
TOTAL			1 137 490 000														

Personne Responsable des Marchés Publics



30 DEC 2024

Messanvi ETIM