

MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE

PROJET DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan initial : 27 décembre 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Decembre 2025

Réf No (1)	Description des services (2)	Mode de passati on de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP/ DNCCP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date reception avis de la CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DNCCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RURE
1	Sélection d'une firme pour le développement et l'exploitation des modules complémentaires pour le guichet national des services publics digitalisés (Service-public.gouv.tg et voyage.gouv.tg)	AMII	240 000 000	OUI	NON	18/01/2025	25/01/2025	28/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	N/A	10/03/2025	26/04/2025	06/05/2025	13/05/2025	N/A	18/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	N/A	09/06/2025	06 mois	BG
2	Sélection d'une firme pour la cartographie des ressources humaines du MENTD (y.c agences sous tutelles le cas échéant) et accompagnement au recrutement de divers consultants individuels dans le cadre de la mise en œuvre des projets numériques	AMII	202 873 299	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	16/02/2025	02/03/2025	09/03/2025	N/A	12/03/2025	28/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	N/A	20/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	04/06/2025	N/A	11/06/2025	12 mois	BG
3	Sélection d'un cabinet de conseil pour la restructuration des ressources humaines du MENTD (y.c agences sous tutelles le cas échéant) et accompagnement au recrutement de divers consultants individuels dans le cadre de la mise en œuvre des projets numériques	AMI	100 000 000	OUI	NON	07/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	N/A	10/02/2025	29/03/2025	08/04/2025	15/04/2025	N/A	20/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	N/A	12/05/2025	12 mois	BG
4	Sélection d'une firme pour l'évaluation de la première phase de la mise en place du réseau sécurité inter-administration (RSIA) avec X-ROAD	AMII	169 061 082	OUI	NON	06/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	N/A	26/02/2025	14/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	N/A	06/05/2025	11/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	N/A	28/05/2025	12 mois	BG
5	Sélection d'une firme pour le développement d'une plateforme digitale pour l'organisation et la tenue des conseils des ministres	AMII	551 134 021	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	20/02/2025	N/A	23/02/2025	11/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	N/A	03/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	18/05/2025	N/A	25/05/2025	04 mois	BG (230 330 797) et Compte trésor de l'ATD (20 803 234)
7	Sélection d'un consultant (firme) en charge du recrutement du personnel du MENTD et de l'ATD	DRP	60 000 000	NON	OUI					10/01/2025	14/01/2025	N/A	17/01/2025	01/02/2025	11/02/2025	15/02/2025	N/A	18/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	01/03/2025	N/A	08/03/2025	12 mois	Budget ARCEP & Compte trésor ATD
8	Sélection de deux (02) spécialistes en sciences de données SIG	AMI	102 000 000	OUI	NON	06/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	N/A	26/02/2025	14/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	N/A	06/05/2025	11/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	N/A	28/05/2025	12 mois	Université de Berkeley
9	Sélection d'une firme pour la communication sur les projets phares portés par le MENTD	AMII	200 000 000	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	16/02/2025	02/03/2025	09/03/2025	N/A	12/03/2025	28/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	N/A	20/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	04/06/2025	N/A	11/06/2025	12 mois	Budget ARCEP
10	Sélection d'une firme pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets prioritaires de digitalisation (plateformes de paiement)	AMII	270 497 732	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	20/02/2025	N/A	23/02/2025	11/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	N/A	03/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	18/05/2025	N/A	25/05/2025	04 mois	Budget ARCEP

TOTAL	1 835 566 134
-------	---------------

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
 AMII : Appel à Manifestation International
 CR : Consultation Restreinte
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 DDP : Demande de prix
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)
 BI : Budget d'Investissement de l'Etat
 MENTD : Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale



30 DEC 2024

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE

PROJET DEVELOPPEMENT D'UN HUB D'INNOVATION DIGITALE
(TECH HUB)

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan initial : 1er Janvier 2025

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2025

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION						
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et services de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RURE		
1	Sélection d'une firme pour la mise à disposition d'une plateforme d'identification et de sélection automatique des bénéficiaires des projets du MENTD relatifs au renforcement des compétences numériques destinés aux étudiants	DRP	35 000 000	NON	OUI					03/01/2025	07/01/2025	N/A	10/01/2025	25/01/2025	04/02/2025	08/02/2025	N/A	11/02/2025	14/02/2025	18/02/2025	22/02/2025	N/A	01/03/2025	04 mois	BG		
2	Sélection d'une firme pour l'élaboration d'une stratégie de marque et de communication des agences et projets du MENTD (SIN, ANID, RSPM, IPDCP)	AMI	98 968 072	OUI	NON	07/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	N/A	10/02/2025	29/03/2025	08/04/2025	15/04/2025	N/A	20/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	N/A	12/05/2025	06 mois	BG		
3	Sélection de divers consultants individuels pour l'appui à la mise en œuvre des différents programmes du Djanta Tech Hub (Prise en charge du personnel clé)	AMII	200 000 000	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	16/02/2025	02/03/2025	09/03/2025	N/A	12/03/2025	28/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	N/A	20/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	04/06/2025	N/A	11/06/2025	08 mois	BG		
4	Recrutement d'un Consultant Individuel Chargé de la Coordination du Projet de Formation en Ligne pour l'Employabilité des Étudiants (ligne innovation)	AMII	230 000 000	OUI	NON	08/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	N/A	26/02/2025	14/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	N/A	06/05/2025	11/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	N/A	28/05/2025	12 mois	Budget ARCEP		
TOTAL			563 968 072																								

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
AMII : Appel à Manifestation International
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)
BIÉ : Budget d'Investissement de l'Etat
MENTD : Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale



3 0 DEC 2024

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2024
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date limite restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis de service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Recrutement d'un consultant pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique et économique dans le cadre du Projet Connectivité	AMI	197 000 000	OUI	NON	01/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	17/05/2025	N/A	20/05/2025	04/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	N/A	24/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	07/08/2025	N/A	14/08/2025	06 mois	BG
2	Recrutement d'un consultant pour l'assistance à la réalisation de l'Avant-Projet Sommaire relatif au déploiement d'un Backhaul pour connecter les cantons au Backbone national	AMI	30 000 000	OUI	NON	13/01/2025	20/01/2025	23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	N/A	03/03/2025	18/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	N/A	08/04/2025	12/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	N/A	29/04/2025	03 mois	BG
3	Sélection d'un consultant pour la réalisation des études et l'élaboration d'un Avant-Projet Sommaire pour le raccordement de l'ensemble des bâtiments publics électrifiés au Backbone national	AMI	210 000 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	21/03/2025	N/A	24/03/2025	08/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	N/A	28/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	11/06/2025	N/A	18/06/2025	03 mois	BG
4	Sélection d'un consultant pour l'assistance à l'exploitation du réseau Backhaul à déployer dans le cadre du Projet Connectivité et connecté au Backbone national	AMI	96 000 000	OUI	NON	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	23/08/2025	30/08/2025	N/A	02/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	N/A	22/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	N/A	12/11/2025	12 mois	BG
5	Sélection d'un consultant pour l'assistance à l'exploitation du réseau métropolitain de fibre optique connecté au Backbone national	AMI	387 040 000	OUI	NON	20/02/2025	27/02/2025	02/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	N/A	10/04/2025	25/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	N/A	14/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	28/06/2025	N/A	05/07/2025	12 mois	BG
6	Sélection d'un consultant (firme) pour l'exploitation du guichet unique des infrastructures	AMI	265 000 000	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	N/A	10/03/2025	24/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	N/A	14/05/2025	18/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	N/A	04/06/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 185 040 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualification du consultant
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt International

QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



30 DEC 2024

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION

DATE D'APPROBATION DU PPM :

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

PÉRIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ (PPM) : Janvier à Décembre

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux/Prestations intellectuelles (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date d'invitation de lancement (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date liste restreinte et préparation DP (12)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date d'invitation à la soumission (15)	Date ouverture des propositions (16)	Date Fin d'évaluation (17)	Date avis CCMP/DNCCP sur RPT (18)	Date non objection du PTF (19)	Date d'ouverture (20)	Date Fin évaluation (21)	Date avis CCMP/DNCCP sur le RTF (22)	Date Négociation (24)	Date avis du service de contrôle et du PTF (25)	Date prévisionnelle de signature de contrat (26)	Délai d'exécution (mois) (27)	Source de financement RI/RE (28)
1	Recrutement d'un cabinet pour le recrutement d'une partie du personnel de l'ANID (Directeurs)	DRP	20 000 000	Non	Oui					20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	3 mois	Transfert 2025
2	Recrutement de deux consultants pour le Data Lab	DRP	42 000 000	Non	Oui	05/03/2025	09/03/2025	14/03/2025	N/A	14/04/2025	18/04/2025		21/04/2025	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	09/05/2025		16/05/2025	1 mois	Transfert 2025
4	Recrutement d'un consultant pour des services de conseils juridiques	AMII	250 000 000	Oui	Non	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	05/05/2025	15/05/2025	22/05/2025		26/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	09/06/2025		16/06/2025	2 mois	Transfert 2025
	TOTAL		312 000 000																						

Personne Responsable des Marchés Publics

Messanvi ETIM



3 0 DEC 2024

PPM ASTRE-NOVISSI : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf (1)	Description des services (2)	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION														PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			EXÉCUTION							
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCMP (5)	Examen CCMP (6)	prévu / Réalisé	Date préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis de contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)						
5	Selection d'une agence de verification indépendante des DLI/DLR	AMII	250 000 000	OUI	Non	Prévu	Etape déjà réalisée en 2024														28/01/2025	07/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	60 mois	PPM 2025
						Réalisé																										
6	Audit comptable et financier du Programme	DC	4 000 000	Non	Oui	Prévu	30/04/2025	06/05/2025	09/05/2025	28/05/2025	09/06/2025	13/06/2025		16/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	07/07/2025		10/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	21/07/2025		28/07/2025	9 mois	PPM 2025						
						Réalisé																										
TOTAL			250 000 000																													

Personne Responsable des Marchés Publics

Messanvi ETIM



3 0 DEC 2024