

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Ref. N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES				PREPARATION LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui) (5)	Examen CCMP (Oui) (6)	Date préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP (8)	Date lancement de la manifestat* (9)	Date ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparat* DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'enviat* à soumas* (14)	Date d'ouverture proposé* (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociat* (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Déla d'exécutoir* (25)	Source de Financement RI / RE (26)	
1	Contrôle des travaux de construction d'infrastructures à l'EFOFAT de Pya, au GEOMP de Lomé, à la base marine de Goumoukopé, au CME de Tchichao et au GILAT de Lomé	AMI	250 764 000	OUI	NON	12/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	20/04/2025	27/04/2025		30/04/2025	14/06/2025	24/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	18/07/2025		25/07/2025	36 mois	BIE	
2	Contrôle des travaux de construction d'une unité de secours d'urgence du Corps des Sapeurs-pompiers dans huit localités (Phase 1/ Kpalimé - Mango - Aného)	AMI	130 000 000	OUI	NON	01/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	17/05/2025		20/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	06/07/2025		09/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	23/07/2025		30/07/2025	37 mois	BIE	
3	Contrôle des travaux de construction et d'équipement du centre de traitement du cancer à Agoenyivé sogbossito (Lomé)	AMI	500 000 000	OUI	NON	05/05/2025	12/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	20/06/2025		23/06/2025	07/08/2025	17/08/2025	24/08/2025		27/08/2025	31/08/2025	07/09/2025	10/09/2025		17/09/2025	38 mois	BIE	
TOTAL			880 764 000																							



26 DEC 2024