

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA  
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS – MIPI**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	-	17/03/2025	1 mois	BIE
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	1 398 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	-	17/03/2025	1 mois	BIE
3	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	1 mois	BG
4	Fourniture informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	BG
5	Autres matières, matériel et fournitures	DC	1 500 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025	-	17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025	-	18/04/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	26/02/2025	02/03/2025	-	05/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	-	07/04/2025	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	8 000 000	NON	OUI	20/03/2025	24/03/2025	-	27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	21/04/2025	-	28/04/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 398 000</b>													

La Personne Responsable des Marchés Publics

  
**Mora BASSOMA**



23 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	29/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	BIE
3	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	-	14/02/2025	1 mois	BG
4	Fourniture informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	-	28/02/2025	1 mois	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de Bureau	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 mois	BG
8	Autres achats de biens non ventiles ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025	-	19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	12 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025	-	24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025	-	25/04/2025	1 mois	BG
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 200 000</b>													



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

  
**Mora BASSOMA**

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de matériels de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025	-	03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	-	04/04/2025	1 mois	BIE
2	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1 mois	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	BIE
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	750 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	-	28/02/2025	1 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de Bureau	DC	800 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	12 mois	BG
9	Entretiens et maintenances des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8 900 000</b>													



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

*Mora Bassoma*  
**Mora BASSOMA**

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à decembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	-	28/02/2025	2 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	750 000	Non	Oui	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	Oui	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	13/01/2025	17/01/2025	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025	-	21/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 800 000</b>													



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

*Mora Bassoma*  
**Mora BASSOMA**

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS LOCALES, REGIONALES ET GLOBALES

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	13/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	Non	Oui	20/01/2025	26/01/2025	-	29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025	-	02/03/2025	1 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	Oui	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	Non	Oui	10/02/2025	16/02/2025	-	19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 550 000</b>													



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

**Mora BASSOMA**

MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION  
DES INVESTISSEMENTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT (HAUQE)

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 16/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de 277 bascules électroniques	AOO	166 600 000	OUI	NON	10/03/2025	17/03/2025	-	20/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	-	19/05/2025	5 mois	BIE
2	Acquisition d'un banc portatif (compteur étalon) pour la vérification des compteurs d'énergie électrique	DRP	50 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025	-	24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025	-	03/05/2025	2 mois	BIE
TOTAL GENERAL			216 600 000													



23 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

*Mora Bassoma*  
**Mora BASSOMA**