

## PLAN DE PASSATION POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Période couverte par le plan de passation des marchés: Janvier à Décembre 2025

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :,,,,,,,,,

### SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel du budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	ExamenCCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et CR (7)	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP SUR CR (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date Réception avis DNCCP/CCMP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date de fin d'évaluation (16)	Date avis DNCCP/CCMP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date de fin d'évaluation (20)	Date Réception avis CCMP (21)	Date de négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date de signature de contrat (24)	Délais d'exécution (25)
1	Etude d'impact environnemental et social pour la construction des tribunaux de Sotouboua, Tsévié et Bassar(1)	DRP	20000000	NON	OUI				06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	21/03/2025	25/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	3 mois	BG
2	Etude technique et architecturale pour la construction des tribunaux de Sotouboua, Bassar, Tsévié et Vogan(2)	DRP	21 000 000	NON	OUI				10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	07/04/2025		14/04/2025	3 mois	BG
3	Sélection de bureaux pour le contrôle et suivi des travaux de construction des logements du personnel des maisons de justice de Naki-est, de Barkoissi, de Borgou et de Bombouaka (3)	DRP	62 631 258	NON	OUI				12/02/2025			20/02/2025	07/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	10/04/2025		17/04/2025	12 mois	BG



26 DEC 2024

4	Sélection de bureaux pour le contrôle et suivi des travaux de construction des tribunaux de Dapaong, de Mandouri et de Tandjoare de Mandouri(4)	AMI	109 374 902	OUI	NON	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	08/04/2025		11/04/2025	11/05/2025	21/05/2025	28/05/2025		02/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	18 mois	BIE
5	Sélection de bureaux pour le contrôle et suivi des travaux de réhabilitation des prisons civiles de Mango et de Dapaong et du tribunal de Mango(5)	AMI	86148070	OUI	NON	21/02/2025	28/02/2025	04/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	09/04/2025		14/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	02/06/2025		09/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	23/06/2025	27/06/2025	12 mois	BIE
13	Total		299 154 230																					

(1) : coût global 20 000 000 dont 5 000 000 disponibles

(2) : coût global est de 21 000 000 dont 5 000 000 disponibles

(3) Coût global est de 62 631 258 dont 12 526 252 disponibles

(4) Coût global est de 109 374 902 dont 21 874 980 disponibles

(5) Coût global est de 86 148 070 dont 17 229 614 disponibles



26 DEC 2024