

Direction : CABINET MRHART

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



30 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janv 2025. à Dec 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>CABINET</b>																
<b>FUNCTIONNEMENT</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025	-	11/03/2025	1 mois	RI
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	-	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	-	03/03/2025	1 mois	RI
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
6	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	2 mois	RI
8	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 883 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
<b>SOUS TOTAL FUNCTIONNEMENT (CABINET)</b>			<b>73 383 000</b>													
<b>DIRECTION DES PECHEES ET DE L'AQUACULTURE (DPA)</b>																
<b>FUNCTIONNEMENT</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	415 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1mois	RI
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 800 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1mois	RI
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	-	07/03/2025	1 mois	RI
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
7	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/2025	-	14/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	-	18/03/2025	2 mois	RI

8	Acquisitions de véhicules administratifs de service & utilitaires (motos)	DC	2 500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025	-	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025	-	10/03/2025	1 mois	RI
<b>SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (DPA)</b>			<b>12 665 000</b>													
<b>INVESTISSEMENTS</b>																
14	Aménagement du site de Panserie : travaux de construction d'une retenue d'eau à Panserie	AOO	103 505 499	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	4 mois	RI
17	Travaux de construction d'un (01) bâtiment servant de magasin et de logement sur chacun des sites de Namoudjoga et de Tantigou ainsi que quatre (04) bâtiments servant de magasin et de logement sur quatre (04) différents sites à Agoméglouzo	DRP	60 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	26/03/2025	08/04/2025	12/04/2025	-	19/04/2025	3 mois	RI
<b>SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (DPA)</b>			<b>163 505 499</b>													
<b>PORT DE PECHE DE LOME (POPEL)</b>																
<b>FONCTIONNEMENT</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	-	14/03/2025	1 mois	RI
2	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	2 mois	RI
<b>SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (POPEL)</b>			<b>5 000 000</b>													
<b>INVESTISSEMENTS</b>																
1	Travaux de construction d'une bache à eau (50 m3) et installation du réseau robinet d'incendie armée	AOO	169 163 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	-	12/04/2025	3 mois	RI
4	Installation de deux (02) mâts d'éclairage	DRP	45 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025	-	22/03/2025	3 mois	RI
<b>SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (POPEL)</b>			<b>214 163 000</b>													
<b>DIRECTION DE L'ELEVAGE (DE)</b>																
<b>FONCTIONNEMENT</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	1 050 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	-	04/03/2025	1 mois	RI
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	300 000	NON	OUI	27/03/2025	31/03/2025	-	03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	-	05/05/2025	1 mois	RI
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	-	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	-	02/05/2025	1 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	-	30/05/2025	2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	880 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025	-	28/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	-	30/05/2025	1 mois	RI
<b>SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT (DE)</b>			<b>3 930 000</b>													
<b>OFFICE NATIONAL DES ABATTOIRS ET FRIGORIFIQUES (ONAF)</b>																
<b>INVESTISSEMENTS</b>																
9	Travaux de réalisation de forages superstructure et adduction d'eaux à Tsévlé	AOO	170 000 000	OUI	NON	15/01/2025	22/01/2025	-	27/01/2025	26/02/2025	12/03/2025	19/03/2025	-	26/03/2025	3 mois	RI/Etat



30 DEC 2024

	Travaux d'extension de reseaux electriques.(MT, BT) à Tsévié	AOO	100 000 000	OUI	NON	14/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	-	23/04/2025	3 mois	RI/Etat
10	Travaux de construction des batiments d'exploitation, parc de stabulations, bloc technique, bloc bâtiment administratif, de bache à eaux et fosse à eaux usées sur le site de Tsévié	AOO	560 655 000	OUI	NON	18/02/2025	25/02/2025	-	28/02/2025	30/03/2025	13/04/2025	20/04/2025	-	28/04/2025	5 mois	RI/Etat
11	Travaux de construction d'une station de traitement et d'épuration des eaux usées (y compris le contrôle)	AOO	900 000 000	OUI	NON	22/09/2025	29/09/2025	-	02/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	22/11/2025	-	29/11/2025	4 mois	RI/Etat
13	Acquisition des matériels d'abattage	DRP	70 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025	-	19/04/2025	2 mois	RI/Etat
	<b>SOUS TOTAL INVESTISSEMENT (ONAF)</b>		<b>1 800 655 000</b>													
	<b>TOTAL GENERAL MRHART</b>		<b>2 273 301 499</b>													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



30 DEC 2024