

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2025 (Révision DPESE)

Direction de la Plannification, des Etudes et du Suivi-Evaluation

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
PLAN DE PASSATION DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU PROGRAMME 2
(Prestations de contrôle, d'assistance technique, d'études et de recrutement de personnel)

EXERCICE 2025

Réf. N° (1)	Désignation des services (2)	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			EXÉCUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
A : ETUDES																										
1	Etudes techniques détaillées pour les travaux (i) d'assainissement de la section urbaine de la route Lomé - Vogan (RN 34) du petit contournement de Lomé et de la zone du passage supérieur de Kigbé et (ii) d'assainissement et d'aménagement et de bitumage de certaines rues (20 km)	AMI	500 000 000	OUI	NON	28/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	27/06/2024	08/07/2024	22/08/2024		03/09/2024	09/01/2025	16/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	02/02/2025	8 mois	B/E	
SOUS TOTAL A			500 000 000																							
B : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX																										
2	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé (18 km)	AMI	400 000 000	OUI	NON	03/06/2024	10/06/2024	03/07/2024	06/08/2024	05/09/2024	11/10/2024		12/12/2024	27/01/2025	06/02/2025	13/03/2025		17/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24 mois	B/E	
3	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AMI	1 340 000 000	OUI	NON	08/04/2024	18/04/2024	12/08/2024	05/09/2024	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	18/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	20/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	04/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	30 mois	BID	
4	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des aménagements connexes (Construction de bâtiment scolaire R+1 et de salles à Baguida (sage), Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Kossi Agbev), Construction de Forages et Construction des bureaux de la mission de contrôle)	AV	120 000 000	OUI	NON	06/08/2024	14/08/2024	08/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	02/03/2025	01/04/2025	11/04/2025	18/04/2025	02/05/2025	06/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	20/05/2025	10/06/2025	17/06/2025	14 mois	BID	
5	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Recrutement de consultant individuel, expert côtier pour appuyer l'UGP	AMI	168 000 000	OUI	NON	17/05/2024	22/05/2024	18/07/2024	09/08/2024	17/09/2024	25/09/2024	07/10/2024									29/11/2024	10/02/2025	17/02/2025	36 mois	BID	



14 JAN 2025

Réf. N° (1)	Désignation des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
6	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGD 1023 Recrutement de consultant individuel, expert Auditeur interne pour appuyer l'UGP	AMI	90 000 000	OUI	NON	31/01/2025	07/02/2025	10/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	06/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	10/06/2025	14/06/2025	21/06/2025	24/06/2025	15/07/2025	22/07/2025	49 mois	BID	
7	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGD 1023 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours et à la fin du projet	AMI*	40 000 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025	12/02/2025	27/02/2025	15/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025	05/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	14/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	15/07/2025	5 mois	BID	
8	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN1/Akshiridzé-Tchambéri-Sombou tronçon Akshiridzé-Kpaza-Tchambéri (30 km) Recrutement d'un consultant pour le suivi-évaluation des impacts du projet	AMI*	60 000 000	NON	OUI	21/01/2025	27/01/2025	13/02/2025	18/03/2025	01/04/2025	07/04/2025	21/04/2025	24/04/2025	29/05/2025	05/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	14/07/2025	01/08/2025	14/08/2025	26 mois	BOAD	
9	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchassémémondé - Gandé - Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (8,5 km) et travaux connexes	AMI	835 820 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	25/05/2025	04/06/2025	12/06/2025	26/06/2025	29/06/2025	03/07/2025	13/07/2025	13/07/2025	27/07/2025	03/08/2025	28 mois	BOAD	
10	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchassémémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (8,5 km) et travaux connexes Recrutement d'un consultant pour le suivi-évaluation des impacts du projet	AMI*	60 000 000	NON	OUI	04/02/2025	08/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	28/04/2025	03/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	11/07/2025	21/07/2025	08/08/2025	21/08/2025	26 mois	BOAD	
11	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchassémémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (8,5 km) et travaux connexes Recrutement d'un consultant individuel, expert en suivi-évaluation pour appuyer l'UGP	AMI*	20 400 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	01/06/2025	11/06/2025	15/06/2025	29/06/2025	02/07/2025	06/07/2025	10/07/2025	20/07/2025	07/08/2025	20/08/2025	26 mois	BOAD	
12	études, contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'IFAD Aquaculture d'Agomégozo.	AMI	292 852 720	OUI	NON	10/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	07/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	17/04/2025	01/06/2025	12/06/2025	19/06/2025	03/07/2025	06/07/2025	10/07/2025	17/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	10/08/2025	5 mois	BIE/BOAD	
13	contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des voies d'accès de la voie intérieure de l'AFD d'Avétohou	AMI	96 727 292	OUI	NON	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	14/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	26/04/2025	08/06/2025	19/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	26/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	5 mois	BIE	
14	contrôle et surveillance des Travaux d'aménagement des voies d'accès de la voie d'accès au service du district autonome du grand Lomé	DRP	26 800 000	NON	OUI	24/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	21/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	28/04/2025	02/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	19/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	5 mois	BIE	
SOUS TOTAL B			3 649 599 810																							
C : FORMATION																										
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGD 1023 Renforcement de capacités en génie maritime de l'UGP	AMI*	45 000 000	NON	OUI	27/09/2024	04/10/2024	16/01/2025	31/01/2025	15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	15/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	26/06/2025	1 mois	BID	
SOUS TOTAL C			45 000 000																							
TOTAL GENERAL			4 194 599 810																							

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de fonds)
 AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt
 AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt International
 TDR : Terme de Référence
 DP : Demande de Propositions
 SO : Sans Objet
 CR* : Conformément à l'accord de la DNCCP (réunion n°0899MEF/DNCCP/DIRCCP/DAJ du 06 mars 2023
 Entente direct* : Conformément à l'accord de la DNCCP (réunion n°1330MEF/DNCCP/DIRCCP/DAJ du 22 janvier 2024
 Entente direct** : Conformément à la lettre n° P/CUS/LTR/JUN/IBO/2024/164 du 22 juillet 2024 de la BAD
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 DDP : Demande de Prix



14 JAN 2025