

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CAMPAGNE 2025

SOMMAIRE

Num d'ordre	Désignation	Pages
1	Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation	1
2	Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	4
3	Direction de l'Entretien Routier	7
4	Direction du Batiment et du Patrimoine	10
5	Direction du Contrôle Interne et de la Coordination	12
6	Direction de l'Administration et des Finances	14
7	Direction des Affaires Communes	20
8	Cellule de Banque de Données Routières	22
9	Cabinet	25

Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation

Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes



26 DEC 2024

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barkoissi, phase 2	AOI	1 484 150 200	OUI	NON	30/01/2025	06/02/2025		09/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025		29/04/2025	10	BIE
2	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	CFN*	33 000 000	NON	OUI	17/06/2024	22/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	05/09/2024	06/12/2024	13/12/2024	30/01/2025	06/02/2025	4	BID
3	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	CFN*	30 892 825	NON	OUI	30/07/2024	05/08/2024	16/08/2024	16/01/2025	02/03/2025	16/03/2025	23/03/2025		05/04/2025	4	BID
4	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériel roulant pour l'UGP	CFN*	150 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	08/08/2024	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	13/02/2025	4	BID
5	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27/07/2024	10/08/2024	28/11/2024	30/01/2025	06/02/2025	28	BID
6	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI		OUI	NON	06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	02/03/2025	20/04/2025	04/05/2025	11/05/2025	25/05/2025	01/06/2025	28	BID
7	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes	AON*	510 000 000	OUI	NON	12/12/2024	19/12/2024	30/01/2025	03/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	17/04/2025	12	BID
8	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	4 290 000 000	OUI	NON	16/07/2024	23/07/2024		30/09/2024	21/11/2024	21/01/2025	28/01/2025		17/02/2025	24	BIE
9	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN1/Aléhrédé-Tchambéri-Sombou : tronçon Aléhrédé-Kpaza-Tchambéri (30 km) Acquisition de matériel informatique pour le compte de la CBRD et l'UGP	AOO*	26 788 000	NON	OUI	18/12/2024	22/12/2024	05/01/2025	08/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	02/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	4	BOAD
10	Projet d'aménagement et bitumage de la route RN1/Aléhrédé - Tchambéri - Sombou : travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchaasmondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes	AOI	26 499 000 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	03/05/2025	17/05/2025	24/05/2025	08/06/2025	28/06/2025	24	BOAD
11	Projet d'aménagement et bitumage de la route RN1/Aléhrédé - Tchambéri - Sombou : tronçon Tchaasmondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes Acquisition de matériel roulant pour l'UGP et la CBRD	AOO	120 000 000	OUI	NON	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	16/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	4	BOAD
12	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au service du District Autonome du Grand Lomé (DAGL)	AOO	232 200 000	OUI	NON	31/01/2025	07/02/2025		10/02/2025	15/03/2025	29/03/2025	05/04/2025		25/04/2025	2	BIE

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Designation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Delai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
13	Acuqisition de matériel informatique et équipements divers pour l'IFAD-ENR de Lomé	AOO	500 000 000	OUI	NON	19/02/2025	26/02/2025		01/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	24/04/2025		14/05/2025	4	BIE
14	Travaux d'aménagement des voies d'accès et de la voirie intérieure de l'IFAD Elevage d'Avétonou	AOI	2 697 971 520	OUI	NON	25/02/2025	04/03/2025		07/03/2025	22/04/2025	06/05/2025	13/05/2025		20/05/2025	10	BIE
15	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route reliant le site actuel de la Plateforme Industrielle d'Adetikopé (PIA) à la nouvelle zone de son extension (Kpomé) : travaux complémentaires	AOI	1 833 000 000	OUI	NON	31/01/2025	07/02/2025		10/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	17/04/2025		07/05/2025	10	BIE
16	Travaux de construction du bassin de rétention d'eau de Zanguéra y compris l'alimentation en énergie électrique des bassins de Todman, adidogomé et ségbé	AOI	5 245 850 000	OUI	NON	31/01/2025	07/02/2025		10/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	17/04/2025		07/05/2025	10	BIE
17	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA VOIRIE DU PETIT CONTOURNEMENT DE LOME SUR LA SECTION RN34/BOULEVARD JEAN PAUL II-EGLISE THEOTOKOS AGOE/RN1 Y COMPRIS RUES CONNEXES Travaux de déplacement du réseau d'infrastructures numériques	DC	6 042 043	NON	OUI	31/01/2025	04/02/2025		07/02/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		21/03/2025	3	BIE
TOTAL			113 738 894 588													

Légende:

■ Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

* Conformément à l'accord de prêt

NOTA BENE:

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.

BAD : Banque Africaine de Développement UE : Union Européenne

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipeement

AON : Appel d'Offres National

BID : Banque Islamique de Développement

CFN : Consultation de Fournisseurs Nationaux



26 DEC 2024

Direction de l'Entretien Routier

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Décembre 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (en FCFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DC/BC	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle du contrat	Délai d'exécution du marché	Sources de financement (RI/RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Travaux d'entretien des routes nationales transversales revêtues	AON	900 000 000	Oui	Non	01/02/2025	08/02/2025	Sans objet	11/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	18/04/2025	Sans objet	25/04/2025	6 mois	SAFER
2	Travaux d'entretien des voiries revêtues des principales villes dans les régions Maritime et des Plateaux	AON	900 000 000	Oui	Non	02/02/2025	09/02/2025	Sans objet	12/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	Sans objet	11/04/2025	6 mois	SAFER
3	Travaux d'entretien des voiries revêtues des principales villes dans les régions Centrale, de la Kara et des Savanes	AON	900 000 000	Oui	Non	15/03/2025	22/03/2025	Sans objet	25/03/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	Sans objet	22/05/2025	6 mois	SAFER
4	Travaux d'entretien de certaines routes nationales non revêtues	AON	700 000 000	Oui	Non	01/02/2025	08/02/2025	Sans objet	11/02/2025	13/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	Sans objet	10/04/2025	6 mois	SAFER
5	Travaux d'entretien des voiries en terre de Lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays	AON	900 000 000	Oui	Non	15/03/2025	22/03/2025	Sans objet	25/03/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	Sans objet	22/05/2025	6 mois	SAFER
6	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national dans les régions Maritime et des Plateaux	AON	700 000 000	Oui	Non	01/02/2025	08/02/2025	Sans objet	11/02/2025	13/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	Sans objet	10/04/2025	6 mois	SAFER
7	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national dans les régions Centrale, de la Kara et des Savanes	AON	800 000 000	Oui	Non	15/03/2025	22/03/2025	Sans objet	25/03/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	Sans objet	22/05/2025	6 mois	SAFER
8	Travaux d'entretien par curage et béton sur la voirie de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	300 000 000	Oui	Non	01/03/2025	08/03/2025	Sans objet	11/03/2025	10/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	Sans objet	08/05/2025	6 mois	SAFER
9	Travaux d'élimination de points critiques par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur le réseau routier national (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	300 000 000	Oui	Non	01/03/2025	08/03/2025	Sans objet	11/03/2025	10/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	Sans objet	08/05/2025	6 mois	SAFER
10	Travaux urgents imprévisibles	AOI	3 000 000 000	Oui	Non	01/01/2025	08/01/2025	Sans objet	11/01/2025	25/02/2025	11/03/2025	18/03/2025	Sans objet	25/03/2025	6 mois	SAFER
SOUS TOTAL TRAVAUX (Travaux 2025)			9 400 000 000													



26 DEC 2024

Direction du Bâtiment et du Patrimoine

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES
CABINET

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DU BATIMENT ET DU
PATRIMOINE

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Décembre 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés de la DBP : de 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DBP

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Désignation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux de réhabilitation du mausolée de Sarakawa	DRP	84 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	8	BIE
2	Construction d'un centre de conférence et réhabilitation des palais de congrès de Lomé et de Kara	AOO	300 000 000	OUI	NON	24/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	05/04/2025	19/04/2025	26/04/2025		03/05/2025	12	BIE
3	Projet de construction des prefectures de Kpendjal, Kpendjal ouest et Oti sud	AOO	500 000 000	OUI	NON	15/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	17/04/2025		24/04/2025	12	BIE
4	Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MIT y compris la dératisation	AOO	766 026 000	OUI	NON	01/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	13/03/2025	27/03/2025	03/04/2025		10/04/2025	12	BIE
TOTAL			1 650 026 000													

NOTA BENE:


BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.



26 DEC 2024

Direction du Contrôle Interne et de la Coordination

Direction de l'Administration et des Finances



26 DEC 2024

Plan original : 06/12/2024
 Révision 1 :

Date d'approbation du plan de passation

Mode couvert par le Plan de passation de marchés : du 01 janvier au 31 décembre 2025

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Générale des Travaux Publics																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	584 000	non	oui	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DRP	16 000 000	non	oui	31/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel de bureau et mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	900 000	non	oui	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic. adffifs et de fonction	DC	2 793 000	non	oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DGTP			22 177 000													
Direction de l'Administration et des Finances																
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériels de bureau	DC	8 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	1/2 mois	BIE
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	9 372 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BIE
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	520 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	50 000	non	oui	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenace des bâtiments adtifs à usage de bureau	DC	100 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	10 000 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DAF			57 592 000													

Réf. No. 1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction du Contrôle Interne et de la Coordination																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 050 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	550 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCIC			3 950 000													
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation (DPESE)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	650 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	260 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
7	Autres achats et biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL DPESE			3 560 000													
Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes (DCRR)																
2	Fournitures papiers et articles liés	DC	1 120 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	IE(contrepartie)
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules	DC	1 530 000	non	oui	18/01/2025	22/01/2025		25/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	12 mois	IE(contrepartie)
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	IE(contrepartie)
5	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
6	Impression	DC	200 000	non	oui	18/01/2025	22/01/2025		25/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCRR			5 100 000													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction de l'Entretien Routier (DER)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	18/01/2025	22/01/2025		25/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	576 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	673 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DER			3 149 000													
Direction du Bâtiment et du Patrimoine (DBP)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	598 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	50 000	non	oui	19/03/2025	23/03/2025		26/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		27/04/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	208 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	260 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	364 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	624 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DBP			2 916 000													BG
Direction Régionale des Travaux publics / Région Maritime																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRM			2 600 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des Plateaux																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	150 000	non	oui	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	300 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	306 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 014 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRP			3 270 000													



26 DEC 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passage du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Régionale des Travaux publics / Région Centrale																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 016 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Autres achat de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	400 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	530 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRC			3 196 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région de la Kara																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	749 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	61 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	816 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	408 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRK			3 254 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des savanes																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	561 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	95 000	non	oui	19/03/2025	23/03/2025		26/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		27/04/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	320 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 245 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL DRS			3 379 000													
COÛT TOTAL GENERAL			114 143 000													

DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
AO : Appel d'Offres
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



26 DEC 2024

Direction des Affaires Communes

DIRECTION DES AFFAIRES COMMUNES
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Janvier 2025 à décembre 2025

Periode couverte par le Plan de Passation de Marchés :
I FOURNITURES & SERVICES

GENERALITE			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	160 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	102 000	non	oui	14/01/2025	18/01/2025		21/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du Mobiliers et mat de Bureau	DC	102 000	non	oui	14/01/2025	18/01/2025		21/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	102 000	non	oui	14/01/2025	18/01/2025		21/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	404 000	non	oui	22/01/2025	26/01/2025		29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025		02/03/2025	12 mois	BG
8	Fournitures imprimés	DC	80 000	non	oui	22/01/2025	26/01/2025		29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025		02/03/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 400 000													

AOI: Appel d'offres International
AON: Appel d'Offres Ouvert
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de Cotation
DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources Externes



26 DEC 2024

Cellule de la Banque des Données Routières



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2025 à décembre 2025

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
I- FONCTIONNEMENT																
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	510 000	non	oui	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	550 000	non	oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	100 000	non	oui	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	12 mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	604 000	non	oui	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonct°	DC	800 000	non	oui	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	12 mois	BG
9	Autres dépenses de communication	DC	300 000	non	oui	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	1 mois	BG
10	Consommation internet	DC	820 000	non	oui	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	1/2 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT BG			3 784 000													
II INVESTISSEMENT																
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléheridè - Tchambéri -Sombou (tronçon Aléheridè-Tchambéri) en République Togolaise Acquisition de véhicules 4*4	AO**	40 000 000	non	oui	30/09/2024	14/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	04/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	28/04/2025	02 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléheridè - Tchambéri -Sombou (tronçon Aléheridè-Tchambéri) en République Togolaise Fourniture de système O/D record, comptage du trafic Origine Destinataire, suivi d'une campagne de comptage de trafic Fourniture de système Unibox, suivi d'une campagne de mesure d'unilongitudinal	AO**	36 000 000	non	oui	29/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	29/08/2024	31/01/2025	02 mois	BOAD
3	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Aléheridè - Kpaza - Sombou : Tronçon Tchaasémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) Acquisition de biens pour le renforcement des capacités de la CBDR : Lot 1 : Acquisition d'un (01) système de cartographie mobile compact et autonome et d'un (01) radar de reconstitution de l'historique du réseau routier Lot 2 : Acquisition de quatre (04) systèmes de comptage de trafic avec boucles d'induction, de deux (02) appareils GPS de navigation, d'une (01) licence HDM4 et de cinq (05) licences L²R mesures y compris tablettes	AOO	385 900 000	OUI	NON	14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	07/02/2025	11/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	04 mois	BOAD
TOTAL INVESTISSEMENT			461 900 000													
TOTAL			465 684 000													

Cabinet

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2025 à décembre 2025



26 DEC 2024

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de Bureau papiers et articles liées	DC	3 400 000	non	oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 530 000	non	oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	1 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	510 000	non	oui	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureau	DC	1 500 000	non	oui	27/03/2025	31/03/2025		03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	28/04/2025		05/05/2025	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	non	oui	17/04/2025	21/04/2025		24/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	12 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	710 000	non	oui	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du Mobiliers et matériel de Bureau	DC	2 040 000	non	oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025		26/04/2025	12 mois	BG
8	Entretien du matériel informatique	DC	2 000 000	non	oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025		26/04/2025	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	7 500 000	non	oui	19/03/2025	23/03/2025		26/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		27/04/2025	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	554 000	non	oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1 mois	BG
11	Consommation internet	DC	3 371 000	non	oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025		26/04/2025	1 mois	BG
	COÛT TOTAL		25 365 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

Lomé, le 27 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics



Adjewoda Koffi ADODO