

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
 PLAN DE PASSATION DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU PROGRAMME 2
 (Prestations de contrôle, d'assistance technique, d'études et de recrutement de personnel)

EXERCICE 2025

| Réf. N° (1) | Désignation des services (2) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au Budget (F CFA) (4) | Examen DNCCP (oui/non) (5) | Examen de la CCMP (oui/non) (6) | Date de préparation des TDR et AMI (7) | Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8) | Date de lancement des manifestations (9) | Date d'ouverture des manifestations (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date d'ouverture des propositions (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCCP (21) | Date de Négociation (22) | Date avis du service de Contrôle et du PTF (23) | Date signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RI/RE (26) | |
| A : ETUDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Etudes techniques détaillées pour les travaux (i) d'assainissement de la section urbaine de la route Lomé - Vogan (RN 34) du petit contournement de Lomé et de la zone du passage supérieur de Kégué et (ii) d'assainissement et d'aménagement et de bitumage de certaines rues (20 km) | AMII | 500 000 000 | OUI | NON | 26/02/2024 | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | | 15/04/2024 | 27/06/2024 | 08/07/2024 | 22/08/2024 | | 03/09/2024 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 26/01/2025 | 02/02/2025 | 8 mois | BIE | |
| SOUS TOTAL A | | | 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé (16 km) | AMII | 400 000 000 | OUI | NON | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 03/07/2024 | 06/08/2024 | 05/09/2024 | 11/10/2024 | | 12/12/2024 | 27/01/2025 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 24 mois | BIE | |
| 3 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés | AMII | 1 340 000 000 | OUI | NON | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 12/08/2024 | 05/09/2024 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 16/03/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 17/04/2025 | 20/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | 04/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 30 mois | BID | |
| 4 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des aménagements connexes (Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Baguida plage, Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Kossi Agbavi ; Construction de Forages et Construction des bureaux de la mission de contrôle) | AMI | 120 000 000 | OUI | NON | 06/08/2024 | 14/08/2024 | 08/01/2025 | 23/01/2025 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 18/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 14 mois | BID | |
| 5 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Recrutement de consultant individuel, expert côtier pour appuyer l'UGP | AMII | 168 000 000 | OUI | NON | 17/05/2024 | 22/05/2024 | 18/07/2024 | 09/08/2024 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 07/10/2024 | | | | | | | | | 26/11/2024 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 36 mois | BID | |
| 6 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Recrutement de consultant individuel, expert Auditeur interne pour appuyer l'UGP | AMI | 90 000 000 | OUI | NON | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 27/02/2025 | 13/03/2025 | 20/03/2025 | 03/04/2025 | 06/04/2025 | 06/05/2025 | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 24/06/2025 | 15/07/2025 | 22/07/2025 | 49 mois | BID | |
| 7 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours et à la fin du projet | AMI* | 40 000 000 | NON | OUI | 05/02/2025 | 09/02/2025 | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 05/04/2025 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | 14/06/2025 | 17/06/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 5 mois | BID | |
| 8 | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchaasémondé - Gandé - Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes | AMII | 835 820 000 | OUI | NON | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 25/05/2025 | 04/06/2025 | 12/06/2025 | 26/06/2025 | 29/06/2025 | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 13/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 26 mois | BOAD | |



26 DEC 2024

| Réf. N° (1) | Désignation des services (2) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | | | |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Mode de passatio n du marché (3) | Montant prévisionnel au Budget (F CFA) (4) | Exame n DNCC P (oui/no n) (5) | Exame n de la CCMP (oui/no n) (6) | Date de préparatio n des TDR et AMI (7) | Date réception avis DNCCP/CC MP sur AMI (8) | Date de lancement des manifestati ons (9) | Date d'ouvertur e des manifestati ons (10) | Date liste restreinte et préparatio n DP (11) | Date réception avis DNCCP/CC MP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumissio n (14) | Date d'ouvertur e des propositio ns (15) | Date Fin d'évaluatio n (16) | Date avis CCMP/DN CCP sur Rapp techn(17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouvertur e (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DN CCP (21) | Date de Négociatio n (22) | Date avis du service de Contrôle et du PTF (23) | Date signature de contrat (24) | Délai d'exécuto ion (mois) (25) | Source de financem ent RI/RE (26) | |
| 9 | Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchaasémoué-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes Recrutement d'un consultant pour le suivi-évaluation des impacts du projet | AMI* | 60 000 000 | NON | OUI | 04/02/2025 | 08/02/2025 | 25/02/2025 | 27/03/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 21/07/2025 | 08/08/2025 | 21/08/2025 | 26 mois | BOAD | |
| 10 | Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchaasémoué-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes Recrutement de consultant individuel, expert en suivi-évaluation pour appuyer l'UGP | AMI* | 20 400 000 | NON | OUI | 05/02/2025 | 09/02/2025 | 26/02/2025 | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 01/06/2025 | 11/06/2025 | 15/06/2025 | 29/06/2025 | 02/07/2025 | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 20/07/2025 | 07/08/2025 | 20/08/2025 | 26 mois | BOAD | |
| 11 | études, contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'IFAD Aquaculture d'Agoméglouzo | AMII | 292 852 720 | OUI | NON | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 07/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 01/06/2025 | 12/06/2025 | 19/06/2025 | 03/07/2025 | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 20/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 5 mois | BIE/BOAD | |
| 12 | contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des voies d'accès de la voirie intérieure de l'IFAD d'Avétonou | AMII | 196 727 090 | OUI | NON | 17/02/2025 | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 14/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 5 mois | BIE | |
| 13 | contrôle et surveillance des Travaux d'aménagement des voies d'accès de la voie d'accès au service du district autonome du grand Lomé | DRP | 25 800 000 | NON | OUI | 24/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 19/06/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 5 mois | BIE | |
| SOUS TOTAL B | | | 3 589 599 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C : FORMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion : TGO 1023 Renforcement de capacités en génie maritime de l'UGP | AMI* | 45 000 000 | NON | OUI | 27/09/2024 | 04/10/2024 | 16/01/2025 | 31/01/2025 | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 08/03/2025 | 11/03/2025 | 10/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 1 mois | BID | |
| SOUS TOTAL C | | | 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 4 134 599 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleurs de fonds)
AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt
AMII : Avis à Manifestation d'Intérêt International
TDR : Terme de Référence
UR : Demande de Propositions
SU : Sans Objet
CR* : Conformément à l'accord de la DNCCP (courrier n°0898/MEF/DNCCP/DDRCCP&DAJ du 06 mars 2023
Entente direct** : Conformément à l'accord de la DNCCP (courrier n°0130/MEF/DNCCP/DSCP&DAJ du 22 janvier 2024
Entente directe** : Conformément à la lettre n° PICU5/LTR/JN/IB/07/2024/184 di 22 juillet 2024 de la BAD
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de Prix
CI : Consultant Individuel



26 DEC 2024

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Décembre 2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | Description des services | GÉNÉRALITÉS | | | | | | PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIÈRES | | | | PROJET DE CONTRAT | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | Mode de passation du Marché | Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA) | Examen DNCMP (Oui/Non) | Examen CCMP (Oui/Non) | Date préparation des TDR et AMI | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI | Date de lancement de la manifestation | Date d'ouverture des manifestations | Date liste restreinte et préparation DP | Date avis CCMP/DNCMP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'invitation à la soumission | Date ouverture des propositions | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCMP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'ouverture | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCMP | Date de négociation | Date avis PTF et service de contrôle | Date de signature de contrat | Délai des prestations (mois) | Sources de financement (RI/RE) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| 1 | Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national revêtu | AMII | 180 000 | Oui | Non | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Sans objet | 28/02/2025 | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | Sans objet | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | sans objet | 29/05/2025 | 7 mois | SAFER |
| 2 | Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national non revêtu | AMII | 160 000 | Oui | Non | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Sans objet | 28/02/2025 | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | Sans objet | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | sans objet | 29/05/2025 | 7 mois | SAFER |
| 3 | Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux d'entretien du réseau routier national revêtu | AMII | 250 000 | Oui | Non | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Sans objet | 28/02/2025 | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | Sans objet | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | sans objet | 29/05/2025 | 7 mois | SAFER |
| 4 | Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux d'entretien du réseau routier national non revêtu | AMII | 250 000 | Oui | Non | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Sans objet | 28/02/2025 | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | Sans objet | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | sans objet | 29/05/2025 | 7 mois | SAFER |
| 5 | Prestations de contrôle technique des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F) | DRP | 25 000 | Non | Oui | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 19/02/2025 | Sans objet | 22/02/2025 | 09/03/2025 | 19/03/2025 | 23/03/2025 | Sans objet | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 03/04/2025 | 10/04/2025 | sans objet | 17/04/2025 | 5 mois | SAFER |
| 6 | Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F) | DRP | 25 000 | Non | Oui | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 19/02/2025 | Sans objet | 22/02/2025 | 09/03/2025 | 19/03/2025 | 23/03/2025 | Sans objet | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 03/04/2025 | 10/04/2025 | sans objet | 17/04/2025 | 5 mois | SAFER |
| SOUS TOTAL CONTRÔLE (Contrôle 2025) | | | 890 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (Travaux+Contrôle 2025) | | | 10 290 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10 290 000 000



26 DEC 2024

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES

DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE ET DE LA
COORDINATION

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | Description des services | Mode de passation du Marché | Montant prévisionnel au budget (en FCFA) | Examen DNCMP (Oui/Non) | Examen CCMP (Oui/Non) | Date préparation des TDR et AMI | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI | Date de lancement de la manifestation | PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | PROPOSITIONS FINANCIÈRES | | | PROJET DE CONTRAT | | | Date de signature de contrat | Délai des prestations (mois) | Sources de financement (RI/RE) |
|-------|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | Date d'ouverture des manifestations | Date liste restreinte et préparation DP | Date avis CCMP/DNCMP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'invitation à la soumission | Date ouverture des propositions | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCMP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'ouverture | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCMP | Date de négociation | Date avis PTF et service de contrôle | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| 1 | Audit technique et financier du projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°17 sur le tronçon Katchamba-Nali-Sadori (60 km), exercice 2022 | AMI* | 40 000 000 | Non | Oui | 25/01/2025 | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 16/02/2025 | 02/03/2025 | 09/03/2025 | Sans objet | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 06/04/2025 | 10/04/2025 | Sans objet | 13/04/2025 | 17/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | sans objet | 05/05/2025 | 1 mois | BOAD/ BIDC |
| 2 | Audit comptable et financier du projet de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°17 sur le tronçon Sokode-Bassar, exercices 2022-2023 et de clôture | AMI* | 30 000 000 | Non | Oui | 04/01/2025 | 08/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 09/02/2025 | 16/02/2025 | Sans objet | 19/02/2025 | 06/03/2025 | 16/03/2025 | 20/03/2025 | Sans objet | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | sans objet | 14/04/2025 | 1 mois | BADEA |
| 4 | Service de consultants pour les prestations d'audit technique et financier des travaux d'entretien routier exercice 2025 | DRP | 50 000 000 | Non | Oui | 12/03/2025 | 16/03/2025 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | Sans objet | 27/04/2025 | 12/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | Sans objet | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 13/06/2025 | sans objet | 20/06/2025 | 1 mois | SAFER |
| 5 | Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière Recrutement d'un consultant pour l'audit comptable et financier du projet, exercices 2024, 2025, 2026 et 2027 | AMI* | 60 000 000 | Non | Oui | 04/01/2025 | 08/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 09/02/2025 | 16/02/2025 | Sans objet | 19/02/2025 | 06/03/2025 | 16/03/2025 | 20/03/2025 | Sans objet | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | sans objet | 14/04/2025 | 4 mois | BID |
| TOTAL | | | 180 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



26 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | Description des services | GENERALITES | | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | Date de signature de contrat | Délai des prestations (mois) | Sources de financement (RI/RE) | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | Mode de passation du Marché | Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA) | Examen DNCCP (Oui/Non) | Examen CCMP (Oui/Non) | Date préparation des TDR et AMI | Date avis CCMP/DNCCP sur AMI | Date de lancement de la manifestation | Date d'ouverture des manifestations | Date liste restreinte et préparation DP | Date avis CCMP/DNCCP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'invitation à la soumission | Date ouverture des propositions | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCCP sur DP | Date non objection du PTF | Date d'ouverture | Date fin évaluation | Date avis CCMP/DNCCP | Date de négociation | | | | Date avis PTF et service de contrôle |
| 1 | projet d'aménagement et de bitumage de la route Aléhéridé-kpaza-sombou tronçon tchassemonde-gandé Agbang (26,57 Km) y compris la bretelle soudou -fre Bénin (6,5km) Déploiement Web de BDR et sécurisation des données | DRP | 14 500 000 | non | oui | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 17/05/2025 | 27/05/2025 | 03/06/2025 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 26/07/2025 | 16/08/2025 | 30/08/2025 | 2 | BOAD |
| 2 | Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléhéridé - Tchambéri -Sombou (tronçon Aléhéridé-Tchambéri) en République Togolaise Stage de formation et de renforcement des capacités du personnel sur le Suivi-Evaluation, la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciels de gestion du réseau | DRP | 20 000 000 | non | oui | 04/01/2025 | 11/01/2025 | 28/01/2025 | 18/02/2025 | 04/03/2025 | 11/03/2025 | 22/05/2024 | 20/12/2024 | 19/01/2025 | 29/01/2025 | 05/02/2025 | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 02/03/2025 | 09/03/2025 | 30/03/2025 | 20/04/2025 | 04/05/2025 | 2 | BOAD |
| TOTAL PRESTATION INTELLECTUELLE | | | 34 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL BDR | | | 499 034 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



26 DEC 2024