



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTÈRE DU TOURISME

**PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS**

INVESTISSEMENT - CONTRÔLE



MINISTÈRE DU TOURISME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 24/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)	
1	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement de la cascade de KPETE BENA	DRP	37 856 516	non	oui					19/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	11/07/2025	21/07/2025	25/07/2025		28/07/2025	01/08/2025	05/08/2025	12/08/2025		15/08/2025	8 mois	BIE	
2	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement du site historique de KAMINA	DRP	33 353 792	non	oui					20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	8 mois	BIE	
3	recrutement d'un bureau de controle pour le Developpement d'un tourisme vert. creation d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKEBOU	DRP	35 000 000	non	oui					20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	8 mois	BIE	
4	recrutement d'un bureau de controle pour l'Aménagement de la cascade de GBALEDJE	DRP	28 000 000	non	oui					20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	8 mois	BIE	
5	recrutement d'un bureau de controle pour la Valonsation du patrimoine culturel du KOUTAMMAKOU	DRP	24 000 000	non	oui					28/02/2025	04/03/2025		07/03/2025	22/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	12/04/2025	16/04/2025	23/04/2025		26/04/2025	6 mois	BIE	
	COÛT TOTAL		158 210 308																							



26 DEC 2024



REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTRE DU TOURISME

FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 24/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : Janvier à Décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMPP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC P sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Autres frais de recherche et de développement - Etude de faisabilité du projet d'aménagement du site du marteaux d'Afrique à Yohonou	DRP	35 000 000	non	oui					04/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	28/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	03/04/2025		07/04/2025	2 mois	FPDT	
2	Autres ouvrages - Projet de conception et de développement d'une plateforme de digitalisation du système de la promotion touristique	DRP	12 000 000	non	oui					04/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	28/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	03/04/2025		07/04/2025	1 mois	FPDT	
TOTAL			47 000 000																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DC : Demande de Cotation
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 SED : Sélection par Entente Directe
 DDP : Demande de prix
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)



26 DEC 2024