



Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Contrôle et surveillance des travaux d'assainissement de la zone de l'école primaire publique 13 janvier dans le quartier Atchanti dans la commune Golfe 2 (Hédzranawoé)	AMII	150 000 000	OUI	NON	15/01/2025	22/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	12/03/2025	19/03/2025		24/03/2025	09/05/2025	19/05/2025	26/05/2025		30/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	13/06/2025		17/06/2025	14 mois	B/E
COÛT TOTAL			150 000 000																						

- AI: Appel d'Offres International
- ANI: Appel d'Offres National
- CR: Consultation Restreinte
- DRP: Demande de Renseignements de Prix
- DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF: Partenaire technique et financier (Bailleur de fonds)
- BE: Bon d'Engagement
- R: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE: Ressources externes
- DCR: Dossier de consultation restreinte
- BC: Bon de commande



26 DEC 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objet du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objet du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME																									
1	Prestations de contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des macro-lots (blocs de construction des logements) sur le site de Kpomé-Dalavé : Terrassement et Aménagement	AMI	85 000 000	OUI	NON	17/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	29/07/2025	12/08/2025	19/08/2025		22/08/2025	06/10/2025	16/10/2025	23/10/2025		27/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	10/11/2025		14/11/2025	8 mois	BIE
2	Elaboration de la maquette 3D du plan d'aménagement urbain du site de Kpomé-Dalavé et des maquettes types de logements	AMI	50 000 000	NON	OUI	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	24/06/2024		18/10/2024	02/11/2024	12/11/2024	16/11/2024		10/12/2024	27/12/2024	06/01/2025	09/01/2025		13/01/2025	3 mois	BIE
3	Conception de la plateforme numérique pour les renseignements et les inscriptions des potentiels acquéreurs	AMI	150 000 000	OUI	NON	21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	22/08/2023	21/09/2024	20/10/2023		23/10/2023	25/10/2024	02/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	26/09/2024		22/03/2025	4 mois	BIE
4	Contrôle et surveillance complémentaire des travaux de reprofilage lourd et de rechargement systématique du tronçon RN1-Site de Kpomé-RN 36 et travaux d'aménagement et d'ouverture de piste le long du pourtour du site de Kpomé-Dalavé	DRP	21 205 000	NON	OUI																				
5	Mission de contrôle et surveillance des travaux d'ouverture des voies structurantes du site	AMI	85 000 000	OUI	NON	03/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	18/06/2025		25/06/2025	25/07/2025	04/08/2025	11/08/2025		18/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	01/09/2025		05/09/2025	8 mois	BIE



26 DEC 2024

6	Réalisation des études pédologiques et géologiques sur les sites du projet de renouvellement de l'habitat à Aflao-Sagbado et à Gbadago	DRP	70 000 000	NON	OUI	06/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	25/03/2025		01/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	10/06/2025		13/06/2025	5 mois	BIE
COÛT TOTAL			461 205 000																						

ADI : Appel d'Offres International
 ADN : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignements de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenariat technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

[]



26 DEC 2024