



20 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation: JANVIER à DECEMBRE 2025

Réf NO.	Description des fournitures/ Travaux	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthod passati du mar	Montant Estimatif au Budget (Francs CFA)	Exame DNCCP (Oui/nc)	Exame CCMP (Oui/nc)	Date de préparation DAO	Date non réception de la CCMP/DNCCP	Date avis PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des Offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC	Date non objection du PTF 14	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution du contrat	Source finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUDGET ETAT															
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	788 000	Non	Oui	23/04/2025	27/04/2025		30/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatiques	DC	498 000	Non	Oui	23/04/2025	27/04/2025		30/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	1/2 mois	BG
	TOTAL I		1 286 000													
	BUDGET D' INVESTISSEMENT															
3	Construction du logement du chef secteur Avétonou	DRP	20 000 000	Non	Oui	26/05/2025	30/05/2025		02/06/2025	17/06/2025	01/07/2025	05/07/2025		12/07/2025	12mois	FP
4	Réfection des bâtiments des locataires du campement annexe de Davié	DRP	18 000 000	Non	Oui	06/05/2025	10/05/2025		13/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	15/06/2025		22/06/2025	12mois	FP
5	Construction et équipement d'un séchoir	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	27/04/2025		04/05/2025	12mois	FP
6	Poursuite de la construction de hangar dépôts 2	DRP	25 000 000	Non	Oui	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	12mois	FP
7	Extension et électrification du secteur Asrama	DC	1 500 000	Non	Oui	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	12mois	FP
8	Électricité (matériel : achat de câbles) à Davié	DC	1 500 000	Non	Oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	12mois	FP
9	Travaux de bornage de la forêt classées de la fosse aux lions	DC	5 000 000	Non	Oui	09/04/2025	13/04/2025		16/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	12mois	FP
10	Réfection de l'appâtâmes du réez du bureau de la DRP (chainage + toiture)	DC	4 500 000	Non	Oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	12mois	FP
11	Réfection et badigeon du logement du DRK	DC	1 000 000	Non	Oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	12mois	FP
12	Pompe immergée triphasé 400V	DC	2 500 000	Non	Oui	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	12mois	FP

13	Achat de pare-feu informatique	DC	5 000 000	Non	Oui	25/02/2025	01/03/2025	04/03/2025	11/03/2025	25/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	12mois	FP
14	Achat ordinateur complets de bureau	DC	3 400 000	Non	Oui	10/06/2025	14/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	12/07/2025	19/07/2025	12mois	FP
15	Équipement en sonorisation des salles de réunions R+1	DC	2 000 000	Non	Oui	27/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12mois	FP
16	Réhabilitation des hangars	DC	4 100 000	Non	Oui	18/02/2025	22/02/2025	25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	12mois	FP
17	Fabrication de quarts (04) portails (dépôts 1 ; 2 ; Tsévié et Aného)	DC	10 000 000	Non	Oui	25/03/2025	29/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025	03/05/2025	12mois	FP
18	Achat de scanner au Chef personnel	DC	100 000	Non	Oui	13/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	12mois	FP
19	Réhabilitation du bâtiment en bois	DC	6 400 000	Non	Oui	18/06/2025	22/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	16/07/2025	20/07/2025	27/07/2025	12mois	FP
20	Fauteuils de bureaux pour DG, secrétaires DG et DAF	DC	650 000	Non	Oui	17/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	12mois	FP
21	Réfection de la toiture du bâtiment R+ 1 de la direction générale	DC	2 500 000	Non	Oui	18/03/2025	22/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	26/04/2025	12mois	FP
TOTAL 2			133 150 000											
BUDGET FONCTIONNEMENT														
22	Pneumatique	DC	3 500 000	Non	Oui	18/02/2005	22/02/2005	25/02/2005	04/03/2005	18/03/2005	22/03/2005	29/03/2005	12mois	FP
23	Fournitures de bureaux	DC	4 300 000	Non	Oui	10/06/2025	14/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	12/07/2025	19/07/2025	12mois	FP
24	Tenue et équipement du Personnel	DC	1 500 000	Non	Oui	18/03/2025	22/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	26/04/2025	12mois	FP
25	Calendriers 2025	DC	4 200 000	Non	Oui	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	12mois	FP
26	Calendriers 2026	DC	4 000 000	Non	Oui	05/11/2025	09/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	07/12/2025	14/12/2025	12mois	FP
27	Fournitures petits matériels informatiques	DC	4 800 000	Non	Oui	24/06/2025	28/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	22/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	12mois	FP
TOTAL III			22 300 000											
TOTAL GENERAL			155 450 000											

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

FP : Fonds Propre

BG, Budget de l'Etat

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

PTF : Partenaire technique et Financier



20 JAN 2025

Personne responsable des marchés publics- ODEF

PATSOH-AMOUZOU Yao Somanin