

PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES
(PAPV)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 02/12/2024

Revision 1: :

Revision 2: :

Revision 3: :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025



09 DEC 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP,)	AOO	700 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	8mois	Transfert de l'Etat
2	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	350 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	6mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	150 000 000	OUI	NON	14/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	6mois	Transfert de l'Etat
4	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires	AOO	900 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
5	Travaux de construction de blocs latrines	AOO	165 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
6	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires	DRP	83 500 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
7	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires	AOO	189 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
8	Équipements pour laboratoires	DRP	50 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
9	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II	AOO	250 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
10	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	300 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	8mois	Transfert de l'Etat

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisicnnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
11	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	6mois	Transfert de l'Etat
12	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	70 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	2 mois	Transfert de l'Etat
13	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	500 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
14	Travaux de construction de blocs latrines par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	150 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
15	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	30 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
16	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
17	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	75 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	4mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			4 062 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Le Coordonnateur du PAPV,

Doki-Zama ALI-TAGBA



09 DEC 2024