

PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES  
(PAPV)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 02/12/2024

Revision 1: :14/01/2025

Revision 2: :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025



21 JAN 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de reception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP, )	AOO	500 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	8mois	Transfert de l'Etat
2	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	250 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	6mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	150 000 000	OUI	NON	14/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	6mois	Transfert de l'Etat
4	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires	AOO	800 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
5	Travaux de construction de blocs latrines	AOO	100 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
6	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires	DRP	83 500 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
7	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires	AOO	189 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
8	Equipements pour laboratoires	DRP	50 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
9	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II	AOO	200 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
10	Travaux de construction d'infrastructures marchandes (Aménagement de sites, Assainissement, Magasins, Kiosques, hangars, Adduction d'eau et pavage au marché de Vogan)	AOO	450 000 000	OUI	NON	14/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	6mois	Transfert de l'Etat

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
11	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	300 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	8mois	Transfert de l'Etat
12	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	6mois	Transfert de l'Etat
13	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	70 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	2 mois	Transfert de l'Etat
14	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	500 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	4mois	Transfert de l'Etat
15	Travaux de construction de blocs latrines par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	150 000 000	OUI	NON	05/03/2025	12/03/2025		17/03/2025	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025		14/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
16	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	30 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
17	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	3 mois	Transfert de l'Etat
18	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	75 000 000	NON	OUI	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	4mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			3 997 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 JAN 2025



Doki Zama ALI-TAGBA