

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL – LIBERTE – PATRIE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 11/11/2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels de logement	DC	10 000 000	non	oui	25-janv.-25	29-janv.-25		3-févr.-25	10-févr.-25	24-févr.-25	28-févr.-25		7-mars-25	1 mois	BG
2	<u>Frais de Réception</u>	<u>DRP</u>	<u>75 000 000</u>	<u>non</u>	<u>oui</u>	<u>28-mars-25</u>	<u>1-avr.-25</u>		<u>4-avr.-25</u>	<u>22-avr.-25</u>	<u>6-mai-25</u>	<u>12-mai-25</u>		<u>19-mai-25</u>	<u>1 mois</u>	<u>BG</u>
TOTAL FONCTIONNEMENT			85 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

La Ministre, Secrétaire Général

Ablamba Ahoefavi JOHNSON



27 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 11/11/2024

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT																
1	Matériel micro informatique	DRP	15 541 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	1-avr.-25	15-avr.-25	22-avr.-25		29-avr.-25	1 mois	BG
2	Acquisition de progiciels	DC	4 800 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	5-mars-25	19-mars-25	24-mars-25		31-mars-25	1 mois	BG
3	Autres matériels et outillages techniques	DC	2 500 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
4	Fourniture de papiers et articles liés	DRP	14 500 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	13-mars-25	27-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	3 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DRP	14 500 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	13-mars-25	27-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	3 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	10 000 000	non	oui	2-mars-25	6-mars-25		9-mars-25	16-mars-25	30-mars-25	3-avr.-25		10-avr.-25	1 mois	BG
7	Documentation	DC	6 400 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	5-mars-25	19-mars-25	24-mars-25		31-mars-25	1 mois	BG
8	Habillement (Personnel de l'Etat)	DRP	11 200 000	non	oui	3-mars-25	7-mars-25		10-mars-25	27-mars-25	10-avr.-25	14-avr.-25		22-avr.-25	2 mois	BG
9	Pharmacie (fourniture produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires)	DC	1 904 000	non	oui	7-mars-25	11-mars-25		14-mars-25	21-mars-25	4-avr.-25	8-avr.-25		15-avr.-25	1 mois	BG
11	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	25 000 000	non	oui	27-mars-25	1-avr.-25		4-avr.-25	22-avr.-25	6-mai-25	12-mai-25		19-mai-25	1mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT			106 345 000													BG

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

La Ministre, Secrétaire Général

Ablamba Ahoefavi JOHNSON



27 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 11/11/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT																
1	Mobilier de bureau	DC	1 200 000	non	oui	14-févr.-25	19-févr.-25		19-févr.-25	26-févr.-25	12-mars-25	17-mars-25		24-mars-25	1 mois	BG
2	Matériel de bureau	DC	2 100 000	non	oui	14-févr.-25	19-févr.-25		19-févr.-25	26-févr.-25	12-mars-25	17-mars-25		24-mars-25	1 mois	BG
3	Matériel micro informatiques	DC	2 400 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		5-mars-25	12-mars-25	26-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 520 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		5-mars-25	12-mars-25	26-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	1 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 216 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		5-mars-25	12-mars-25	26-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	1 mois	BG
6	Impression	DC	152 000	non	oui	14-mars-25	18-mars-25		18-mars-25	25-mars-25	8-avr.-25	14-avr.-25		22-avr.-25	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 812 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	5-mars-25	19-mars-25	24-mars-25		31-mars-25	1 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	3 344 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		26-févr.-25	5-mars-25	19-mars-25	24-mars-25		31-mars-25	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	760 000	non	oui	27-févr.-25	3-mars-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	426 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		5-mars-25	12-mars-25	26-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	971 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		5-mars-25	12-mars-25	26-mars-25	1-avr.-25		8-avr.-25	12 mois	BG
12	Autres achats de biens non ventilé ailleurs	DC	912 000	non	oui	2-juin-25	6-juin-25		6-juin-25	13-juin-25	27-juin-25	1-juil.-25		8-juil.-25	12 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT			20 813 000													



27 DEC 2024

L'INSPECTEUR GENERAL D'ETAT

K. GNANDI

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/12/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et d'articles liés	DC	6 200 000	non	oui	14-févr.-25	19-févr.-25		24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25		28-mars-25	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 260 000	non	oui	3-mars-25	7-mars-25		10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25		11-avr.-25	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	880 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 280 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	320 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25		11-avr.-25	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel de bureau	DC	880 000	non	oui	14-mars-25	18-mars-25		21-mars-25	28-mars-25	11-avr.-25	15-avr.-25		22-avr.-25	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	960 000	non	oui	14-mars-25	18-mars-25		21-mars-25	28-mars-25	11-avr.-25	15-avr.-25		22-avr.-25	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 400 000	non	oui	28-févr.-25	5-mars-25		10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25		11-avr.-25	12 mois	BG
9	Autres achats de biens non ventilés ailleurs (dépenses diverses)	DC	3 200 000	non	oui	17-avr.-25	22-avr.-25		25-avr.-25	2-mai-25	16-mai-25	20-mai-25		27-mai-25	1 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT			19 380 000													

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ablamba Ahoéfavi JOHNSON

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace



27 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/12/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

BUDGET D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CABINET (BIE)																
1	Renforcement des infrastructures de la Présidence de la République	DRP	79 857 000	non	oui	3-mars-25	7-mars-25		10-mars-25	27-mars-25	10-avr.-25	14-avr.-25		22-avr.-25	3 mois	RI
2	Extension et transformation du palais des hôtes de marque en centre d'art et de culture	DRP	70 000 000	non	oui	3-mars-25	7-mars-25		10-mars-25	27-mars-25	10-avr.-25	14-avr.-25		22-avr.-25	3 mois	RI
TOTAL BIE CABINET			70 000 000													
SERVICES RATTACHES																
3	Travaux de réfection du bâtiment, équipement des bureaux à l'ANR (ANR)	DRP	15 511 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	1-avr.-25	15-avr.-25	21-avr.-25		28-avr.-25	4 mois	RI
4	Equipement des centre polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)	DRP	20 000 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	3-avr.-25	17-avr.-25	21-avr.-25		28-avr.-25	4 mois	RI
TOTAL BIE SERVICES RATTACHES			35 511 000													
TOTAL GENERAL BIE			105 511 000													

La Ministre, Secrétaire Général

Ablamba Ahoéfavi JOHNSON



27 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 12/11/24
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	320 000	non	oui	13-févr.-25	17-févr.-25		20-févr.-25	27-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25		25-mars-25	1 mois	BG
2	Entretien et réparation du matériel de transport, de service et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	13-févr.-25	17-févr.-25		20-févr.-25	27-févr.-25	14-mars-25	18-mars-25		25-mars-25	1 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilé ailleurs (dépenses diverses)	DC	1 200 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT			2 720 000													

Le Ministre d'Etat

Solitoki ESSO



27 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/12/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	non	oui	17-févr.-25	21-févr.-25		24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25		28-mars-25	1 mois	BG
2	Matériel de bureau	DC	1 600 000	non	non	17-févr.-25	21-févr.-25		24-févr.-25	3-mars-25	17-mars-25	21-mars-25		28-mars-25	1 mois	BG
3	Matériel Micro-informatique	DC	1 200 000	non	oui	3-mars-25	7-mars-25		10-mars-25	17-mars-25	31-mars-25	4-avr.-25		11-avr.-25	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles	DC	1 200 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	960 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
6	Impression	DC	2 320 000	non	oui	21-févr.-25	26-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
7	Habillement	DC	448 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
8	Entretien des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	1 mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	1 921 000	non	oui	24-févr.-25	28-févr.-25		3-mars-25	10-mars-25	24-mars-25	28-mars-25		4-avr.-25	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	960 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	24-mars-25	7-avr.-25	11-avr.-25		18-avr.-25	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	704 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	24-mars-25	7-avr.-25	11-avr.-25		18-avr.-25	12 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	606 000	non	oui	10-mars-25	14-mars-25		17-mars-25	24-mars-25	7-avr.-25	11-avr.-25		18-avr.-25	12 mois	BG
13	Autres achats de biens non ventilés ailleurs (Achat de médailles et accessoires)	DRP	37 230 000	non	oui	7-févr.-25	12-févr.-25		17-févr.-25	4-mars-25	18-mars-25	22-mars-25		29-mars-25	1 mois	BG
	TOTAL FONCTIONNEMENT		51 449 000													



27 DEC 2024

LE SECRETAIRE GENERAL DES ORDRES NATIONAUX

Colonel ARADJO Wenniba