



21 JAN 2025

Période couverte par le plan de passation de marchés : 01/01/2025-31/12/2025

Réf.N°	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).
<b>INVESTISSEMENT</b>																
1	Logiciel de gestion des immobilisations	DC	2 000 000	non	oui	03/07/2025	07/07/2025		10/07/2025	17/07/2025	31/07/2025	04/08/2025		11/08/2025	30 jours	FP
2	Pavage d'une surface à côté de la salle de réunion de 707 m <sup>2</sup> et construction d'une chappe avec béton armé sur une surface de 1172 m <sup>2</sup> au dépôt principal	DRP	30 572 939	non	oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	13/06/2025		20/06/2025	30 jours	FP
3	Construction d'une salle de formation (150m <sup>2</sup> ) au dépôt de bus pour l'ouverture de l'école SOTRAL	DRP	30 000 000	non	oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	13/06/2025		20/06/2025	30 jours	FP
4	Construction de hangar pour le parking des motos du personnel	DC	3 059 500	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	15 jours	FP
5	Clôture du terrain (4 lots) et construction d'un bureau et d'une guérite	DC	25 000 000	non	oui	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	30 jours	FP
6	Construction d'une rampe pour le lavage des bus	DC	9 797 658	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	30 jours	FP
7	Acquisition de trois (03) climatiseurs 2CV	DC	1 305 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	15 jours	FP
8	Confection de cent (100) ponceaux, Marquage au sol (25), Renouvellement de peinture de vingt deux (22) abribus, Confection de vingt (20) sièges (bancs en bois dur) pour les abribus, Elagage de 55 arbres	DC	11 915 567	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	30 jours	FP

Réf. N°	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).
9	Acquisition de matériels de bureau et informatiques (déchiqueteuse (02), ordinateurs de bureau avec système windows LENOVO ALL IN ONE CORE I5 (08), Photocopieuses CANON 2730i (01), Imprimante multifonction hp 428 fdw (01), Video projecteur (01), Routeur cisco (02), Switch poe de 8 ports (02), Switch poe de 16 ports (02), Disque dur externe de 1 tb (02), Ecran d'ordinateur de bur 22" (05), Ecran d'ordinateur de bur 24" (02)	DC	12 723 200	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	15 jours	FP
10	Acquisition des mobiliers de bureau ( Armoire (05), Chaises visiteurs pour la salle d'attente (08), Fauteuil bourret de 3places pour le bureau du DAFC, Tables et chaises en bois pour l'Institut de formation de la SOTRAL (50 places), Table de formation au code de la route	DC	7 985 500	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	15 jours	FP
11	Acquisition de divers matériels (transpalette, d'une échelle à coulisse, d'un polythank, et de cinq (05) échafauds)	DC	23 314 319	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	15 jours	FP
12	Acquisition de matériels de transport (un (01) mini-bus de 25 places et deux (02) véhicule d'intervention)	DRP	45 000 000	non	oui	04/04/2025	08/04/2025		11/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	60 jours	FP
<b> FONCTIONNEMENT</b>																
13	Achats des pieces de rechanges (Bus)	DRP	100 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	30 jours	FP
14	Achats de lubrifiants	DRP	85 422 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	15 jours	FP
15	Fournitures d'entretien	DC	14 100 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	15 jours	FP
16	Fournitures de bureau et informatiques	DC	13 758 569	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	15 jours	FP
17	Petits matériels et outillages	DC	12 000 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	15 jours	FP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>427 954 252</b>													



21 JAN 2025

AOI : Appel d'Offre International  
 AOIR : Appel d'Offre International Restreint  
 AON: Appel d'Offre National  
 CR : Consultation Restreinte  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

FP : Fonds Propres  
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 DNCCMP: Direction National du Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de fonds)