



21 JAN 2025

Plan de passation des marchés publics – ANNEE 2025

Plan original :06/01/2025

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures	Mode passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Autres acquisition des logiciels	AOO	300 900 000	OUI	NON	mar 20 05 2025	mar 27 05 2025		ven 30 05 2025	lun 30 06 2025	lun 14 07 2025	lun 21 07 2025		lun 28 07 2025	3 mois	Fonds propres
2	Acquisition et installation d'un système d'alarme anti intrusion	DRP	28 320 000	NON	OUI	mar 18 02 2025	lun 24 02 2025		jeu 27 02 2025	ven 14 03 2025	ven 28 03 2025	mar 01 04 2025		mar 08 04 2025	2 mois	Fonds propres
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des bagages	DC	3 540 000	NON	OUI	mar 15 04 2025	lun 21 04 2025		lun 28 04 2025	lun 05 05 2025	lun 19 05 2025	ven 23 05 2025		ven 30 05 2025	2 mois	Fonds propres
4	Acquisition d'un système de vidéosurveillance dans les bureaux de Poste	DC	10 974 000	NON	OUI	mar 18 03 2025	lun 24 03 2025		lun 31 03 2025	lun 07 04 2025	lun 21 04 2025	ven 25 04 2025		ven 02 05 2025	2 mois	Fonds propres
5	Travaux d'aménagements des gares secondaires dans les Chefs-lieu de régions, des arrêts bus le courrier,gare principale à Agoé Zongo	DRP	62 540 000	NON	OUI	mar 27 05 2025	lun 02 06 2025		jeu 05 06 2025	lun 23 06 2025	lun 07 07 2025	ven 11 07 2025		ven 18 07 2025	2 mois	Fonds propres
6	Grands travaux de réparation de la toiture, du sol, de la dalle et d'aménagement des bureaux de Poste de Niamtougou, Tsévié, Aklakou, Agou, Sokodé, Kara et Hahotoé et de la section administrative CCPE	DRP	78 470 000	NON	OUI	jeu 15 05 2025	lun 19 05 2025		jeu 22 05 2025	ven 06 06 2025	ven 20 06 2025	mar 24 06 2025		mar 01 07 2025	3 mois	Fonds propres
7	Travaux de construction des clôtures des bureaux de Poste de DANYI APEYEME, KOUGNOHOU, ELAVAGNON, KABOLI AHEPE, MANDOURI	DRP	82 010 000	NON	OUI	jeu 22 05 2025	lun 26 05 2025		jeu 29 05 2025	ven 13 06 2025	ven 27 06 2025	mar 01 07 2025		mar 08 07 2025	3 mois	Fonds propres
8	Acquisition de dix huit (18) balances électroniques de portée 100 Kg, de deux (02) coffres forts sécurisés et de vingt un (21) compteuses de billets	DRP	29 264 000	NON	OUI	mar 18 03 2025	lun 24 03 2025		jeu 27 03 2025	jeu 03 04 2025	jeu 17 04 2025	lun 21 04 2025		lun 28 04 2025	2 mois	Fonds propres
9	Acquisition de matériel de conditionnement de valeurs	DRP	35 400 000	NON	OUI	mar 22 04 2025	lun 28 04 2025		jeu 01 05 2025	ven 16 05 2025	ven 30 05 2025	mar 03 06 2025		mar 10 06 2025	2 mois	Fonds propres
10	Acquisition de cinq (05) capteurs GPS	DC	8 850 000	NON	OUI	lun 19 05 2025	ven 23 05 2025		lun 26 05 2025	lun 02 06 2025	lun 16 06 2025	ven 20 06 2025		ven 27 06 2025	2 mois	Fonds propres
11	Acquisition d'équipement de dispositifs GMS, sonde de carburant, identification du conducteur, caméra plateforme dédié de gestion	DC	14 160 000	NON	OUI	lun 19 05 2025	ven 23 05 2025		lun 26 05 2025	lun 02 06 2025	lun 16 06 2025	ven 20 06 2025		ven 27 06 2025	2 mois	Fonds propres

12	Acquisition du matériel informatique (imprimantes multifonctions, imprimantes lasers, imprimantes zebra, lecteurs de codes barre, des minis PC, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des smartphone 4G / 5G, des tablettes 4G/5G	AOO	165 141 000	OUI	NON	ven 28.03.2025	ven 04.04.2025	lun 07.04.2025	mer 07.05.2025	mer 21.05.2025	mer 28.05.2025	mer 04.06.2025	3 mois	Fonds propres
13	autre achat des mobiliers de bureau	DRP	65 100 600	NON	OUI	mar 22.07.2025	lun 28.07.2025	jeu 31.07.2025	ven 15.08.2025	ven 29.08.2025	ven 05.09.2025	ven 12.09.2025	3 mois	Fonds propres
14	Acquisition des climatiseurs de 1,5 CV, 2 CV, 3CV et climatiseur armoire de 5 CV et six (06) postes téléviseurs	DC	18 337 200	NON	OUI	mar 22.04.2025	lun 28.04.2025	jeu 01.05.2025	jeu 08.05.2025	jeu 22.05.2025	lun 26.05.2025	lun 02.06.2025	2 mois	Fonds propres
15	Acquisition de matériel roulant (02 bus de 15 places, 02 bus de 30 places, 02 véhicules d'acheminement léger, 02 véhicules de tourisme 4x4 et 04 véhicules de tourisme)	AOO	480 260 000	OUI	NON	mar 18.03.2025	mar 25.03.2025	ven 28.03.2025	lun 28.04.2025	lun 12.05.2025	lun 19.05.2025	lun 26.05.2025	4 mois	Fonds propres
16	Acquisition de sept (07) distributeurs automatiques de billets (DAB)	DRP	118 000 000	NON	OUI	lun 19.05.2025	ven 23.05.2025	lun 26.05.2025	mar 10.06.2025	mar 24.06.2025	lun 30.06.2025	lun 07.07.2025	3 mois	Fonds propres
17	Acquisition de deux (02) groupes électrogènes de 10 KVA	DC	8 260 000	NON	OUI	mar 22.04.2025	lun 28.04.2025	jeu 01.05.2025	jeu 08.05.2025	jeu 22.05.2025	lun 26.05.2025	lun 02.06.2025	2 mois	Fonds propres
18	Acquisition des équipements d'énergie solaire pour les bureaux de Poste de KANTE et AGBODRAFO	DC	6 608 000	NON	OUI	mar 29.04.2025	lun 05.05.2025	jeu 08.05.2025	jeu 15.05.2025	jeu 29.05.2025	lun 02.06.2025	lun 09.06.2025	2 mois	Fonds propres
19	Acquisition de huit (08) motocyclettes	DC	5 192 000	NON	OUI	lun 17.03.2025	ven 21.03.2025	lun 24.03.2025	lun 31.03.2025	lun 14.04.2025	ven 18.04.2025	ven 25.04.2025	2 mois	Fonds propres
20	Acquisition des onduleurs de 1,1 kva, 1,2 kva, 1,5 kva, 2 kva, 2,5 kva	DC	24 638 400	NON	OUI	mar 22.04.2025	lun 28.04.2025	jeu 01.05.2025	jeu 08.05.2025	jeu 22.05.2025	lun 26.05.2025	lun 02.06.2025	2 mois	Fonds propres
21	Achat des fournitures de bureau	DRP	96 401 586	NON	OUI	jeu 27.02.2025	lun 03.03.2025	jeu 06.03.2025	ven 21.03.2025	ven 04.04.2025	mar 08.04.2025	mar 15.04.2025	2 mois	Fonds propres
22	Achat des imprimés de bureau	AOO	258 089 492	OUI	NON	mar 25.02.2025	mar 04.03.2025	ven 07.03.2025	lun 07.04.2025	lun 21.04.2025	lun 28.04.2025	lun 05.05.2025	2 mois	Fonds propres
23	Achat des fournitures informatiques	AOO	162 059 487	OUI	NON	ven 28.02.2025	ven 07.03.2025	lun 10.03.2025	mer 09.04.2025	mer 23.04.2025	mer 30.04.2025	mer 07.05.2025	2 mois	Fonds propres
24	Acquisition des logiciels	DRP	49 560 000	NON	OUI	lun 16.12.2024	dim 22.12.2024	mer 25.12.2024	jeu 09.01.2025	jeu 23.01.2025	lun 27.01.2025	lun 03.02.2025	2 mois	Fonds propres
25	Acquisition des mobiliers de bureau (67 chaises caissiers) additionnelles	DRP	49 802 700	NON	OUI	mer 04.12.2024	lun 09.12.2024	jeu 12.12.2024	ven 27.12.2024	ven 10.01.2025	mar 14.01.2025	mar 21.01.2025	2 mois	Fonds propres
26	Achat des fournitures de bureau additionnelles	DC	25 000 000	NON	OUI	ven 27.12.2024	mar 31.12.2024	ven 03.01.2025	ven 10.01.2025	ven 24.01.2025	mar 28.01.2025	mar 04.02.2025	1 mois	Fonds propres
27	Achat des fournitures informatiques additionnelles	DC	25 000 000	NON	OUI	ven 27.12.2024	mar 31.12.2024	ven 03.01.2025	ven 10.01.2025	ven 24.01.2025	mar 28.01.2025	mai 04.02.2025	1 mois	Fonds propres
28	Fourniture des calendriers	DRP	29 500 000	NON	OUI	ven 22.08.2025	jeu 28.08.2025	mar 02.09.2025	mer 17.09.2025	mer 01.10.2025	lun 06.10.2025	lun 13.10.2025	2 mois	Fonds propres
		TOTAL	2 241 378 465											



21 JAN 2025



La Personne Responsable des Marchés Publics

Pidénam TCHESSOTAGBA