



17 AVR 2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2025

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2025

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES           |   |                             |                                       |                              |                             | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES    |                                      |                           |                                |                           | EVALUATION DES OFFRES     |                                      |                           | EXECUTION                                   |                   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| REF. N°               | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX   | MODE DE PASSATION DE MARCHÉ | MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA) | EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON) | EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON) | DATE PREPARATION DA0/DCR/DDP | DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP | DATE NON OBJECTION DU PTF | DATE D'INVITATION A SOUMISSION | DATE OUVERTURE DES OFFRES | FIN EVALUATION DES OFFRES | DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP | DATE NON OBJECTION DU PTF | DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT | DELAI D'EXECUTION | SOURCE DE FINANCEMENT |
| (1)                   | (2)   | (3)                         | (4)                                   | (5)                          | (6)                         | (7)                          | (8)                                  | (9)                       | (10)                           | (11)                      | (12)                      | (13)                                 | (14)                      | (15)  | (16)              | (17)                  |
| <b>ACTIVITES 2025</b> |   |                             |                                       |                              |                             |                              |                                      |                           |                                |                           |                           |                                      |                           |   |                   |                       |
| 1                     | Construction du terrain de football avec piste d'athlétisme pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou        | DRP                         | 25 000 000                            | non                          | oui                         | 31/03/2025                   | 04/04/2025                           |                           | 07/04/2025                     | 22/04/2025                | 06/05/2025                | 10/05/2025                           |                           | 17/05/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| 2                     | Construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 130KVA avec capacité de stockage            | AOO                         | 150 000 000                           | oui                          | non                         | 02/06/2025                   | 09/06/2025                           |                           | 12/06/2025                     | 12/07/2025                | 26/07/2025                | 02/08/2025                           |                           | 09/08/2025                                  | 06 mois           | PAPV-IFAD             |
| 3                     | Acquisition d'équipements de cuisine pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou                               | DRP                         | 30 000 000                            | non                          | oui                         | 19/05/2025                   | 23/05/2025                           |                           | 26/05/2025                     | 10/06/2025                | 24/06/2025                | 28/06/2025                           |                           | 05/07/2025                                  | 02 mois           | PAPV-IFAD             |
| 4                     | Interconnexion à internet pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou  | AOO                         | 100 000 000                           | oui                          | non                         | 02/06/2025                   | 09/06/2025                           |                           | 12/06/2025                     | 12/07/2025                | 26/07/2025                | 02/08/2025                           |                           | 09/08/2025                                  | 02 mois           | PAPV-IFAD             |
| 5                     | Acquisition d'équipements informatiques   | DRP                         | 16 000 000                            | non                          | oui                         | 09/06/2025                   | 13/06/2025                           |                           | 16/06/2025                     | 01/07/2025                | 15/07/2025                | 19/07/2025                           |                           | 26/07/2025                                  | 01 mois           | PAPV-IFAD             |
| 6                     | Réhabilitation d'une retenue d'eau pour l'irrigation des cultures                                 | DRP                         | 12 000 000                            | non                          | oui                         | 26/05/2025                   | 30/05/2025                           |                           | 02/06/2025                     | 17/06/2025                | 01/07/2025                | 05/07/2025                           |                           | 12/07/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| 7                     | Acquisition d'aliments concentrés, de compléments alimentaires et de sels minéraux                | DC                          | 5 000 000                             | non                          | oui                         | 12/05/2025                   | 16/05/2025                           |                           | 19/05/2025                     | 26/05/2025                | 09/06/2025                | 13/06/2025                           |                           | 20/06/2025                                  | 01 mois           | PAPV-IFAD             |
| 8                     | Acquisition d'équipements et matériels d'exploitations de la ferme de l'IFAD-Elevage d'Avétonou   | DRP                         | 46 000 000                            | non                          | oui                         | 05/05/2025                   | 09/05/2025                           |                           | 12/05/2025                     | 27/05/2025                | 10/06/2025                | 14/06/2025                           |                           | 21/06/2025                                  | 02 mois           |                       |
| 9                     | Acquisition d'équipements de collecte et de transformation de lait pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou | DRP                         | 71 500 000                            | non                          | oui                         | 23/04/2025                   | 27/04/2025                           |                           | 30/04/2025                     | 15/05/2025                | 29/05/2025                | 02/06/2025                           |                           | 09/06/2025                                  | 03 mois           |                       |
| 10                    | Acquisition d'équipements et matériels agricoles (tracteur et accessoires)                        | DRP                         | 80 000 000                            | non                          | oui                         | 23/04/2025                   | 27/04/2025                           |                           | 30/04/2025                     | 15/05/2025                | 29/05/2025                | 02/06/2025                           |                           | 09/06/2025                                  | 03 mois           |                       |
| 11                    | Acquisition d'équipements et matériels de fabrication artisanale                                  | DC                          | 6 000 000                             | non                          | oui                         | 05/05/2025                   | 09/05/2025                           |                           | 12/05/2025                     | 19/05/2025                | 02/06/2025                | 06/06/2025                           |                           | 13/06/2025                                  | 01 mois           | PAPV-IFAD             |
| 12                    | Acquisition de deux (02) véhicules utilitaires  | DRP                         | 50 000 000                            | non                          | oui                         | 19/05/2025                   | 23/05/2025                           |                           | 26/05/2025                     | 10/06/2025                | 24/06/2025                | 28/06/2025                           |                           | 05/07/2025                                  | 02 mois           | PAPV-IFAD             |

Révision 1 :  
 Révision 2 :  
 Révision 3 :

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2025**

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2025

**I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

| GENERALITES  |   |                             |                                       |                              |                             | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES    |                                      |                           |                                |                           | EVALUATION DES OFFRES     |                                      |                           | EXECUTION                                   |                   |                       |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| REF. N°      | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX   | MODE DE PASSATION DE MARCHÉ | MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA) | EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON) | EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON) | DATE PREPARATION DA0/DCR/DDP | DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP | DATE NON OBJECTION DU PTF | DATE D'INVITATION A SOUMISSION | DATE OUVERTURE DES OFFRES | FIN EVALUATION DES OFFRES | DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP | DATE NON OBJECTION DU PTF | DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT | DELAI D'EXECUTION | SOURCE DE FINANCEMENT |
| (1)          | (2)   | (3)                         | (4)                                   | (5)                          | (6)                         | (7)                          | (8)                                  | (9)                       | (10)                           | (11)                      | (12)                      | (13)                                 | (14)                      | (15)  | (16)              | (17)                  |
| 13           | Réalisation des caniveaux et des assainissements pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou   | DRP                         | 15 000 000                            | non                          | oui                         | 12/05/2025                   | 16/05/2025                           |                           | 19/05/2025                     | 03/06/2025                | 17/06/2025                | 21/06/2025                           |                           | 28/06/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| 14           | Construction de bergeries à 3 enclos, de porcheries et de poulaillers pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou                                | DRP                         | 57 000 000                            | non                          | oui                         | 19/05/2025                   | 23/05/2025                           |                           | 26/05/2025                     | 10/06/2025                | 24/06/2025                | 28/06/2025                           |                           | 05/07/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| 15           | Construction d'une fosse fumiére  | DC                          | 5 000 000                             | non                          | oui                         | 26/05/2025                   | 30/05/2025                           |                           | 02/06/2025                     | 09/06/2025                | 23/06/2025                | 27/06/2025                           |                           | 04/07/2025                                  | 01 mois           | PAPV-IFAD             |
| 16           | Construction d'un poste de garde, de magasins et bureaux responsables et de logements pour les bouviers à l'IFAD-Elevage d'Avétonou | DRP                         | 47 000 000                            | non                          | oui                         | 19/05/2025                   | 23/05/2025                           |                           | 26/05/2025                     | 10/06/2025                | 24/06/2025                | 28/06/2025                           |                           | 05/07/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| 17           | Fabrication locale de mobiliers pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou  | DRP                         | 20 000 000                            | non                          | oui                         | 26/05/2025                   | 30/05/2025                           |                           | 02/06/2025                     | 17/06/2025                | 01/07/2025                | 05/07/2025                           |                           | 12/07/2025                                  | 03 mois           | PAPV-IFAD             |
| <b>Total</b> |   |                             | <b>735 500 000</b>                    |                              |                             |                              |                                      |                           |                                |                           |                           |                                      |                           |   |                   |                       |

25% réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

PAPV : PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES  
 IFAD : INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR LE DEVELOPPEMENT  
 DC : DEMANDE DE COTATION  
 AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT  
 DRP : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX  
 DNCMP : DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 CCMP : COMMISSION DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
 PTF : PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER (Bailleur de fonds)



17 AVR 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics

Commi NASSINI