

AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA ZONE FRANCHE (API-ZF)

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original: 24/03/2025

Revision1

Révision2

Révision3

Période couverte par le plan de passation de Janvier 2024 à Décembre 2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REF N°(1)	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franc CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de Préparation TDR/AMI (7)	Date de avis de la CCMP/DNCMP SUR AMI (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date ouverture des Manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis DNCMP/CCMP sur le DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation a soumissionner (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Fin évaluation (16)	Date de réception avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date de non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis DNCMP/CCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrat (23)	Date Prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de Financement RI/RE (26)
2	Récrutement du Maître d'ouvrage délégué pour le suivi des travaux de rénovation et réaménagement du bâtiment de la SAZOF	DRP	25 000 000	NON	OUI					11/04/2025	15/04/2025	18/04/2025	25/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	23/05/2025		30/05/2025	12 mois	FP	
3	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un plan de marketing digital de l'Agence	DC	5 000 000	NON	OUI					08/04/2025	12/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	02/05/2025	06/05/2025		09/05/2025	13/05/2025	17/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	1 mois	FP	
4	Recrutement d'un cabinet pour définir les critères d'évaluation du personnel	DC	5 000 000	NON	OUI					09/04/2025	13/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	03/05/2025	07/05/2025		10/05/2025	14/05/2025	18/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	1 mois	FP	
	Rebranding du site web	DC	3 000 000	NON	OUI					15/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	13/05/2025		16/05/2025	20/05/2025	24/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	1 mois	FP	
7	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des due diligences sur les potentiels investisseurs	DC	2 500 000	NON	OUI					15/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	13/05/2025		16/05/2025	20/05/2025	24/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	1 mois	FP	
8	Constitution un répertoire des investisseurs dans un CRM	DC	5 000 000	NON	OUI					15/04/2025	19/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	13/05/2025		16/05/2025	20/05/2025	24/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	2 mois	FP	
TOTAL			45 500 000																						

AMI Appel a Manifestation d'Interêt
 CR Consultation Restreinte
 SFDC Selection Fondée sur "le plus Bas Coût"
 SFBD Selection Fondée sur "le plus Bas Prix"
 QT Qualite Technique



07 AVR 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics

M. Mora BASSOMA
M. Mora BASSOMA