

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 13/11/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025



17 AVR 2025

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
I- APPUI A LA PROMOTION DE L'ARTISANAT (400 000 000)																
1.1	Achat d'équipement pour les jeunes artisans	AOO	100 000 000	Oui	Non	28/04/2025	13/05/2025		20/05/2025	04/06/2025	04/07/2025	21/07/2025		11/08/2025	2 mois	Transf de l'Etat
1.2	Impression des documents de la PNDA et son PAO	DC	5 000 000	NON	OUI	28/04/2025	05/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	-	23/06/2025	1 mois	Transf de l'Etat
1.3	Aquisition et installation des insecteurs à la direction de l'artisanat	DC	300 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025	-	05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	-	06/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.4	Entretien des bureaux de la DA	DC	1 296 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025	-	05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	-	06/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.5	Agent de sécurité pour les locaux de la DA	DC	2 124 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	-	13/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.6	Entretien du jardin	DC	900 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	-	13/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.7	Entretien et maintenance des véhicules de fonction et de service	DC	1 800 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	-	13/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.8	Acquisition de logiciel (antivirus)	DC	400 000	NON	OUI	05/05/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	-	11/04/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.10	Entretien climatiseurs	DC	750 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025	-	05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	-	06/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat
1.11	Entretien batiment	DC	1 500 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	-	13/06/2025	1/2 mois	Transf de l'Etat

II- GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES ARTISANS DU TOGO (200 000 000)

2.1	Achat d'équipements pour le centre de ressources de référence de dapaong	DRP	50 000 000	NON	OUI	02/05/2025	17/05/2025		24/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	07/08/2025		28/08/2025	6 mois	Transf de l'Etat
2.2	Construction de la clôture et d'un magasin au Centre de Ressources pour l'Artisanat (CRA) d'agoè	DRP	40 000 000	NON	OUI	02/05/2025	17/05/2025		24/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	07/08/2025		28/08/2025	6 mois	Transf de l'Etat

III- BUDGET DE FONCTIONNEMENT (4 248 000)

3.1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	324 000	NON	OUI	10/01/25	14/01/2025	-	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	-	18/02/2025	1/2 mois	BG
3.2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	24/01/25	28/01/2025	-	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	07/03/2025		14/03/2025	28/03/2025	BG
3.3	Fourniture de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	200 000	NON	OUI	10/02/25	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	1/2 mois	BG
3.4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	18/03/25	22/03/2025	-	25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025	-	26/04/2025	1/2 mois	BG
	TOTAL GENERAL		205 194 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics



17 AVR 2025

Talime ABE