

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan initial : 27 décembre 2024

Revision 1 : 05 mars 2025

Revision 2 : mardi 8 avril 2025

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2025

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (5)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RURE
1	selection d'une firme pour l'appui à la digitalisation de quelques services ou modules prioritaires	AMII	1 228 316 281	OUI	NON	24/04/2025	01/05/2025	04/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	N/A	16/06/2025	02/08/2025	12/08/2025	19/08/2025	N/A	24/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	08/09/2025	N/A	16/09/2025	06 mois	BG
2	Selection d'une firme pour la cartographie des processus et l'elaboration d'un cahier de charges pour le developpement d'un port community system	AMII	233 215 016	OUI	NON	22/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	N/A	12/06/2025	29/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	N/A	19/08/2025	24/08/2025	31/08/2025	04/09/2025	N/A	11/09/2025	12 mois	BG
3	Selection d'une firme pour l'evaluation de la première phase de la mise en place du réseau sécurité inter-administration (RSIA) avec X-ROAD	AMII	199 492 077	OUI	NON	05/05/2025	12/05/2025	15/05/2025	01/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	N/A	26/06/2025	12/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	N/A	03/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	18/09/2025	N/A	25/09/2025	12 mois	BG
4	Selection d'une firme pour la communication sur les projets phares portés par le MENTD	AMII	200 000 000	OUI	NON	02/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	19/06/2025	N/A	22/06/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	N/A	30/08/2025	04/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	N/A	22/09/2025	12 mois	Budget ARCEP
5	Selection d'une firme pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets prioritaires de digitalisation (plateformes de paiement)	AMII	270 497 732	OUI	NON	03/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	20/05/2025	N/A	23/05/2025	09/07/2025	19/07/2025	26/07/2025	N/A	31/07/2025	05/08/2025	12/08/2025	16/08/2025	N/A	23/08/2025	04 mois	Budget ARCEP
6	Selection d'un consultant individuel pour le poste de conseiller stratégique du Ministre du MENTD	AMII	161 231 000	OUI	NON	18/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	14/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	N/A	07/06/2025	24/07/2025	03/08/2025	10/08/2025	N/A	15/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	31/08/2025	N/A	07/09/2025	12 mois	Budget ARCEP
7	Selection d'un cabinet de conseil pour la restructuration des ressources humaines du MENTD (y.c agences sous tutelles le cas échéant) et l'accompagnement au recrutement de divers consultants individuels dans le cadre de la mise en œuvre des projets numériques	AMI	100 000 000	OUI	NON	27/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	N/A	17/04/2025	19/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	N/A	11/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	N/A	03/07/2025	12 mois	BG
8	Selection de deux (02) spécialistes en sciences de données SIG	AMI	102 000 000	OUI	NON	28/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	16/06/2025	N/A	20/06/2025	21/07/2025	31/07/2025	07/08/2025	N/A	11/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	27/08/2025	N/A	03/09/2025	12 mois	Université de Berkeley
9	Selection d'une firme pour la réalisation du plan national d'adressage numérique au Togo - Phase pilote dans la Commune des Lacs 1	AMI	131 191 400	OUI	NON	22/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	N/A	16/06/2025	18/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	N/A	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	N/A	05/09/2025	12 mois	Budget ARCEP
10	Selection d'un consultant (firme) en charge du recrutement du personnel du MENTD et de l'ATD	DRP	60 000 000	NON	OUI					10/01/2025	14/01/2025	N/A	17/01/2025	01/02/2025	11/02/2025	15/02/2025	N/A	18/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	01/03/2025	N/A	08/03/2025	12 mois	Budget ARCEP
11	Selection d'un consultant individuel pour le poste de Chef projet connectivité	DRP	46 920 000	NON	OUI					23/04/2025	27/04/2025	N/A	30/04/2025	15/05/2025	25/05/2025	29/05/2025	N/A	01/06/2025	04/06/2025	08/06/2025	12/06/2025	N/A	19/06/2025	12 mois	Budget ARCEP & Compte trésor ATD
TOTAL			2 732 863 506																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
 AMII : Appel à Manifestation International
 CR : Consultation Restreinte
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 DDP : Demande de prix
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)
 BI : Budget d'Investissement de l'Etat
 MENTD : Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale



14 AVR 2025

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



Messanvi ETIM