

Cellule de la Banque des Données Routières

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Sources de financement et (RUBRI)		
		Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP				Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle
1	projet d'aménagement et de bitumage de la route Alahéridé-kpaza-sombou tronçon tchassomonde-gandé Aghang (26,57 Km) y compris la bretelle soudou-fre Béran (6,5km) Déploiement Web de BDR et sécurisation des données	Procédure simplifiée	14 500 000	non	oui					27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	24/06/2025	01/07/2025	05/07/2025	12/07/2025	02/08/2025	23/08/2025	06/09/2025	2	ROAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) (Alahéridé - Tchambéri -Sombou (tronçon Alahéridé-Tchambéri) en République Togolaise Stage de formation et de renforcement des capacités du personnel sur le Suivi-Evaluation, la gestion de la HDR et sur l'utilisation du matériel et logiciels de gestion du réseau	DRP	20 000 000	non	oui	04/01/2025	11/01/2025	28/01/2025	18/02/2025	04/03/2025	11/03/2025	22/03/2024	20/12/2024	19/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	09/03/2025	30/03/2025	20/04/2025	04/05/2025	2	ROAD
TOTAL PRESTATION INTELLECTUELLE			34 500 000																						
TOTAL BDR			499 084 000																						

Procédure simplifiée: selon l'accord de prêt n° 2024049/PR TG 2024 32 00



08 AVR 2025