

PLAN DE PASSATION POUR LES MARCHES DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES, BUDGET AUTONOME 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction d'une résidence universitaire à l'UK	AOI	1 550 000 000	OUI	NON	28/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	14/07/2025		21/07/2025	24 mois	BA
2	Fourniture de matériels roulants au profit de l'UK	AOO	250 000 000	OUI	NON	28/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	07/06/2025	21/06/2025	28/06/2025		05/07/2025	3 mois	BA
3	Travaux de construction du bâtiment de la ferme agropastorale sur le site de Pya	DRP	70 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	4 mois	BA
4	Travaux d'extension de la Direction des affaires académiques et de la scolarité (DAAS)	DRP	72 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	5 mois	BA
5	Acquisition des équipements agricoles de la ferme agropastorale de Pya	DRP	50 000 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	16/06/2025		23/06/2025	2 mois	BA
6	Fourniture de rames de papier pour le compte de l'UK	DC	9 000 000	NON	OUI	26/05/2025	30/05/2025		02/06/2025	09/06/2025	23/06/2025	27/06/2025		04/07/2025	1 mois	BA
7	Travaux de construction d'un parking pour les véhicules légers de l'UK au campus-sud	DRP	40 000 000	NON	OUI	Etapas déjà exécutées en 2024					08/01/2025		09/05/2025	1 mois	BA	
8	Travaux de construction et d'extension du centre médico social (CMS) de l'UK	DRP	80 000 000	NON	OUI	Etapas déjà exécutées en 2024					05/02/2025	10/02/2025		09/05/2025	5 mois	BA
9	Acquisition de fournitures informatiques	DRP	10 500 000	NON	OUI	Etapas déjà exécutées en 2024				21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025		09/05/2025	1 mois	BA
10	Fourniture de produits d'entretien	DC	7 000 000	NON	OUI	Etapas déjà exécutées en 2024				17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		09/05/2025	1 mois	BA
11	Prestations de maintenance des appareils climatiseurs	DRP	16 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025		06/06/2025	12 mois	BA
12	Prestations de maintenance informatique	DC	7 000 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	12 mois	BA
COÛT TOTAL			2 161 500 000													

AOI : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Wouborgni GNATCHAME



07 AVR 2025