

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 26/12/2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

riode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Cartographie FTTH des réseaux des opérateurs	AOO	250 000 000	OUI	NON	07/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	8 MOIS	ARCEP
2	Extension de laboratoire RF et DAS	AOO	750 000 000	OUI	NON	07/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	8 MOIS	ARCEP
3	Acquisition et intégration d'un outil de contrôle et de gestion des terminaux mobiles importés (EIR) et de leur accès sur les réseaux opérateurs	AOO	300 000 000	OUI	NON	10/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	4 MOIS	ARCEP
4	Mise en place d'une cartographie radioélectrique (RADIO MAP)	AOO	295 000 000	OUI	NON	03/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	8 MOIS	ARCEP
5	Mise en place d'une cartographie des réseaux mobiles.	AOO	250 000 000	OUI	NON	03/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	8 MOIS	ARCEP
6	Drones équipés d'équipements de mesure de fréquences radioélectriques	AOO	189 000 000	OUI	NON	17/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	28/04/2026	12/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	3 MOIS	ARCEP
7	Maintenance outil avancé de Gestion Automatisée du Spectre (SGAS)	AOO	150 000 000	OUI	NON	24/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	12 MOIS	ARCEP
8	Acquisition d'une chaîne de mesure Xcal Ranger	AOO	175 000 000	OUI	NON	03/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	3 MOIS	ARCEP
9	Prestation de service d'exploitation de la solution de portabilité et d'interopérabilité	AOO	180 000 000	OUI	NON	31/03/2026	07/04/2026		10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	02/06/2026		09/06/2026	12 MOIS	ARCEP
10	Maintenance des plateformes et équipements (BSS, Crowdsourcing)	AOO	110 000 000	OUI	NON	03/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026		12/05/2026	12 MOIS	ARCEP
11	Maintenance de la station fixe de contrôle du spectre	AOO	145 000 000	OUI	NON	17/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	28/04/2026	12/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	12 MOIS	ARCEP
12	Achat fournitures de bureau, de consommables informatiques et petits matériels	DRP	40 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 MOIS	ARCEP
13	Mobilier de bureau	DRP	76 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	3 MOIS	ARCEP
14	Acquisition d'équipements audiovisuels	DRP	40 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	3 MOIS	ARCEP



30 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
15	Acquisition et déploiement d'une environnement numérique d'apprentissage (Learning Management System).	DRP	40 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	3 MOIS	ARCEP
16	Acquisition de matériel de transmission et déploiement d'une liaison de secours point-à-point entre le siège de l'ARCEP et Lomé Datacenter (LDC).	DRP	30 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	3 MOIS	ARCEP
17	Interfaçage automatisé des plateformes de demande de services en ligne avec Sage X3 pour la gestion de la facturation et du recouvrement.	DRP	70 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		14/04/2026	3 MOIS	ARCEP
18	Travaux complémentaires pour l'aménagement de la salle de supervision et du SOC.	DRP	15 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 MOIS	ARCEP
19	Acquisition d'ordinateurs et accessoires	DRP	73 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 MOIS	ARCEP
20	Maintenance de l'outil Tarrif Tracker	DC	10 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
21	Maintenance des équipements RNI	DRP	32 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
22	Maintenance des stations mobiles de contrôle des fréquences	DRP	32 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
23	Maintenance matériel QoS	DRP	45 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
24	MAINTENANCE DU LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	DRP	15 637 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
25	Maintenance ERP SAGE X3	DRP	25 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 MOIS	ARCEP
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>3 338 637 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



30 DEC 2025

Le Directeur Général,

Michel Yaovi GALLEY