



| Réf<br>N°                  | GENERALITES  |                                   |  |                                |                          | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES                 |   |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   |  | EXECUTION   |                      |                                 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|---|----------------------|---------------------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX                        | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP (oui<br>/ non) | ExameCCMP<br>(oui / non) | Date de<br>Préparation DAO /<br>DCR / BC) | Date de Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture des<br>Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>Non<br>Objecti<br>on du<br>PTF | Date Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source<br>de<br>Finance<br>ment |
| 1                          | 2  | 3                                 | 4  | 5                              | 6                        | 7   | 8   | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13  | 14                                     | 15  | 16                   | 17                              |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                                   |  |                                |                          |   |   |                                 |                                   |                              |                       |   |  |   |                      |                                 |
| 1                          | Acquisition de matériel de bureau                            | DC                                | 4 000 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| 2                          | Acquisition de matériel micro-informatique                   | DC                                | 9 000 000                                | non                            | oui                      | 02/02/2026                                | 06/02/2026                                    |                                 | 09/02/2026                        | 16/02/2026                   | 02/03/2026            | 06/03/2026                                    |  | 13/03/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| 3                          | Acquisition de vehicules de fonction                         | DC                                | 6 000 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| 4                          | Acquisition de mobilier de bureau                            | DC                                | 8 000 000                                | non                            | oui                      | 02/02/2026                                | 06/02/2026                                    |                                 | 09/02/2026                        | 24/02/2026                   | 10/03/2026            | 14/03/2026                                    |  | 21/03/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| 5                          | Autres acquisitions d'immobilisation                         |                                   |  |                                |                          |   |   |                                 |                                   |                              |                       |   |  |   |                      |                                 |
| 5.1                        | Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif | DRP                               | 38 000 000                               | non                            | oui                      | 29/12/2025                                | 02/01/2026                                    |                                 | 05/01/2026                        | 20/01/2026                   | 03/02/2026            | 07/02/2026                                    |  | 14/02/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| 5.2                        | Réseaux informatiques encours                                | DC                                | 4 000 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026  | 1/2mois              | BIE                             |
| <b>TOTAL</b>               |  |                                   | <b>69 000 000</b>                        |                                |                          |   |   |                                 |                                   |                              |                       |   |  |   |                      |                                 |



PRMP

18 DEC 2025

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES TOGOLAIS  
DE L'EXTERIEUR**

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 09/12/2025

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2026

| Réf<br>N°                    | GENERALITES   |                                      |  |                                |                          | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES                 |  |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   | EXECUTION                       |  |                      |                          |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
|                              | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX                               | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP (oui<br>/ non) | ExameCCMP<br>(oui / non) | Date de<br>Préparation DAO /<br>DCR / BC) | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DNCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
| <b>I - BIENS ET SERVICES</b> |   |                                      |  |                                |                          |   |  |                                 |                                   |                              |                       |   |                                 |  |                      |                          |
| 1                            | Fournitures de papiers et articles liés                             | DC                                   | 1 400 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                       |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |                                 | 13/02/2026   | 1/2mois              | BG                       |
| 2                            | Fournitures Informatiques   | DC                                   | 1 200 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                       |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |                                 | 13/02/2026   | 1/2mois              | BG                       |
| 4                            | Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur | DC                                   | 400 000                                  | non                            | oui                      | 02/03/2026                                | 06/03/2026                                       |                                 | 09/03/2026                        | 16/03/2026                   | 30/03/2026            | 03/04/2026                                    |                                 | 10/04/2026   | 1/2mois              | BG                       |
| 5                            | Entretien des bureaux   | DC                                   | 500 000                                  | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                       |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |                                 | 13/02/2026   | 1/2 mois             | BG                       |
| 6                            | Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction   | DC                                   | 1 000 000                                | non                            | oui                      | 09/03/2026                                | 13/03/2026                                       |                                 | 16/03/2026                        | 23/03/2026                   | 06/04/2026            | 10/04/2026                                    |                                 | 17/04/2026   | 1/2 mois             | BG                       |
| 7                            | Frais d'impression  | DC                                   | 500 000                                  | non                            | oui                      | 02/03/2026                                | 06/03/2026                                       |                                 | 09/03/2026                        | 16/03/2026                   | 30/03/2026            | 03/04/2026                                    |                                 | 10/04/2026   | 1/2 mois             | BG                       |
|                              | <b>TOTAL</b>  |                                      | <b>5 000 000</b>                         |                                |                          |   |  |                                 |                                   |                              |                       |   |                                 |  |                      |                          |



18 DEC 2025

| Réf<br>N°                  | GENERALITES                                |                                      |  |                                |                          | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES                 |  |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   | EXECUTION                       |  |                      |                          |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX      | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP (oui<br>/ non) | ExameCCMP<br>(oui / non) | Date de<br>Préparation DAO /<br>DCR / BC) | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DNCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
| 1                          | 2  | 3                                    | 4  | 5                              | 6                        | 7   | 8  | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13  | 14                              | 15   | 16                   | 17                       |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                                      |  |                                |                          |   |  |                                 |                                   |                              |                       |   |                                 |  |                      |                          |
| 1                          | Acquisition de mobilier de bureau          | DC                                   | 6 000 000                                | non                            | oui                      | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                       |                                 | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |                                 | 13/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                      |
| 2                          | Acquisition de matériel de bureau          | DC                                   | 4 000 000                                | non                            | oui                      | 12/01/2026                                | 16/01/2026                                       |                                 | 19/01/2026                        | 26/01/2026                   | 09/02/2026            | 13/02/2026                                    |                                 | 20/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                      |
| 3                          | Acquisition de matériel micro-informatique | DC                                   | 6 000 000                                | non                            | oui                      | 19/01/2026                                | 23/01/2026                                       |                                 | 26/01/2026                        | 02/02/2026                   | 16/02/2026            | 20/02/2026                                    |                                 | 27/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                      |
| <b>TOTAL</b>               |  |                                      | <b>16 000 000</b>                        |                                |                          |   |  |                                 |                                   |                              |                       |   |                                 |  |                      |                          |

1



18 DEC 2025

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES TOGOLAIS  
DE L'EXTERIEUR**

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 09/12/2025

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2026

| Réf<br>N°                    | GENERALITES   |                                   |  |                                |                              | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES                 |   |                                     |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   |  | EXECUTION  |                      |                                 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------------|---------------------------------|
|                              | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX                               | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP<br>(oui / non) | ExameCCM<br>P (oui /<br>non) | Date de<br>Préparation DAO /<br>DCR / BC) | Date de Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>non<br>Objectio<br>n du PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>Non<br>Object<br>ion du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source<br>de<br>Financem<br>ent |
| 1                            | 2   | 3                                 | 4  | 5                              | 6                            | 7   | 8   | 9                                   | 10                                | 11                           | 12                    | 13  | 14                                     | 15   | 16                   | 17                              |
| <b>I - BIENS ET SERVICES</b> |   |                                   |  |                                |                              |   |   |                                     |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                                 |
| 1                            | Fournitures de papiers et articles liés                             | DC                                | 1 700 000                                | non                            | oui                          | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                     | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026   | 1/2mois              | BG                              |
| 2                            | Fournitures Informatiques   | DC                                | 1 600 000                                | non                            | oui                          | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                     | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026   | 1/2mois              | BG                              |
| 3                            | Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur | DC                                | 400 000                                  | non                            | oui                          | 02/02/2026                                | 06/02/2026                                    |                                     | 09/02/2026                        | 16/02/2026                   | 02/03/2026            | 06/03/2026                                    |  | 13/03/2026   | 1/2mois              | BG                              |
| 4                            | Entretien des bureaux   | DC                                | 300 000                                  | non                            | oui                          | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                     | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026   | 1/2 mois             | BG                              |
| 5                            | Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction   | DC                                | 1 000 000                                | non                            | oui                          | 02/03/2026                                | 06/03/2026                                    |                                     | 09/03/2026                        | 16/03/2026                   | 30/03/2026            | 03/04/2026                                    |  | 10/04/2026   | 1/2 mois             | BG                              |
|                              | <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>5 000 000</b>                         |                                |                              |   |   |                                     |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                                 |



18 DEC 2025

| Réf<br>N°                  | GENERALITES                                |                                   |  |                                |                               | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES                 |   |                                     |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   | EXECUTION                              |  |                      |                                 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------------|---------------------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX      | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP<br>(oui / non) | ExamenCCM<br>P (oui /<br>non) | Date de<br>Préparation DAO /<br>DCR / BC) | Date de Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>non<br>Objectio<br>n du PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>Non<br>Object<br>ion du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source<br>de<br>Financem<br>ent |
| 1                          | 2  | 3                                 | 4  | 5                              | 6                             | 7   | 8   | 9                                   | 10                                | 11                           | 12                    | 13  | 14                                     | 15   | 16                   | 17                              |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                                   |  |                                |                               |   |   |                                     |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                                 |
| 1                          | Acquisition de mobilier de bureau          | DC                                | 2 000 000                                | non                            | oui                           | 05/01/2026                                | 09/01/2026                                    |                                     | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                    |  | 13/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                             |
| 2                          | Acquisition de matériel de bureau          | DC                                | 2 000 000                                | non                            | oui                           | 12/01/2026                                | 16/01/2026                                    |                                     | 19/01/2026                        | 26/01/2026                   | 09/02/2026            | 13/02/2026                                    |  | 20/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                             |
| 3                          | Acquisition de matériel micro-informatique | DC                                | 2 337 000                                | non                            | oui                           | 19/01/2026                                | 23/01/2026                                    |                                     | 26/01/2026                        | 02/02/2026                   | 16/02/2026            | 20/02/2026                                    |  | 27/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                             |
| <b>TOTAL</b>               |  |                                   | <b>6 337 000</b>                         |                                |                               |   |   |                                     |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                                 |



18 DEC 2025



| Réf<br>N°                  | GENERALITES                                |                                   |  |                                   |                              | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES              |   |  |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |  |   | EXECUTION   |                      |                                 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX      | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP<br>(oui /<br>non) | ExameCC<br>MP (oui /<br>non) | Date de Préparation<br>DAO / DCR / BC) | Date de Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>non<br>Objecti<br>on du<br>PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception avis<br>de la CCMP/DNCMP | Date<br>Non<br>Obje<br>ction<br>du<br>PTF | Date Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source<br>de<br>Finance<br>ment |
| 1                          | 2  | 3                                 | 4  | 5                                 | 6                            | 7                                      | 8   | 9                                      | 10                                | 11                           | 12                    | 13   | 14  | 15  | 16                   | 17                              |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                                   |  |                                   |                              |  |   |  |                                   |                              |                       |  |   |   |                      |                                 |
| 1                          | Acquisition de mobilier de bureau          | DC                                | 4 000 000                                | non                               | oui                          | 05/01/2026                             | 09/01/2026                                    |  | 12/01/2026                        | 19/01/2026                   | 02/02/2026            | 06/02/2026                                 |   | 13/02/2026  | 1/2 mois             | <b>BIE</b>                      |
| 2                          | Acquisition de matériel de bureau          | DC                                | 4 000 000                                | non                               | oui                          | 02/02/2026                             | 06/02/2026                                    |  | 09/02/2026                        | 16/02/2026                   | 02/03/2026            | 06/03/2026                                 |   | 13/03/2026  | 1/2 mois             | <b>BIE</b>                      |
| 3                          | Acquisition de matériel micro-informatique | DC                                | 4 000 000                                | non                               | oui                          | 12/01/2026                             | 16/01/2026                                    |  | 19/01/2026                        | 26/01/2026                   | 09/02/2026            | 13/02/2026                                 |   | 20/02/2026  | 1/2 mois             | <b>BIE</b>                      |
| <b>TOTAL</b>               |  |                                   | <b>12 000 000</b>                        |                                   |                              |  |   |  |                                   |                              |                       |  |   |   |                      |                                 |



18 DEC 2025



| Réf<br>N°                  | GENERALITES  |                                   |  |                                |                              | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES                |   |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |   | EXECUTION                              |  |                      |                          |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX                        | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Prévisionnel<br>au Budget (FCFA) | Examen<br>DNCMP<br>(oui / non) | ExameCCM<br>P (oui /<br>non) | Date de<br>Préparation<br>DAO / DCR / BC | Date de Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date<br>Non<br>Objecti<br>on du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
| 1                          | 2  | 3                                 | 4  | 5                              | 6                            | 7  | 8   | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13  | 14                                     | 15   | 16                   | 17                       |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                                   |  |                                |                              |  |   |                                 |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                          |
| 3                          | Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif | DC                                | 6 500 000                                | non                            | oui                          | 12/01/2026                               | 16/01/2026                                    |                                 | 19/01/2026                        | 26/01/2026                   | 09/02/2026            | 13/02/2026                                    |  | 20/02/2026   | 1/2 mois             | BIE                      |
| TOTAL                      |  |                                   | 6 500 000                                |                                |                              |  |   |                                 |                                   |                              |                       |   |  |  |                      |                          |



18 DEC 2025







| Réf N°                     | GENERALITES                                |                             |                                       |                          |                         | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES          |   |                           |                                |                           | EVALUATION DES OFFRES |   |                           | EXECUTION                                   |                   |                       |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|
|                            | DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX      | Methode Passation du Marché | Montant Prévisionnel au Budget (FCFA) | Examen DNCMP (oui / non) | Examen CCMP (oui / non) | Date de Préparation DAO / DCR / BC | Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP | Date non Objection du PTF | Date d'invitation à Soumission | Date Ouverture des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP | Date Non Objection du PTF | Date Prévisionnelle de Signature du Contrat | Delai d'Execution | Source de Financement |
| 1                          | 2  | 3                           | 4                                     | 5                        | 6                       | 7                                  | 8                                       | 9                         | 10                             | 11                        | 12                    | 13                                      | 14                        | 15  | 16                | 17                    |
| <b>II - IMMOBILISATION</b> |  |                             |                                       |                          |                         |                                    |   |                           |                                |                           |                       |   |                           |   |                   |                       |
| 1                          | Acquisition de mobilier de bureau          | DC                          | 4 000 000                             | non                      | oui                     | 05/01/2026                         | 09/01/2026                              |                           | 12/01/2026                     | 19/01/2026                | 02/02/2026            | 06/02/2026                              |                           | 13/02/2026                                  | 1/2 mois          | BIE                   |
| 2                          | Acquisition de matériel de bureau          | DC                          | 4 000 000                             | non                      | oui                     | 02/02/2026                         | 06/02/2026                              |                           | 09/02/2026                     | 16/02/2026                | 02/03/2026            | 06/03/2026                              |                           | 13/03/2026                                  | 1/2 mois          | BIE                   |
| 3                          | Acquisition de matériel micro-informatique | DC                          | 4 000 000                             | non                      | oui                     | 12/01/2026                         | 16/01/2026                              |                           | 19/01/2026                     | 26/01/2026                | 09/02/2026            | 13/02/2026                              |                           | 20/02/2026                                  | 1/2 mois          | BIE                   |
| <b>TOTAL</b>               |  |                             | <b>12 000 000</b>                     |                          |                         |                                    |   |                           |                                |                           |                       |   |                           |   |                   |                       |



18 DEC 2025













