

**PPM GLOBAL MATGLAC**

**2026**

**BIENS ET SERVICES**  
**DIRECTIONS**

**CABINET**

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Revision :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

Revision :

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Revision :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 798 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatique	DC	2 237 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	440 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 080 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	280 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	8 716 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	320 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			15 071 000													

25% du total	3 767 750
Total des lignes réservées aux jeunes	15 071 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,  
DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES  
**SECRETARIAT GENERAL**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 600 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	Non	Oui	10-mars-26	14-mars-26	-	17-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26	-	18-avr.-26	1/2 mois	BG	
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	10-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	Non	Oui	10-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	10-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG	
8	Frais d'impression	DC	100 000	Non	Oui	10-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG	
9	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et de fonction	DC	2 800 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>9 900 000</b>														

25% du total	1 980 000
Total des lignes réservées aux femmes et jeunes entrepreneurs	9 900 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



12 9 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Direction des Affaires Administratives et Financières

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

-----

Revision 2 :


Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution 16)	Source de financeme nt RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	600 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Autres achat de bien non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>7 300 000</b>													

25% du total	1 825 000
Total des lignes réservées aux jeunes	7 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



12 9 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES FRONTIÈRES

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

Revision 2 :

Revision 3 :

Réf. N° (1)	Description des fournitures /travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (5)	Exam en CCMP (6)	Date de préparation DAO / DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
8	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>7 300 000</b>													

25% du total	1 825 000
Total des lignes réservées aux jeunes	7 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	200 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			5 000 000													

25% du total	1 250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES POLITIQUES**

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 1 :


Revision 2 :

Revision 3 :

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP /DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	619 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>6 419 000</b>													

25% du total	1 604 750
Total des lignes réservées aux jeunes	6 419 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%



29 DEC 2025

Lomé, le

LA PRMP

**AYAH Amivi**

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achat de biens non ventilés ailleurs	DC	800 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de foctions	DC	2 600 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	50 000	Non	Oui	18-mars-26	23-mars-26	-	26-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26	-	27-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>6 100 000</b>													

25% du total	1 525 000
Total des lignes réservées aux jeunes	6 100 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**Direction de la Chefferie Traditionnelle**

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

**Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026**

Revision 2 :

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DR P/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	632 000	Non	Oui	02-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	769 000	Non	Oui	02-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	462 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	250 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	212 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 871 000	Non	Oui	02-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 196 000</b>													

25% du total	1 299 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 196 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES  
**Direction des Archives et du Dépôt Légal**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatique	DC	470 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	450 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 900 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 420 000</b>													

25% du total	1 355 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 420 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	265 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	297 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	DC	1 738 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>2 500 000</b>													

25% du total	625 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**Cellule de communication**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	2 500 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			2 500 000													

25% du total	625 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	9 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			9 000 000													

25% du total	2 250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	9 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Plan original:


Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	5 500 000	Non	Oui	4-mars-26	10-mars-26	-	13-mars-26	20-mars-26	3-avr.-26	7-avr.-26	-	14-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 500 000													

25% du total	1 375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

**Organe de passation des marchés publics**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	5 600 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 600 000													

25% du total	1 400 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Plan original:


Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	2 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>2 500 000</b>														

25% du total	625 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

**HORS PIP**

**CABINET**

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1: -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

Revision 2:

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3:

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de véhicules de fonction administratives et politiques	DRP	47 000 000	Non	Oui	6-janv.-26	12-janv.-26	-	15-janv.-26	29-janv.-26	12-févr.-26	16-févr.-26	-	23-févr.-26	2 mois	BIE
2	Construction, aménagement et grosses réparations de batiments administrat	DRP	15 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BIE
3	Aménagement et grosses réparation de batiments administratifs	DRP	15 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BIE
4	Construction de batiments administratifs à usage de bureaux	AOO	365 316 062	Oui	Non	10-nov.-25	17-nov.-25	-	20-nov.-25	22-déc.-25	5-janv.-26	12-janv.-26	-	19-janv.-26	4 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			442 316 062													

25% du total	110 579 016
Total des lignes réservées aux jeunes	30 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	6,782%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 600 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			6 600 000													

25% du total	1 650 000
Total des lignes réservées aux jeunes	6 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

**Direction des Affaires Administratives et Financières**

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

Revision 2 :

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimante)	DC	700 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			<b>6 700 000</b>													

25% du total	1 675 000
Total des lignes réservées aux jeunes	6 700 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  
DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE  
**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  
DES FRONTIERES**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 100 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel micro-informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BIE
3	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	AOO	191 818 938	Oui	Non	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	14-mars-26	28-mars-26	1-avr.-26	-	8-avr.-26	4 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			<b>195 418 938</b>													

25% du total	48 854 735
Total des lignes réservées aux jeunes	3 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	1,842%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  
DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE  
Direction de la Décentralisation et des Collectivités

Locales

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 : -----  
Revision 2 :  
Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 600 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BIE
2	Autres de matériel informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			<b>3 600 000</b>													

25% du total	900 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  
 DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE  
**DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES  
 AFFAIRES POLITIQUES**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Plan original:

Revision 1 : -----  
 Revision 2 :  
 Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel informatiques	DC	1 600 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			3 600 000													

20% du total	900 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	55,556%



29 DEC 2025

Lomé, le  
 La PRMP

**AYAH Amivi**

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation n (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 600 000	Non	Oui	26-janv.-26	30-janv.-26	-	2-févr.-26	9-févr.-26	23-févr.-26	27-févr.-26	-	6-mars-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			4 600 000													

25% du total	1 150 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

**DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI  
EVALUATION**

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 700 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BIE	
2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	14-janv.-22	21-janv.-22	-	21-janv.-22	28-janv.-22	4-févr.-22	11-févr.-22	-	18-févr.-22	1/2 mois	BIE	
<b>T O T A L</b>			<b>3 700 000</b>														

25% du total	925 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 700 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 100 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BIE	
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BIE	
3	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BIE	
<b>T O T A L</b>			<b>9 100 000</b>														

25% du total	2 275 000
Total des lignes réservées aux jeunes	9 100 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%




29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de materiel de bureau	DC	3 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BIE
<b>T O T A L</b>			3 000 000													

25% du total	750 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

Plan original:


Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financem ent RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 900 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BIE	
<b>T O T A L</b>			2 900 000														

25% du total	725 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 900 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

**CELLULE BUDGET VERT**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BIE	
<b>T O T A L</b>				1 000 000													

25% du total	250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

**Organe de passation des marchés publics**

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BIE	
<b>T O T A L</b>			2 000 000														

25% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

**PIP**

CABINET

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Travaux de construction de nouveaux bureaux de prefectures Zio, Ogou, Tchaoudjo, Kozah, Tône, Lacs, Moyen-Mono et Agoè-Nyivé	AOI	2 223 701 372	OUI	NON	04/02/2026	11/02/2026		14/02/2026	31/03/2026	14/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	12 mois	BIE
2	Equipement des bureaux et résidences des préfets	AOO	128 371 698	OUI	NON	18/02/2026	25/02/2026		28/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	02 mois	BIE
COÛT TOTAL			2 352 073 070													

25% du total	588 018 267
Total des lignes réservées aux jeunes	
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	0%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

AYAH Amivi

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de cotation  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes

**GOUVERNORATS**

Gouverneur du DAGL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	4-mars-26	9-mars-26	-	12-mars-26	19-mars-26	2-avr.-26	6-avr.-26	-	13-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DC	4 000 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	7 650 000	Non	Oui	11-mars-26	16-mars-26	-	19-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	-	20-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>20 150 000</b>													

25% du total	5 037 500
Total des lignes réservées aux jeunes	20 150 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Gouvernorat de la Maritime

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 800 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 600 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	15-févr.-26	-	18-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	24 500 000	Non	Oui	11-févr.-26	15-févr.-26	-	18-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>46 700 000</b>													

25% du total	11 675 000
Total des lignes réservées aux jeunes	46 700 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Gouvernorat des Plateaux

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	3 100 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	4 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	15-févr.-26	-	18-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	25 700 000	Non	Oui	11-févr.-26	15-févr.-26	-	18-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>50 600 000</b>													

25% du total	12 650 000
Total des lignes réservées aux jeunes	50 600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP.

**AYAH Amivi**

Gouvernorat de la Centrale

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	2 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DRP	10 200 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	24 100 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	11-févr.-26	16-févr.-26	-	19-févr.-26	26-févr.-26	12-mars-26	16-mars-26	-	23-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>44 300 000</b>													

25% du total	11 075 000
Total des lignes réservées aux jeunes	44 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Gouvernorat de la Kara

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 800 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 700 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DRP	12 000 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	30-mars-26	-	6-avr.-26	2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	24 600 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	30-mars-26	-	6-avr.-26	2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>47 400 000</b>													

25% du total	11 850 000
Total des lignes réservées aux jeunes	47 400 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Gouvernorat des Savanes

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026


Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	Non	Oui	4-févr.-26	9-févr.-26	-	12-févr.-26	19-févr.-26	5-mars-26	9-mars-26	-	16-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DRP	14 400 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	30-mars-26	-	6-avr.-26	2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	25 500 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	30-mars-26	-	6-avr.-26	2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	18-févr.-26	23-févr.-26	-	26-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26	-	30-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>51 700 000</b>													

25% du total	12 925 000
Total des lignes réservées aux jeunes	51 700 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**PREFECTURES**

Préfecture d'Agou

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 600 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Frais de receptions	DC	1 190 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 290 000</b>													

25% du total	1 058 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 290 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

**Préfecture d'Amou**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

**Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026**

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

-----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	333 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
2	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 615 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
5	Frais de receptions	DC	599 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
<b>TOTAL</b>			<b>5 347 000</b>														

25% du total	1 336 750
Total des lignes réservées aux jeunes	5 347 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de l'Avé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui / Non) (5)	Exam en CCM P (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objectif on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objectif on du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financem ent RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	346 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 900 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de receptions	DC	260 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 082 000</b>													

25% du total	1 270 500
Total des lignes réservées aux jeunes	5 082 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le

La PRMP

AYAH Amivi

Préfecture du Bas-Mono

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	26 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	20 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	35 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	25 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 854 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG	
8	Frais de receptions	DC	1 000 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>4 430 000</b>														

25% du total	1 107 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 430 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le

La PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Cinkassé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	124 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	56 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	17-mars-26	21-mars-26	-	24-mars-26	31-mars-26	14-avr.-26	18-avr.-26	-	25-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	65 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 424 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	730 000	Non	S	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 319 000</b>													

25% du total	1 329 750
Total des lignes réservées aux jeunes	5 319 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP.

AYAH Amivi

**Préfecture de Dankpen**

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

**Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026**

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	fournitures de papiers et articles liers	DC	109 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	fournitures informatiques	DC	77 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
4	entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	60 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 836 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	200 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 082 000</b>													

25% du total	1 270 500
Total des lignes réservées aux jeunes	5 082 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture d'Est-Mono

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget CFA (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	156 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	30 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 573 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
5	Frais de réception	DC	556 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG	
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>4 965 000</b>														

25% du total	993 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 965 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de Haho

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	65 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	70 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 430 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de receptions	DC	365 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>4 470 000</b>													

25% du total	894 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 470 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de la Kéran

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	400 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 900 000</b>													

25% du total	1 225 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 900 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de Kpélé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 300 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Frais de receptions	DC	920 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 720 000</b>													

25% du total	1 180 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 720 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de Kpendjal-Ouest

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance de véhicule administratif et de fonction	DC	2 338 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Frais de receptions	DC	236 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 374 000</b>													

25% du total	1 093 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 374 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de KPENDJAL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	75 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	34 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	67 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	2 200 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	641 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 967 000</b>													

25% du total	1 241 750
Total des lignes réservées aux jeunes	4 967 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

**Préfecture de Mô**

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026


Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparatio n DAO/DRP/ DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissio n (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluatio n (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisio nnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de finance ment RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	41 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	2 822 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 600 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de receptions	DC	200 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 733 000</b>													

25% du total	1 183 250
Total des lignes réservées aux jeunes	4 733 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**Préfecture de Vo**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparatio n DAO/DRP/ DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissio n (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluatio n (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financem ent RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	128 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	285 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	145 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 600 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	470 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 028 000</b>													

25% du total	1 257 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 028 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
 LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture d'AGOE-NYIVE

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	133 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	96 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-mars-26										BG
4	Entretien des bureaux	DC	61 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	122 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	2 600 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Frais de receptions	DC	460 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 872 000</b>													

25% du total	1 218 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 872 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**BAKAI Baoubadi**

Préfecture d'Akébou

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP/ (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	3 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	27 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	50 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	3 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	3 087 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	3 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	460 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	3 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>5 284 000</b>													

25% du total	1 321 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 284 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%



29 DEC 2025

Lomé, Le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture d'Anié

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 609 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Frais de receptions	DC	956 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 065 000</b>													

20% du total	1 013 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 065 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture d'Assoli

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	88 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	361 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	32 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenace des bâtiments administratifs à usage de bureaux	DC	56 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	32 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	32 000	Non	Oui	17-janv.-25	21-janv.-25	-	24-janv.-25	31-janv.-25	14-févr.-25	18-févr.-25	-	25-févr.-25	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	2 239 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	BG
10	Frais de recptions	DC	546 000	Non	Oui	20-janv.-25	24-janv.-25	-	27-janv.-25	3-févr.-25	17-févr.-25	21-févr.-25	-	28-févr.-25	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 086 000													

20% du total	1 017 200
Total des lignes réservées aux jeunes	5 086 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Bassar

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	66 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	58 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 848 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
8	Frais de receptions	DC	800 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 668 000</b>													

25% du total	1 167 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 668 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	71 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	30 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 903 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
8	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
9	Frais de receptions	DC	465 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 320 000</b>													

25% du total	1 080 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 320 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 600 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 900 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Frais de réceptions	DC	400 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 196 000</b>													

25% du total	1 039 200
Total des lignes réservées aux jeunes	5 196 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Danyi

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mo	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 670 000	Non	Oui	10-mars-26	14-mars-26	-	17-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26	-	18-avr.-26	1/2 mo	BG
3	Frais de réceptions	DC	520 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mo	BG
<b>TOTAL</b>			<b>4 690 000</b>													

25% du total	1 172 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 690 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	129 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	35 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 782 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
7	Frais de réceptions	DC	534 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 260 000</b>													

25% du total	1 052 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 260 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture du Golfe

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	320 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 160 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	598 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 648 000</b>													

25% du total	929 600
Total des lignes réservées aux jeunes	4 648 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de Kloto

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	97 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	13-févr.-26	20-févr.-26	6-mars-26	10-mars-26	-	17-mars-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 177 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
5	Frais de receptions	DC	565 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
<b>TOTAL</b>			<b>4 318 000</b>														

25% du total	1 079 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 318 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de la Kozah

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNC CP (Oui / Non) (5)	Examen en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sourcé de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	85 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 700 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de logement	DC	160 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	2 800 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	150 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 220 000													

25% du total	1 305 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 220 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,00%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture des Lacs

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DPR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	2 100 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	487 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 357 000</b>													

25% du total	1 089 250
Total des lignes réservées aux jeunes	4 357 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Ref · N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui / Non) (5)	Exa men CCM P (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	170 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	NON	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 548 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Frais de réception	DC	361 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>4 579 000</b>													

25% du total	1 144 750
Total des lignes réservées aux jeunes	4 579 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé

LA PRMP

AYAH Amivi

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	100 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	820 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
8	Frais de receptions	DC	420 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
<b>TOTAL</b>			<b>5 450 000</b>														

25% du total	1 090 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 450 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRPM

**AYAH Amivi**

Préfecture de l'Oti

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	73 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 400 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
7	Frais de receptions	DC	700 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 432 000</b>													

25% du total	1 108 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 432 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Préfecture de OTI-SUD

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	9-mars-26	13-mars-26	-	16-mars-26	23-mars-26	6-avr.-26	10-avr.-26	-	17-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 870 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Frais de receptions	DC	520 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 530 000													

25% du total	1 382 500
Total des lignes réservées aux jeunes	5 530 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	607 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	139 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 600 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	97 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 519 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 962 000</b>													

25% du total	1 240 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 962 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Tandjoaré

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	13-févr.-26	20-févr.-26	6-mars-26	10-mars-26	-	17-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	94 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 450 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	760 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 405 000</b>													

25% du total	1 351 250
Total des lignes réservées aux jeunes	5 405 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
La PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Tchamba

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	153 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	78 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 600 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien de bureau	DC	52 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
5	Entretien de matériel informatique	DC	78 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	78 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 286 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
8	Frais de réception	DC	910 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>5 235 000</b>														

20% du total	1 047 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 235 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

AYAH Amivi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	347 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	541 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	2 752 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	270 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>5 435 000</b>													

25% du total	1 358 750
Total des lignes réservées aux jeunes	5 435 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Tône

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget CFA (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	251 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	194 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 800 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	140 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	560 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			5 095 000													

25% du total	1 273 750
Total des lignes réservées aux jeunes	5 095 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

**Préfecture de Wawa**

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	90 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	146 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	16-mars-26	20-mars-26	-	23-mars-26	30-mars-26	13-avr.-26	17-avr.-26	-	24-avr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	160 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	2 540 000	Non	Oui	23-févr.-26	27-févr.-26	-	2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26	-	3-avr.-26	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	340 000	Non	Oui	23-mars-26	27-mars-26	-	30-mars-26	6-avr.-26	20-avr.-26	24-avr.-26	-	1-mai-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 776 000</b>													

25% du total	1 194 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 776 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture de Yoto

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 : -----

Revision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	71 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 900 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	16-févr.-26	20-févr.-26	-	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26	-	27-mars-26	1/2 mois	BG	
<b>T O T A L</b>			<b>4 951 000</b>														

25% du total	1 237 750
Total des lignes réservées aux jeunes	4 951 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le

LA PRMP

**AYAH Amivi**

Préfecture du Zio

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PÀSSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

Revision 2 : -----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : -----

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	142 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	13-févr.-26	20-févr.-26	6-mars-26	10-mars-26	-	17-mars-26	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 400 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 250 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DC	520 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	23-févr.-26	9-mars-26	13-mars-26	-	20-mars-26	1/2 mois	BG
<b>T O T A L</b>			<b>4 392 000</b>													

25% du total	1 098 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 392 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100,000%



29 DEC 2025

Lomé, le  
LA PRMP

**AYAH Amivi**