



24 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 11/12/2025
 Révision 1 :
 Révision 2 :
 Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2026 à décembre 2026

I- SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP /DNCMP sur MP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN CMP (21)	Date Négociation (22)	DRE avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Recrutement d'un cabinet d'études pour l'élaboration des plans architecturaux et techniques, ainsi que la mission de suivi et de contrôle des travaux de construction du Centre de Ressources pour l'Artisanat (CRA) de référence de l'Ogou et des travaux d'extension du bâtiment principal de la direction de l'artisanat	DRP	25 000 000	NON	OUI					26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	10/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	4 mois	Transfert
TOTAL GENERAL			25 000 000																						



Responsable des Marchés Publics

ABE