

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

C A B I N E T
.....

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2026



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et ar	DC	2 800 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DRP	15 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	02/01/2026	05/01/2026		08/01/2026	15/01/2026	29/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de	DC	5 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	3 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	15 jrs	BG
11	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisition de matériels de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
13	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (Véhicule)	DRP	43 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1 mois	BIE
TOTAL			95 300 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 333 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 400 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 200 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026		14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			17 333 000													



12 DEC 2025

DIRECTION DES EXAMENS CONCOURS ET CERTIFICATIONS



12 DEC 2025

Plan original #####

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	560 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	05/02/2026		12/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026		18/02/2026	15 jrs	BG
4	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi															
		DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	05/02/2026		12/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien de bureaux	DC	1 800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des réseaux informatique	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	15 jrs	BG
12	Organisation matérielle des examens, concours et tests													
12.1	Acquisition des feuilles d'examens matériels et fourniture divers	AOO	205 000 000	OUI	NON	08/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	23/02/2026	25/03/2026	01/04/2026	22/04/2026	1 mois	BIE
12.2	Acquisition de notices d'inscription, enveloppes imprimés relevé de note	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	1 mois	BIE
12.3	Acquisition de scotchs personnalisés et cachets 'président de jury'	DC	10 000 000	OUI	NON	08/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	23/02/2026	25/03/2026	01/04/2026	22/04/2026	1 mois	BIE
13	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (véhicule)	DRP	20 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	1 mois	BIE
14	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	6 000 000	OUI	NON	08/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	23/02/2026	25/03/2026	01/04/2026	22/04/2026	1 mois	BIE
15	Autres acquisition non ventilées (dépenses urgentes des examens, missions...)	AOO	95 000 000	OUI	NON	08/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	23/02/2026	25/03/2026	01/04/2026	22/04/2026	1 mois	BIE
16	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BIE
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BIE
18	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		382 580 000											



12 DEC 2025

CENTRE NATIONAL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE



12 DEC 2025

Plan original 07/01/2026

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
10	Autres entretiens et maintenances	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
11	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	15 jrs	BIE
13	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BIE
14	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			18 260 000											



12 DEC 2025

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 750 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Autres entretien et maintenances	DC	1 800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	7 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			15 250 000											



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 750 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Autres entretien et maintenance	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	15 jrs	BG

6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			14 050 000													



12 DEC 2025

Direction de la Planification, des Statistiques et du Suivi-évaluation



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles	DC	840 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		06/03/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatique	DC	1 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DRP	14 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	02/01/1900		09/01/1900	1 mois	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 250 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et	DC	7 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires(moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			29 690 000											



12 DEC 2025

Direction des Programmes et des Innovations
Pédagogiques



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	900 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs BG
4	Entretien de bureaux	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs BG

5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			13 800 000													



11 2 DEC 2025

DIRECTION DES ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	12/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026		09/03/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BG
7	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BG
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	15 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	6 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			13 860 000											



12 DEC 2025

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU PLAN SECTORIEL DE L'EDUCATION



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	210 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG

9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 410 000													



12 DEC 2025

CENTRE NATION DE LA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE ET DES
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L'EDUCATION



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	600 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
12	Frais de gardiennage	DC	3 240 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
13	Acquisition des Switchs, routeurs et répéteurs	DC	10 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
14	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
15	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
16	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	7 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			30 740 000													



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection au PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	657 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	350 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs,	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			17 727 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	40 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
4	Autres entretien et maintenances	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			14 640 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE

10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		11 820 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		11 820 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1: 22/03/2026

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	01/01/2026	05/01/2026		08/01/2026	15/01/2026	29/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 620 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		06/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 720 000													



12 DEC 2025

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

ENFPE-SOTOUBOUA



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/IRE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 820 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	420 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

	TOTAL	12 470 000													
--	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1: 22/03/2026

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 820 000													



12 DEC 2025

LYCEE SCIENTIFIQUE DE LOME



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	630 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Frais d'alimentation	AOO	95 000 000	OUI	NON	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	9 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026		09/03/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
10	Frais de gardiennage	DC	10 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
12	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026		09/03/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		113 630 000													



12 DEC 2025

LYCEE SCIENTIFIQUE DE KARA



72 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
5	Frais d'alimentation	AOO	85 000 000	OUI	NON	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	9 mois	BG
6	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
10	Frais de gardiennage	DC	3 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
12	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			96 050 000													



12 DEC 2025

DRE GOLFE LOME



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 050 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	BG

7	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	6 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL																



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



12 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et arcticles liés	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE

9	Frais de gardiennage															
		DC	2 160 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG	
	TOTAL		12 060 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 000 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

IESG AGOE NYIVE



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papier et arcticles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG

10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		13 300 000											



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	8 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro- informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		16 140 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/IRE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et	DC	6 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		12 800 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papier et+B14:D22	DC	650 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagog	DC	2 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 150 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	250 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 400 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		8 300 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	420 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		10 220 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
5	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	160 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG

9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			7 980 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 500 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RIIRE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 900 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Frais de gardiennage	DC	1 080 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE

9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs,	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 080 000													



12 DEC 2025

IEPP ZIO NORD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/JRE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles liés	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			8 700 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
4	Entretien des bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)															
		DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BIE
	TOTAL		8 900 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		12 600 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	6 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			13 700 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	7 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE

9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 720 000													



12 DEC 2025

DRE PLATEAUX EST



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
12	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			16 860 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	190 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		8 190 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

IEPP ANIE



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	220 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 720 000											



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	50 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 150 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 120 000													



12 DEC 2025

IEPP HAHO NORD



Travail - Liberté - Patrie

12 DEC 2025

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 250 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et arcticles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau		1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau		1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 000 000													



12 DEC 2025

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

IEPP OGOU NORD



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/IRE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		8 850 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		8 700 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IESG NOTSE



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	5 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE

7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			12 700 000											



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	B/E
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	B/E
7	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	B/E
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	B/E

9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
11	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		14 660 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BIE
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	15 jrs	BG

	TOTAL	8 900 000													
--	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



12 DEC 2025

IEPP AKEBOU



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
5	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Entretien des bureaux	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		8 100 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	286 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		8 186 000											



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de cabler et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE

9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		8 500 000											



12 DEC 2025

IEPP KPELE ADETA



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/1900	09/01/1900		12/01/1900	19/01/1900	02/02/1900	06/02/1900		13/02/1900	15 jrs	BIE
5	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/1900	09/01/1900		12/01/1900	19/01/1900	02/02/1900	06/02/1900		13/02/1900	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Entretien de bureaux	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
TOTAL			10 300 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériel scolaires	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 200 000	NON	OUI	06/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de matériel et de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG

9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG
	TOTAL		9 200 000													



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DC/RBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de matériel pédagogique	DC	550 000	NON	OUI	08/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	02/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	18/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	4 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 jrs	BG

	TOTAL	11 250 000													
--	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



12 DEC 2025



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original.....

Révision 2:

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

DRE CENTRALE

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	15 Jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	15 Jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	240 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 Jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	1 080 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BIE
12	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 Jrs	BG
TOTAL			14 520 000													



12 DEC 2025

IEPP BLITTA EST

Plan original

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillage	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	624 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	16 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			10 824 000												



12 DEC 2025

IEPP BLITTA OUEST

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIUE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	15 jrs	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes,	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 400 000													



12 DEC 2025

IEPP MÔ

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	02/01/1900	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	02/01/1900	06/01/1900		09/01/1900	16/01/1900	30/01/1900	03/02/1900		10/02/1900	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	360 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			9 310 000													



12 DEC 2025

IEPP SOTOUBOUA NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		8 900 000													



12 DEC 2025

IEPP SOTOUBOUA SUD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		9 600 000													



12 DEC 2025

12 DEC 2025

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP TCHAMBA OUEST



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP TCHAOUDJO NORD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP TCHAOUDJO SUD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	150 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			8 350 000													



12 DEC 2025

IESG SOKODE

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
	TOTAL		11 400 000													



12 DEC 2025

IESG SOTOUBOUA

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	5 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	310 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	3 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BIE
TOTAL			11 710 000													



12 DEC 2025

DIRECTION REGIONAL DE LA KARA



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP ASSOLI



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP BASSAR NORD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP BINAHA



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP DANKPEN



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP DOUFELGOU



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP KOZAH CENTRE



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP KARA NORD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:


Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP KOZAH SUD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IESG BASSAR



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:


Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IESG KARA



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

DIRECTION REGIONALE DES SAVANES



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP TONE QUEST

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



12 DEC 2025

[illegible]

IEPP CINKASSE



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:


Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP KPENDJAL OUEST



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP TANDJOARE



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP OTI NORD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RIIRE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
2	Fournitures informatiques	DC	353 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
3	Fournitures d'imprimés	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BIE
4	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
8	Fournitures de carburant et lubrifiants	DC	100 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE

12	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	15 jrs	BG
TOTAL			9 453 000											



12 DEC 2025

IEPP OTI SUD



12 DEC 2025

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BIE
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	120 000	NON	OUI	05/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	15 jrs	BIE

TOTAL

9 220 000



12 DEC 2025

IESG DAPAONG

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



12 DEC 2025

[illegible]



Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

12 DEC 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]