

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2025  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'aménagement et prestations complémentaires	AOO	450 000 000	OUI	NON	22/01/2026	29/01/2026	N/A	02/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	N/A	09/04/2026	02 mois	BG
2	Acquisition de pièces de rechanges et consommables	AOO	450 000 000	OUI	NON	20/01/2026	27/01/2026	N/A	31/01/2026	02/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	N/A	07/04/2026	02 mois	BG
3	Acquisition de licences et autres supports - Service d'assistance technique pour l'exploitation des équipements informatiques	AOO	160 000 000	OUI	NON	20/01/2026	27/01/2026	N/A	31/01/2026	02/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	N/A	07/04/2026	02 mois	BG
4	Acquisition du matériel roulant	DRP	50 000 000	NON	OUI	21/02/2026	25/02/2026	N/A	28/02/2026	15/03/2026	29/03/2026	02/04/2026	N/A	09/04/2026	1,5 mois	BG
7	Acquisition du matériel roulant : une moto pour le coursier	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	N/A	22/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	N/A	16/02/2026	0,5 mois	BG
5	Acquisition de matériel informatique	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	N/A	22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	N/A	03/03/2026	15 Jours	BG
6	Acquisition d'un camion citerne	AOO	150 000 000	OUI	NON	21/02/2026	28/02/2026	N/A	04/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	N/A	09/05/2026	02 mois	BG
COÛT TOTAL			1 291 500 000													



29 DEC 2025

Lomé, le  
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2025  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réalisation de Prestations mixtes d'expertise géotechnique du sol et des travaux d'étanchéité	DRP	45 000 000	NON	OUI	12/01/2026	19/01/2026	N/A	23/01/2026	22/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	N/A	30/03/2026	1 mois	BG
2	Travaux de génie civil du bâtiment technique incluant l'installation de portes coulissantes, la construction d'une guérite, l'aménagement des espaces extérieurs (cour et parking) et le rehaussement de la clôture	DRP	45 000 000	NON	OUI	12/01/2026	19/01/2026	N/A	22/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	12/02/2026	N/A	19/02/2026	1,5 mois	BG
3	Sécurisation renforcée du bâtiment technique	DRP	20 000 000	NON	OUI	12/01/2026	19/01/2026	N/A	22/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	12/02/2026	N/A	19/02/2026	1,5 mois	BG
4	Prestations de maintenance préventive annuelle des équipements	DRP	25 000 000	NON	OUI	19/01/2026	26/01/2026	N/A	29/01/2026	05/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	N/A	26/02/2026	1,5 mois	BG
5	Remplacement de 240 batteries des onduleurs	DRP	60 400 000	NON	OUI	19/01/2026	26/01/2026	N/A	29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	N/A	13/03/2026	15 jours	BG
6	Acquisition d'un deuxième groupe électrogène pour renforcer l'alimentation	DRP	53 100 000	NON	OUI	19/01/2026	26/01/2026	N/A	29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	N/A	13/03/2026	15 jours	BG
7	Extension et câblage interne des administrations publiques connectées au Backbone national	AOO	945 000 000	OUI	NON	18/09/2025	25/09/2025	N/A	29/09/2025	13/11/2025	22/01/2026	29/01/2026	N/A	05/02/2026	4 mois	BG
COÛT TOTAL			1 148 500 000													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur)  
BE : Bon d'Engagement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
AOIR : Appel d'Offres International Restreinte  
RE : Ressources externes  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande

Lomé, le  
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



29 DEC 2025