

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 26/12/2025
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Ouil/non) (5)	Examen CCMP (Ouil/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestes* (10)	Date limite restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin d'évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)
1	Recrutement d'un consultant pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique et économique dans le cadre du Projet Connectivité	AMII	116 112 000	OUI	NON	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	30/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	N/A	20/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	N/A	10/06/2026	06 mois	BG
2	Sélection d'un consultant pour la réalisation des études et l'élaboration d'un Avant-Projet Sommaire pour le raccordement de l'ensemble des bâtiments publics électrifiés au Backbone national	AMII	150 000 000	OUI	NON	15/05/2025	22/05/2025	25/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	N/A	03/07/2025	17/08/2025	22/01/2026	29/01/2026	N/A	01/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	15/02/2026	N/A	22/02/2026	03 mois	BG
3	Sélection d'un consultant pour l'assistance à l'exploitation du réseau à déployer dans le cadre du Projet Connectivité et connecté au Backbone national	AMI	95 000 000	OUI	NON	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	15/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	N/A	05/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	19/05/2026	N/A	26/05/2026	12 mois	BG
4	Sélection d'un consultant pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et contrôle des travaux de déploiement des câbles de fibre optique (Suivi des travaux en application du Décret 2020 ... 116)	AMII	177 000 000	OUI	NON	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	30/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	N/A	20/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	03/06/2026	N/A	10/06/2026	12 mois	BG
5	Sélection d'un consultant (firme) pour l'exploitation du guichet unique des infrastructures	AMII	200 000 000	OUI	NON	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	06/09/2025	20/09/2025	27/09/2025	N/A	30/09/2025	14/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	N/A	04/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/01/2026	N/A	29/01/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			738 112 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFO : Sélection Fondée sur la Qualification du consultant

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

AMII : Appel à Manifestation d'Intérêt International

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



29 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation des marches :

Plan original : 26/12/2025
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marches : de janvier 2026 à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel sur budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparat* des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation A la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUR (26)
1	Recrutement d'un consultant pour la stratégie de Communication	DRP	55 000 000	NON	OUI	10/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	N/A	14/04/2026	18/04/2026	22/04/2026	25/04/2026	N/A	02/05/2026	02 mois	BG
2	Analyse structurelle du bâtiment technique en vue d'une extension	DRP	30 000 000	NON	OUI	10/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	N/A	14/04/2026	18/04/2026	22/04/2026	25/04/2026	N/A	02/05/2026	02 mois	BG
	Audit de sécurité du système d'information et élaboration * du plan de sécurité d'Opérateur (PSO) de Lomé Data Center (LDC)	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/01/2026	17/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	N/A	13/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	11/03/2026	N/A	14/03/2026	18/03/2026	22/03/2026	25/03/2026	N/A	01/04/2026	02 mois	BG
3	Sélection d'un consultant en vue de l'étude portant sur l'optimisation énergétique et l'évaluation des travaux de la deuxième phase d'aménagement	DRP	68 400 000	NON	OUI	10/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	N/A	14/04/2026	18/04/2026	22/04/2026	25/04/2026	N/A	02/05/2026	02 mois	BG
4	Sélection d'un consultant en vue de l'élaboration de l'APS et l'APD des travaux de la deuxième phase d'aménagement	AMII	309 611 704	OUI	NON	22/01/2026	29/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	N/A	12/03/2026	26/04/2026	06/05/2026	13/05/2026	N/A	16/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	30/05/2026	N/A	06/06/2026	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		483 011 704																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualification du consultant
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
AMII : Appel à Manifestation d'Intérêt International

QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

483 011 704 1 500 000 000
1 806 011 704
306 011 704

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



29 DEC 2025