



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	14/04/26	18/04/26	-	21/04/26	28/04/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels informatiques (Imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	14/04/26	18/04/26	-	21/04/26	28/04/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 600 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
5	Documentation et abonnement	DC	1 000 000	NON	OUI	13/05/25	17/05/25	-	20/05/25	27/05/25	10/06/25	14/06/25	-	21/06/25	1/2 mois	BG
6	Alimentation	DC	8 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	45 500 000	NON	OUI	19/05/26	23/05/26	-	26/05/26	10/06/26	24/06/26	28/06/26	-	05/07/26	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	24/02/26	10/03/26	14/03/26	-	21/03/26	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	19/05/26	23/05/26	-	26/05/26	02/06/26	16/06/26	20/06/26	-	27/06/26	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	24/02/26	28/02/26	-	03/03/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26	-	04/04/26	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	6 000 000	NON	OUI	21/01/26	25/01/26	-	28/01/26	04/02/26	18/02/26	22/02/26	-	01/03/26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>100 100 000</b>													

DC : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignements de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenariat Technique et Financier (Bailleur de fonds)  
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

Dates d'approbation du Plan de Passation de Marchés :  
Plan original :  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2026

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Fournitures informatiques	DC	1 610 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 750 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	1/2mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026	-	30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	-	03/03/2026	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	950 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	405 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 757 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	996 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1/2mois	BG
TOTAL 1			11 668 000													

LE DIRECTEUR

LITAABA-KASSOU Baya



18 DEC 2025



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2026

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)	
AMENAGEMENT, GROSSE REPARATION DU BATIMENT ET EQUIPEMENT DES BUREAUX DU CASEF (304 269 000)																	
15	Divers travaux d'aménagement du CASEF	AOO	164 000 000	OUI	NON	10/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	22/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	-	19/04/2026	6 mois	BG	
19	Equipement des bureaux en materiels et mobiliers	DRP	40 269 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	01 mois	BG	
<b>TOTAL 2</b>			<b>204 269 000</b>														
<b>TOTAL GENERAL(1+ 2+3)</b>			<b>204 269 000</b>														



1 8 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : : 16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

1 FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	15-jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 279 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	15-jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
4	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	15-jours	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 080 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
6	Fournitures informatiques	DC	3 080 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
7	Frais d'alimentation	DC	2 000 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
8	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
9	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
10	Entretien des bureaux	DC	2 970 000	NON	OUI	22/12/25	26/12/25	-	29/12/25	5/1/26	19/1/26	23/1/26	-	30/1/26	15-jours	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 600 000	NON	OUI	2/4/26	6/4/26	-	9/4/26	16/4/26	30/4/26	4/5/26	-	11/5/26	15-jours	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	4/6/26	8/6/26	-	11/6/26	18/6/26	2/7/26	6/7/26	-	13/7/26	15-jours	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35 509 000</b>													

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)

BG : Banque mondiale



16 DEC 2025

**Rassidi SOUMAILA**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2026

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui / non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
<b>ENTRETIEN DU BATIMENT DU CASEF(150 millions)</b>																
1	Pièces de rechange groupes électrogène	DC	10 000 000	NON	OUI	07/03/2026	11/03/2026	-	14/03/2026	21/03/2026	04/04/2026	08/04/2026	-	15/04/2026	1 mois	BG
2	Fournitures et materiel d'entretien téléphonique	DC	5 000 000	NON	OUI	14/04/2026	18/04/2026	-	21/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	16/05/2026	-	23/05/2026	1 mois	BG
3	Fournitures et materiel d'entretien électriques	DC	10 000 000	NON	OUI	04/04/2026	08/04/2026	-	11/04/2026	18/04/2026	02/05/2026	06/05/2026	-	13/05/2026	1mois	BG
4	Fournitures et materiel d'entretien climatiseurs	DC	5 000 000	NON	OUI	04/03/2026	08/03/2026	-	11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026	-	12/04/2026	1mois	BG
5	Fourniture et outillage de plomberie sanitaire	DC	10 000 000	NON	OUI	11/03/2026	15/03/2026	-	18/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026	-	19/04/2026	1 mois	BG
6	Fourniture et outils de menuiserie	DC	7 000 000	NON	OUI	11/03/2026	15/03/2026	-	18/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026	-	19/04/2026	1 mois	BG
7	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	50 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026	-	22/02/2026	12mois	BG
8	Dératisation désinsectisation désinfection du CASEF	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026	-	14/03/2026	12 mois	BG
9	Autres dépenses imprévues	DRP	15 000 000	NON	OUI	25/02/2026	01/03/2026	-	04/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL 1</b>			<b>115 000 000</b>													
<b>ENTRETIEN DES BUREAUX</b>																
11	Contrat d'entretien et nettoyage des bureaux , gardiennage et surveillance des bâtiments et d'entretien et maintenance des installations techniques	AOO	250 000 000	OUI	NON	29/12/2025	05/01/2026		08/01/2026	07/02/2026	21/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	12 mois	BG
<b>TOTAL 2</b>			<b>250 000 000</b>													
<b>AMENAGEMENT, GROSSE REPARATION DU BATIMENT ET EQUIPEMENT DES BUREAUX DU CASEF (304 269 000)</b>																
15	Divers travaux d'aménagement du CASEF	AOO	164 000 000	OUI	NON	10/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	22/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	-	19/04/2026	6 mois	BG
16	Fourniture, installation et mise en service des ascenseurs du CASEF côté Plan	AOO	100 000 000	OUI	NON	10/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	22/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	-	19/04/2026	6 mois	BG
19	Equipement des bureaux en materiels et mobiliers	DRP	40 269 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	01 mois	BG
<b>TOTAL 2</b>			<b>304 269 000</b>													
<b>TOTAL GENERAL(1+ 2+3)</b>			<b>669 269 000</b>													



18 DEC 2025

SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC MP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 135 000	NON	OUI	10/04/26	14/04/26	-	17/04/26	24/04/26	08/05/26	12/05/26	-	19/05/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/04/26	14/04/26	-	17/04/26	24/04/26	08/05/26	12/05/26	-	19/05/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 476 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	24/02/26	10/03/26	14/03/26	-	21/03/26	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	2 100 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	3 000 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	24/02/26	10/03/26	14/03/26	-	21/03/26	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	NON	OUI	24/03/26	28/03/26	-	31/03/26	07/04/26	21/04/26	25/04/26	-	02/05/26	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	20/01/26	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18 711 000</b>													

DC : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 16/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : du 01 Janvier au 31 Decembre 2026


**FOURNITURES , TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITE					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marche	Montant Estimatif au Budget ( Francs CFA)	Examen DNCCP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparation DAO	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non Objection du	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	6 377 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jours	BG	
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	5 433 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jours	BG	
3	Acquisition demateriel micro- informatiques	DC	10 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jours	BG	
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 631 000	Non	oui	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	15 jours	BG	
5	Fournitures informatiques	DC	2 643 000	Non	oui	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	15 jours	BG	
6	Fournitures du materiel topographique	DC	4 000 000	Non	oui	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	15 jours	BG	
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	Non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	BG	
9	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	BG	
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	BG	
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	Non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	BG	
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	3 000 000	Non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	BG	
14	Assurances de véhicules	DC	550 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG	
15	Frais d'impression	DC	1 500 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG	
16	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	28 725 000	Non	oui	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	30 jours	BG	
<b>TOTAL</b>			<b>71 359 000</b>														

DRP : Demande de renseignement de prix

DC Demande de Cotation

BG Budget Général



18 DEC 2025

Directeur des Affaires Domaniales Pi.

**TAGBA Labri**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET  
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : 16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Autres matériels et outillage techniques	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	15-jours	BG
3	Fournitures informatiques	DC	4 270 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	15-jours	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	8 778 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	15-jours	BG
5	Entretien des bureaux	DC	6 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	15-jours	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	12 -mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	5 744 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	11 200 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026	-	28/02/2026	12 mois	BG
9	Assurances des Véhicules	DC	1 020 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	1 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026	-	13/03/2026	15-jours	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			45 012 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET  
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

Gestion et Pilotage du Programme  
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : : 16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation avis de la DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/C CMP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Finance ment (17)
1	Fourmitures de papiers et articles liés	DC	4 200 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15-jours	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			4 200 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET  
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

Direction des Etudes et du Contrôle de la Solde  
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : : 16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	230 000	NON	OUI	15/1/26	19/1/26	-	22/1/26	29/1/26	12/2/26	16/2/26	-	23/2/26	15-jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	140 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			870 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET  
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

Direction des Opérations Budgetaires  
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : : 16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	230 000	NON	OUI	15/1/26	19/1/26	-	22/1/26	29/1/26	12/2/26	16/2/26	-	23/2/26	15-jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	175 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
TOTAL GENERAL			905 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET  
DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER

Direction du Personnel et du Matériel  
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : :16/12/2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N° Ord	Libelles	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	15-jours	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (Ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	15-jours	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	230 000	NON	OUI	15/1/26	19/1/26	-	22/1/26	29/1/26	12/2/26	16/2/26	-	23/2/26	15-jours	BG
4	Fournitures informatiques	DC	140 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	5 160 000	NON	OUI	8/1/26	12/1/26	-	15/1/26	22/1/26	5/2/26	9/2/26	-	16/2/26	15-jours	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	8 240 000	NON	OUI	12/1/26	16/1/26	-	19/1/26	26/1/26	9/2/26	13/2/26	-	20/2/26	12 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			17 770 000													

DC : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

4 442 500

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)



18 DEC 2025

Direction du Matériel et du Transit Administratif

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 16/12/2025

Revision 1 -----

Revision 2 -----

Revision 3 -----

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) :

Janvier à Décembre 2026


**I FOURNITURES , TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITE					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au Budget ( Francs CFA)	Examen DNCCP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparation DAO/DRP/DC	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Aquisition de mobilier de bureau	DC	2 804 000	Non	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
2	Aquisition de matériel micro-informatique (ordinateur, imprimante, scanners, vidéo projecteur, modem et onduleurs)	DC	3 000 000	Non	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
3	Fourniture de papiers et articles liés	DC	812 000	Non	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG	
4	Fourniture Informatiques	DC	630 000	Non	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	01 mois	BG	
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratif à usage de bureau	DC	7 327 000	Non	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 mois	BG	
7	Entretien des bureaux	DC	3 748 000	Non	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	BG	
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	12 mois	BG	
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026		14/03/2026	12 mois	BG	
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	01 mois	BG	
11	Frais d'impression	DC	1 000 000	Non	OUI	07/01/2026	11/01/2026		14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026		15/02/2026	1/2 mois	BG	
<b>TOTAL</b>			<b>23 421 000</b>														

DRP : Demande de renseignement de prix

DC Demande de cotation

BG Budget Général



18 DEC 2025

Le Directeur du Matériel et du Transit Administratif

**Koffi Mawuéna AMEGAVI**



Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés : janvier à décembre 2026

Plan original : 16/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

**FOURNITURES DE TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
réf N° (1)	Description des fournitures et travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 900 000	non	oui	02/02/2026	06/02/26	-	09/02/26	16/02/26	02/03/26	06/03/26	-	13/03/26	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 067 000	non	oui	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 020 000	non	oui	07/01/2026	11/01/26	-	14/01/26	21/01/26	04/02/26	08/02/26	-	15/02/26	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 074 000	non	oui	03/03/2026	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1 mois	BG
5	Fournitures d'imprimés	DC	6 000 000	non	oui	20/01/2026	24/01/26	-	27/01/26	03/02/26	17/02/26	21/02/26	-	28/02/26	1 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	4 392 000	non	oui	25/02/2026	01/03/26	-	04/03/26	11/03/26	25/03/26	29/03/26	-	05/04/26	1 mois	BG
7	Frais d'alimentation	DC	4 989 000	non	oui	09/01/2026	13/01/26	-	16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26	-	17/02/26	1 mois	BG
8	Exploitation de la solde (imprimantes, papier et papier listing, tonners et divers achats pour la solde)	DRP	80 000 000	non	oui	06/01/2026	10/01/26	-	13/01/26	28/01/26	11/02/26	15/02/26	-	22/02/26	1 mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	2 511 000	non	oui	07/01/2026	11/01/26	-	14/01/26	21/01/26	04/02/26	08/02/26	-	15/02/26	1 mois	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 211 000	non	oui	26/01/2026	30/01/26	-	02/02/26	09/02/26	23/02/26	27/02/26	-	06/03/26	1 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 187 000	non	oui	02/02/2026	06/02/26	-	09/02/26	16/02/26	02/03/26	06/03/26	-	13/03/26	1 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	non	oui	03/03/2026	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1 mois	BG
13	Frais d'impression	DRP	11 177 000	non	oui	16/02/2026	20/02/26	-	23/02/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26	-	04/04/26	1 mois	BG
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>131 528 000</b>													



18 DEC 2025

Dates d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 16/12/2025  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2026

Ref N° (1)	DESCRIPTION (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthodes de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation de DAO/DRP/DC (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement (17)
1	Acquisition du materiel micro-informatique	DC	3 100 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition du mobilier de bureau	DC	1 088 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
3	Acquisition de materiel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Autres matériel de transport de service et de fonction	DC	1 900 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	1 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	889 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	1 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 659 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026	-	03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026	-	04/04/2026	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 200 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	1 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratives et fonctions	DC	2 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	1 mois	BG
11	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1 mois	BG
13	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	NON	OUI	16/01/2026	21/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL 1</b>			<b>21 736 000</b>													

SIGNATURE



18 DEC 2025

période couverte par le plan de passation de marché(PPM): janvier 2025 au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/ travaux	GENERALITE				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant estimatif au Budget(Francs CFA)	Exam en DNC CP Oui/ Non	Exam en CCMP Oui/ Non	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non Objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	Fourniture de carburant et lubrifiant	AOO	145 000 000	oui	non	vendredi 16 janvier 2026	23/01/2026		26/01/2026	25/02/2026	11/03/2026	18/03/2026		25/03/2026	12mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	AOO	100 000 000	oui	non	jeudi 22 janvier 2026	29/01/2026		01/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
3	Autres acquisitions de services non ventilés : Achat de matériel roulant	AOO	150 000 000	oui	non	vendredi 13 mars 2026	20/03/2026		23/03/2026	22/04/2026	06/05/2026	13/05/2026		20/05/2026	12 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	484 585 000	oui	non	vendredi 13 février 2026	20/02/2026		23/02/2026	25/03/2026	08/04/2026	15/04/2026		22/04/2026	12 mois	BG
5	Amenagement et grosses réparation de batiments administratif à usage de bureau	DRP	30 000 000	non	oui	jeudi 22 janvier 2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	non	oui	vendredi 16 janvier 2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
7	Acquisition de materiel de bureau	DC	4 038 000	non	oui	vendredi 16 janvier 2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
8	Acquisition de materiel micro informatiques	DC	3 500 000	non	oui	vendredi 16 janvier 2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
9	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 295 000	non	oui	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 mois	BG
10	Fourniture informatique	DC	1 050 000	non	oui	vendredi 6 février 2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	560 000	non	oui	vendredi 10 avril 2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 mois	BG
12	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	2 600 000	non	oui	vendredi 6 mars 2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BG
13	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	500 000	non	oui	vendredi 13 février 2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
14	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	non	oui	vendredi 16 janvier 2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
15	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	vendredi 10 avril 2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	1 mois	BG
16	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 800 000	non	oui	vendredi 13 février 2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
17	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	non	oui	vendredi 16 janvier 2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
18	Autre achats de biens non ventilés	DC	2 500 000	non	oui	vendredi 23 janvier 2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>937 228 000</b>													



18 DEC 2025

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 16/12/2025

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) : 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Designation	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo-projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	23 834 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	-	30/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	18 480 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026	-	06/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DRP	19 704 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026	-	06/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	700 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1 mois	BG
5	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	900 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	611 000	NON	OUI	07/04/2026	11/04/2026	-	14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	7 964 000	NON	OUI	31/03/2026	04/04/2026	-	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	11/05/2026	8 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DRP	12 296 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	11/05/2026	8 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	6 414 000	NON	OUI	31/03/2026	04/04/2026	-	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	11/05/2026	8 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	9 909 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	-	02/05/2026	8 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	7 100 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	8 mois	BG
12	Assurances des véhicules	DC	1 500 000	NON	OUI	17/08/2026	21/08/2026	-	24/08/2026	31/08/2026	14/09/2026	18/09/2026	-	25/09/2026	1 mois	BG
13	Frais d'impression	DRP	17 357 000	NON	OUI	02/04/2026	06/04/2026	-	09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	-	19/05/2026	8 mois	BG
15	Matériels techniques	AOO	160 000 155	OUI	NON	12/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	23/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 mois	BG
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>286 769 155</b>													



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : \_\_\_\_\_  
Revision 1 : \_\_\_\_\_  
Revision 2 : \_\_\_\_\_  
Revision 3 : \_\_\_\_\_

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) :

1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2026

I FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCMP Oui/Non	Examen CCMP Oui/Non	Date de Préparat <sup>o</sup> DAO/DCR/BC	Date de Recept <sup>o</sup> avis de la DNCMP/CCMP	Date non Object <sup>o</sup> du PTF	Date d'invital <sup>o</sup> à soumissionner	Date Ouverture des offres	Fin Evaluation	Date de recept <sup>o</sup> avis CCMP/DNCMP	Date non Object <sup>o</sup> du PTF	Date Prévisionn. de signature du contrat	Delai d'execut <sup>o</sup>	Source de Fcément
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	fournitures informatiques	DC	1 400 000	Non	Oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1/2 mois	BG
2	Alimentation	DC	2 374 000	Non	Oui	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 500 000	Non	Oui	24/03/2026	28/03/2026		31/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		02/05/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	Non	Oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		16/05/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	Non	Oui	07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	09/05/2026		16/05/2026	1/2 mois	BG
<b>TOTAL</b>			<b>11 774 000</b>													



18 DEC 2025

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I

FOURNITURES et TRAVAUX

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CC MP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	1 375 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 875 000</b>													

DC : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)

968750



18 DEC 2025

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DES ETUDES ET  
DE L'ANALYSE BUDGETAIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I

**FOURNITURES et TRAVAUX**

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception de la DNCMP/CC MP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invita tion à soumis sion (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	1 375 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 875 000</b>													

DC : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)  
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)

968750



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

I

**FOURNITURES et TRAVAUX**

N°	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CC MP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	27/01/26	31/01/26	-	03/02/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro informatiques	DRP	12 312 000	NON	OUI	10/02/26	14/02/26	-	17/02/26	04/03/26	18/03/26	22/03/26	-	29/03/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 562 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	2 750 000	NON	OUI	03/03/26	07/03/26	-	10/03/26	17/03/26	31/03/26	04/04/26	-	11/04/26	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	4 500 000	NON	OUI	24/02/26	28/02/26	-	03/03/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26	-	04/04/26	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	05/05/26	09/05/26	-	12/05/26	19/05/26	02/06/26	06/06/26	-	13/06/26	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	05/05/26	09/05/26	-	12/05/26	19/05/26	02/06/26	06/06/26	-	13/06/26	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/26	07/02/26	-	10/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	1/2 mois	BG
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32 124 000</b>													

DC : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
BG : Budget de fonctionnement (Budget de l'Etat)

8031000



18 DEC 2025