

Date d'approbation du Plan de passation de marché :

Période couverte par le plan de passation de marchés : 01/01/2026 au 31/12/2026

SGG


PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Ref N°	Description des fournitures/travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passatio n du marché (3)	Montant Es- timatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCM P (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de progiciels	DC	8 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	15 jours	RI
2	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	40 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/26	-	02/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	45 jours	RI
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	15 jours	RI
4	Acquisition de matériel de bureau	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/26	-	02/02/26	17/02/26	03/03/26	07/03/26	-	14/03/26	30 jours	RI
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	23 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/26	-	26/01/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	30 jours	RI
6	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	75 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/26	-	26/01/26	10/02/26	24/02/26	28/02/26	-	07/03/26	60 jours	RI
TOTAL GENERAL			179 000 000													

Fait à Lomé, le 24 novembre 2025



27 NOV 2025



Personne Responsable des Marchés Publics

Kokou Djifa AGBEDINOU