

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3



15 JAN 2026

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés de :

JANVIER A DECEMBRE 2026

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP	24 327 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	8 mois	FP	
2	FOURNITURES DE BUREAU	DC	7 190 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	8 mois	FP	
3	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	8 268 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	11 mois	FP	
4	ETRENNES	DC	10 000 000	Non	Oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	2 mois	FP	
5	MAINTENANCE INFORMATIQUE	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	FP	
6	ANTIVIRUS	DC	3 000 000	Non	Oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	2 mois	FP	
7	REFECTION BATIMENT - AMENAGEMENT AUBERGE - REFECTION WC DOUCHES - KPEWA	DC	7 500 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 mois	FP	
8	RETABLISSEMENT ECLAIRAGE DU PARKING (LAMPES SOLAIRES) KPEWA - HEDZRANAWOE	DC	10 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	3 mois	FP	
9	RENFORCEMENT DE L'AIRE DE KANTE	DRP	60 000 000	Non	Oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	4 mois	FP	
10	TRAVAUX PEINTURE - REFECTION BUREAUX DJEREHOUE	DC	5 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	3 mois	FP	
11	CONSTRUCTION HANGAR POUR CAMION - DJEREHOUE & HEDZRANAWOE	A00	115 000 000	Oui	Non	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	8 mois	FP	
12	AMENAGEMENT BATIMENT ET CLOTURE - HEDZRANAWOE	DC	17 000 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	2 mois	FP	
13	TRAVAUX DE REFECTION ANCIEN BATIMENT - ANEHO	DC	3 000 000	Non	Oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	4 mois	FP	
14	CAMION D'ASSISTANCE	AOI	900 000 000	Oui	Non	24/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	12 mois	FP	
15	CONSTRUCTION PARKING TIMBOU	A00	200 000 000	Oui	Non	28/04/2026	05/05/2026		08/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	29/06/2026		06/07/2026	9 mois	FP	
16	FOURNITURE ET INSTALLATIONS DES CLIMATISEURS ET COMBINE TELEPHONIQUE	DC	3 820 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1 mois	FP	
17	MATERIEL DE BUREAU (BROYEUR - CALCULATRICE - APPAREIL A RELIURE)	DC	845 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1 mois	FP	
18	MOBILIER DE BUREAU	DRP	11 220 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	2 mois	FP	
19	MATERIEL INFORMATIQUE	DRP	19 400 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		14/04/2026	6 mois	FP	
20	FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL DE SECURITE INCENDIE	DC	8 060 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	6 mois	FP	
21	AUTRES MATERIELS (SERRURE DE SECURITE (300.000), CAMERA (400.000), APPAREIL DE SONORISATION (1.000.000), APPAREIL PHOTO (500.000), VENTILATEURS (280.000), COMMUTATEUR NON FILAIRE (350.000), PROJECTEUR HAUT PARLEUR - 800.000, CAMERA 400.000, VIDEOPHONE - 250.000)	DC	3 880 000	Non	Oui	06/07/2026	10/07/2026		13/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026		14/08/2026	1 mois	FP	
22	MATERIEL INDUSTRIEL (MACHINES DE LAVAGE ET GRAISSAGE INDUSTRIEL)	DRP	14 000 000	Non	Oui	13/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026		21/08/2026	1 mois	FP	
COÛT TOTAL/ FOURNITURES - TRAVAUX			1 441 510 000														

