



REGION DES PLATEAUX

COMMUNE HAHO 1



15 JAN 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE HAHO 1

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026

Plan original :

Révision 1-----

Révision 2-----

Révision 3-----

## FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS COMMUNE HAHO 1 (BUDGET PRIMITIF 2026)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Catalogues et imprimés	DC	6 000 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	02 mois	BA
2	Acquisition de matériels informatiques (achat d'un ordinateur portatif pour le bureau du citoyen et d'un copieur multifonction avec socle pour la commune )	DC	1 500 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	02 mois	BA
3	Réhabilitation du grand hangar de l'ancien marché de Notsé	DRP	12 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	03 mois	FACT
4	Aménagement et décoration de la salle de réunion au rez-de chaussée de la Mairie	DC	2 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	03 mois	FACT
5	Construction de deux (2) dalots cadre 1x2 sur 12 m linéaire y compris les murs en L	DRP	12 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	03 mois	FACT
6	Acquisition et installation des climatiseurs	DC	2 400 000	NON	OUI	27/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	02 mois	BA
7	Construction et équipement de 8 centres d'état civil secondaires	DRP	12 000 000	NON	OUI	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	06 mois	FACT
8	Construction des postes de contrôle des taxes avec barrière (Agbavé, Djokoudouawou, Atchavé et Kloegnamé)	DC	3 600 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	06 mois	FACT
9	Aménagement de certaines voies de la commune	DC	4 313 899	NON	OUI	13/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	28/05/2026	11/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	03 mois	FACT
10	Fourniture et implantation de 20 lampadaires solaires de 100 watt y compris les mâts dans la commune	DC	10 000 000	NON	OUI	20/05/2026	25/05/2026		29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026		30/06/2026	02 mois	FACT
11	Construction d'un forage au niveau de la station des gros porteurs	DC	9 000 000	NON	OUI	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	03 mois	BA
12	Construction et équipement de deux (2) annexes à Kpèlè et à Hahomégbé	DC	8 500 000	NON	OUI	09/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	03 mois	AR

13	Construction de 2 forages dans la commune	DRP	18 000 000	NON	OUI	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	07/07/2026	21/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	06 mois	FACT
14	Aménagement d'un espace dans le nouveau marché pour garage auto et moto	DRP	16 500 000	NON	OUI	22/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	14/07/2026	28/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	03 mois	AR
15	Fournitures de bureau	DC	1 820 590	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	02mois	BA
16	Fournitures de petits équipements	DC	1 011 260	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	02 mois	BA
17	Entretien de bâtiments	DC	1 500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	02 mois	BA
18	Réhabilitation d'un magasin de stockage à Atchavé	DRP	12 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	03 mois	FACT
19	Confection et implantation d'un tableau d'affichage	DC	1 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	03 mois	BA
20	Acquisition de cent (100) chaises de réunion et conférence	DC	3 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	02 mois	BA
21	Construction d'un hangar à Amato	DC	7 500 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	03 mois	BA
22	Equipement en mobilier (table-banc, chaises, tables) de certaines écoles	DC	7 800 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	02 mois	BA
<b>COÛT TOTAL</b>			153 945 749													

AAO: Avis d'Appel d'Offre

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

SAFER : Société Autonome de Financement de l'Entretien Routier

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

SO : Sans objet

TPF: Partenaires Techniques et Financiers

Personne Responsable des Marchés Publics

YIBOKOU Kokouvi



15 JAN 2026